MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33

SUBPROGRAMA 401 Agua potable

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

PROYECTO : COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA [ No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAs | METIDO I vensual [acumurapbo| MensuaL [acumurapo| Fin | Fis
CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE
401001 243 FONDO Il $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0%
REHABILITACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, 22682428
401002 | LOCALIDAD LA FLORIDA La Florida P $218,925.11 $0.00|  $218,925.11 $0.00[  $218925.11| 100% | 100%
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, 22.825725
401003 | LOCALIDAD LOBATOS Lobatos a0 $5,412.00 $0.00 $5,412.00 $0.00 $5,412.00| 100% | 100%
511 - FONDO Ill -103.
AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD 22.642005
401004 | SAN JUAN CAPINSTRANO . San Juan Capistrano 10;1 102053 $252,800.19 $0.00 $252,800.19 $0.00 $252,800.19] 100% | 100%
511 - FONDO Il -104.
REHABILITACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, 22.666045
401005 | LOGALIDAD SANTA ANA DE ABAJO Santa Ana de Abajo S08 coced $13,680.00 $0.00 $13,680.00 $0.00 $13,680.00| 100% | 100%
511 - FONDO Il -103.
MANTENIMIENTO DE NORIA EN VALPARAISO, LOCALIDAD FELIPE ANGELES . 22.736715
401006211 - FONDO Il Felipe Angeles (Pastores) Snnainien $10,148.00 $0.00 $10,148.00 $0.00 $10,148.00] 100% | 100%
EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, 22593355
401007 | LOCALIDAD PALMITOS Palmitos 55 eEdl $13,680.00 $0.00 $13,680.00 $0.00 $13,680.00| 100% | 100%
511 - FONDO Il -103.
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, 23.017392
401008 401008 | LOCALIDAD CORRALITOS Corralitos 04,0114 $257,111.68 $0.00|  $257,111.68 $0.00|  $257,111.68| 100% | 100%
511 - FONDO Il .
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, 22.728180
401009 401009 | LOCALIDAD VICENTE ESCUDERO Vicente Escudero (Viudas) 03456275 $179,681.68 $0.00|  $179,681.68 $0.00|  $179,681.68| 100% | 100%
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN VALPARAISO, LOCALIDAD PRESA DE 22975561
401010-2023 | 401010 |ROSARITO Presa del Rosarito freopdseacil $890,287.20 $0.00]  $890,287.20 $0.00]  $890,287.20| 100% | 95%
511 - FONDO Il .
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, " .
401011-2023 | 401011 |LOCALIDAD PILAS DE LAS OBSCURAS La Pila de las Oscuras (La 22802808 $95,610.68 $0.00 $95,610.68 $0.00 $95,610.68| 100% | 100%
Pila) -103.345647
511 - FONDO Il
MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL 22.263240
401012-2023 [401012|CHOLAR WUNTA El Chilar 103303321 $55,558.20 $0.00 $55,558.20 $0.00 $55,558.20| 100% | 100%
511 - FONDO Il . WRNUAT,, :
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, 2777603
401013 | LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL BARRIO DEL GAGHUPIN Valparaiso o $154,184.30 $0.00|  $154,184.30 $0.00]  $154,184.30| 100% | 100%
511 - FONDO Il K = !
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, 29.510089
401014 | LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA 8 Santa Rosa de Lima by A $39,000.00 $0.00 $39,000.00 $0.00 $39,000.00| 100% | 100%
511 - FONDO i 2 X I ;0988
;0
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PROGRAMA 4 Fondo Ill Ramo 33

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUBPROGRAMA 401 Agua potable

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO I vEnSUAL [AcumuLADo| MENSUAL |AcumuLADO| FIN | Fis
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN VALPARAISO, LOCALIDAD ACATITA DE 22.903195
401015-2023 | 401015 [AMECA Acatita de Ameca gl $924,000.00 $0.00|  $924,000.00 $0.00|  $924,000.00| 100% | 100%
511 - FONDO Il - .
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, 22824359
401016 | LOCALIDAD LOBATOS Lobatos 103.408517 $31,905.80 $24,040.59 $31,905.80 $24,040.59 $31,905.80| 100% 100%
511 - FONDO Il - ¢
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, 22774122
401017 | LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA SIERRA San Pedro de la Sierra 1023 946634 $40,000.00 $0.00 $40,000.00 $0.00 $40,000.00| 100% 100%
511 - FONDO Il - 4
AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD n ¥
y ! Santa Potenciana de Abajo 22.775058 .
SA POTENCIANA DE AB,
401018 51 ;\ITAFO?\IDO i AJO (Ciana de Abajo) -103.542731 $98,514.00 $0.00 $98,514.00 $0.00 $98,514.00| 100% 100%
CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, 22687648
401019 | LOCALIDAD EL SALTO El Salto 105 626165 $10,554.01 $0.00 $10,554.01 $0.00 $10,554.01| 100% 100%
511 - FONDO Il - 2
REHABILITACION D_E DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, 22.663553
401020 | LOCALIDAD LA CANADA La Cafada 10&; 612121 $2,506.00 $0.00 $2,506.00 $0.00 $2,506.00| 100% 100%
511 - FONDO Il - 2
REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, .
401021 | LOCALIDAD SAN JOSE DEL REFUGIO San José del Refugio (El 2459594 $1,320.01 $0.00 $1,320.01 $0.00 $1,320.01| 100% | 100%
_ Carrizo) -104.295531 y ’
511 - FONDO Il
AMPLIACION DE RED OSISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD 22946041
401022 | EL SALITRE El Salitre s $8,730.00 $0.00 $8,730.00 $0.00 $8,730.00| 100% | 100%
511 - FONDO Il -103.
EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN VALPARAISO, LOCALIDAD
401023 PRES}?:[O)I?\;-DAOS-I;II%LERO La Presa del Astillero 22.734211 103.642626 $70,335.95 $64,569.95 $70,335.95 $64,569.95 $70,335.95| 100% 100%
511 -
AMPLIACION DE RED OSISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD 20784475
401024 | COL. SANTO NINO Valparaiso 10é 556844 $7,514.00 $0.00 $7,514.00 $0.00 $7,514.00| 100% 100%
511 - FONDO Il - .
CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, 29 569362
401025 | LOCALIDAD PRESA DEL ASTILLERO La Presa del Astillero 10'3 913162 $83,080.45 $0.00 $83,080.45 $0.00 $83,080.45| 100% 100%
511 - FONDO Il - .
REHABILITACION DE POZO PROFUNDQ/DE AGDA ENTUBADA EN VALPARAISO, 22768600
401026-2023 | 401026 | LOCALIDAD SAN PEDRO DE LAASIERﬁ San Pedro de la Sierra 105 944062 $672,145.76 $0.00 $672,145.76 $0.00 $672,145.76| 100% 100%
511 - FONDO Il > h "
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo Ill Ramo 33
SUBPROGRAMA 401 Agua potable
MES QUE INFORMA DICIEMBRE
PROYEGTO | ' ‘ COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE _|
No.OBRA [ No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  ["yensuAL [acumuLapo| MENSUAL [AacumuLapo| FIN | Fis
| $4,136,685.02 $88,610.54] $4,136,685.02 $88,610.54| $4,136,685.02
O
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 402 Drenajes y letrinas
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO [ vensuaL [acumurapo| mensuaL [acumurapo| FIN | Fis
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD MILPILLAS DE LA 23.088824 .
402001 | SIERRA Milpillas de la Sierra 1053 675286 $20,500.06 $0.00 $20,500.06 $0.00 $20,500.06| 100% 100%
511 - FONDO Il - 4
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. 22.790307
402002 | MOVIMIENTO CIUDADANO Valparaiso Gela $9,812.01 $0.00 $9,812.01 $0.00 $9,812.01| 100% | 100%
511 - FONDO Il - &
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD TROJES, CALLE 22.822147
402003 | BECERRA Trojes 1053 538982 $75,567.50 $0.00 $75,567.50 $0.00 $75,567.50] 100% 100%
511 - FONDO Il e
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. SANTO 22.784090 .
402004 |NINO Valparaiso 10:3 554458 $53,300.01 $0.00 $53,300.01 $0.00 $53,300.01| 100% 100%
511 - FONDO IlI s
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. SANTA 20788822
402005 | CECILIA Valparaiso 1023 566646 $34,690.03 $0.00 $34,690.03 $0.00 $34,690.03| 100% 100%
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. SANTA 22.762532
402006 |RITA Valparaiso 1053 579575 $1,560.01 $0.00 $1,560.01 $0.00 $1,560.01| 100% 100%
511 - FONDO Il AN
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDA COL.-VILLAS DEL 22.765314
402007 | SOL Valparaiso 10&)‘ 584254 $23,832.07 $0.00 $23,832.07 $0.00 $23,832.07| 100% 100%
511 - FONDO Il SAEe.
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN JOSE DEL .
! San José del Vergel (Colonia 22.778761 ;
VERGEL, CALLE MANZAN X k
402008 S e [0] San José del Vergel) -103.505367 $49,583.00 $0.00 $49,583.00 $0.00 $49,583.00| 100% 100%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD TEJONES P 22.711785
402009 511 - FONDO Il Tejones -103.582308 $46,012.00 $0.00 $46,012.00 $0.00 $46,012.00| 100% 100%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. ANTORCHA 22.789677
402010 | CAMPESINA Valparaiso 10&3 565011 $310,578.60 $0.00 $310,578.60 $0.00 $310,578.60| 100% 100%
511 - FONDO Il - !
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. LAS 22.771655
402011 |CUMBRES Valparaiso- 10:,3 585283 $93,954.08 $0.00 $93,954.08 $0.00 $93,954.08| 100% 100%
511 - FONDO Il Sais
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOBATOS 22.823938
402012 511 - FONDO Ill . Lobatos 103.413425 $316,444.28 $0.00 $316,444.28 $0.00 $316,444.28| 100% 100%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIQ EN VAURARAISO, LOCALIDAD COL. LA 22774329
402013 | MESITA AS SO e \, Valparaiso 1023 558865 $296,179.92 $0.00 $296,179.92 $0.00 $296,179.92| 100% 100%
511 - FONDO I O £ 2, I e
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARVIO EN VALPARAISOLﬁOCALIDAD TROJES, CALLE 22822869
402014 | GIRASOLES 55wl [y Trojes 10'3 538392 $106,546.08 $0.00 $106,546.08 $0.00 $106,546.08| 100% 100%
511 - FONDO Il [ o8 - -
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PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUBPROGRAMA 402 Drenajes Y letrinas

MES QUE INFORMA DICIEMBRE
PROYEGTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANGE
No.OBRA | No. | NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAs | METIDO | viensuaL [acumuLapo| meNnsuAL [acumurapo] FIN | Fis
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. 22786785
402015 | CLARA CORDOBA Valparaiso 1023 545167 $44,037.00 $0.00 $44,037.00 $0.00 $44,037.00| 100% 100%
511 - FONDO Il Bt
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN 22.646203
402016 | JUAN CAPISTRANO San Juan Capistrano 10;1 102396 $116,360.01 $0.00 $116,360.01 $0.00 $116,360.01| 100% | 100%
511 - FONDO I s
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD 22.782337 .
402017 |BARRIO DEL RANCHITO DE LA SANTA CRUZ Valparaiso 103.559049 $90,835.00 $0.00 $90,835.00 $0.00 $90,835.00| 100% | 100%
511 - FONDO lll s
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. EL 22.776173 .
402018 | EDEN Valparaiso 1023 588024 $86,327.50 $0.00 $86,327.50 $0.00 $86,327.50| 100% 100%
511 - FONDO Il s
$1,776,119.16 $0.00| $1,776,119.16 $0.00| $1,776,119.16
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 404 Urbanizacion municipal
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS METIDO MENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN Fis
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD PASO DE HUAZAMONTA 22.647772 :
404001 (541 "_ FONDO IlI Paso de Huasamota -104.051053 $109,601.44 $0.00 $109,601.44 $0.00 $109,601.44| 100% | 100%
EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN MIGUEL § 22.828734
404002 541 _ FONDO Ill San Miguel -103.517294 $12,600.00 $0.00 $12,600.00 $0.00 $12,600.00| 100% | 100%
EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN VALPARAISO, LOCALIDAD TROJES i 22.818633
404003 (511_ FONDO Ill Trojes -103.534319 $93,996.10 $0.00 $93,996.10 $0.00 $93,996.10| 100% | 100%
EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN VALPARAISO, LOCALIDAD COLONIA 22 854025
404004 | MORELOS Colonia Morelos 10'3 351212 $7,738.03 $0.00 $7,738.03 $0.00 $7,738.03| 100% | 100%
511 - FONDO Il -108.
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN JOSE DEL % .
’ San José del Vergel (Colonia 22.779182
404005 VEHC_:‘EL San José del Vergel) -103.502681 $370,102.40 $0.00 $370,102.40 $0.00 $370,102.40| 100% | 100%
511 - FONDO Il
REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN VALPARAISO, LOCALIDAD CIENEGA 22608913
404006 | GRANDE Ciénega Grande 10'3 485896 $9,000.00 $0.00 $9,000.00 $0.00 $9,000.00| 100% | 100%
511 - FONDO Il -103.
REHABILITACION DE MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. 22.770594
404007 | DEPORTIVA Valparaiso 1 0:,3 575152 $10,641.50 $0.00 $10,641.50 $0.00 $10,641.50| 100% | 100%
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN VALPARAISO, LOCALIDAD TROJES . 22.822859
404008 511 - FONDO Il Trojes -103.536364 $73,864.40 $0.00 $73,864.40 $0.00 $73,864.40| 100% | 100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. LAS 22770887
404009 | AMERICAS Valparaiso 1 Oé 578820 $2,100.06 $0.00 $2,100.06 $0.00 $2,100.06| 100% | 100%
511 - FONDO Il Bt
REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA 22.767107
404010 | SIERRA San Pedro de la Sierra 1023 939554 $4,200.00 $0.00 $4,200.00 $0.00 $4,200.00| 100% | 100%
511 - FONDO lll e
AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA 3 ]
. * Santa Potenciana de Arriba 22.776299
p
404011 S?ET%?\INE;\C?!IEIIARRIBA (Giana de Arriba) -103.527738 $96,501.41 $50,990.00 $96,501.41 $50,990.00 $96,501.41| 100% | 100%
CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO ATOTONILCO - AMECA EL VIEJO, LOCALIDAD 22.917748
404012 | AMECA EL VIEJO Ameca el Viejo 10;1 009333 $150,300.01 $0.00 $150,300.01 $0.00 $150,300.01| 100% | 100%
511 - FONDO Ill TV .
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BAN?QETAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD 29471590
404013 | SANTA LUCIA DE LA SIERRA ) Santa Lucia de la Sierra 10& 213114 $8,400.00 $0.00 $8,400.00 $0.00 $8,400.00| 100% | 100%
511 - FONDO Il G 5. -104.
CONSTRUCCION DE GUARNICIpNES Y BANQUETAS EN VALPAHAISO LOCALIDAD 20 771446
404014 | COL. SIMON BOLIVAR £ 2 Valparaiso 1 0'3 571976 $2,735.70 $0.00 $2,735.70 $0.00 $2,735.70| 100% | 100%
511 - FONDO Il < > 5 el
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO A 22.826595
404015 | PERSONAS CON DISCAPACID{\D EN VALPARAISO, LOCALMJAD LOBATOS Lobatos = «1-0'3 407046 $69,963.92 $0.00 $69,963.92 $0.00 $69,963.92| 100% | 100%
511 - FONDO Il - sl —

1 feb. 2024 9:57
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PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33
SUBPROGRAMA 404 Urbanizacion municipal
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA [ No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO I viensuaL [AacumuLabo| MENSUAL [AcumuLabo| FIN | Fis
REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD PALMITOS . 22.593420
404016-2023 | 404016 511 - FONDO Il Palmitos -103.725679 $287,899.75 $0.00 $287,899.75 $0.00 $287,899.75| 100% 100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, i
? San José del Vergel (Colonia 22.779028
.| LOCALIDAD SAN JOSE DEL VERGEL
404017-2023 | 404017 i FeNhe i San José del Vergel) -103.503876 $1,298,092.18 $0.00 $1,298,092.18 $0.00 $1,298,092.18| 100% 100%
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO RANCHITO DEL TANQUE 20758118
404018 | A SAN MARTIN Ranchito del Tanque 10£3 565056 $59,751.60 $0.00 $59,751.60 $0.00 $59,751.60| 100% 100%
511 - FONDO Il - ¢
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO ENTRONQUE TRANSITO i "
San José del Vergel (Colonia 22.779249
PESADO A IA DEL VER:
404019 5113 FON%%L(I::IN A GEL San José del Vergel) -103.505575 $119,503.20 $0.00 $119,503.20 $0.00 $119,503.20| 100% 100%
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO SAN MARTIN A SANATA 22658501
404020 | ANA DE ARRIBA Santa Ana de Arriba 10:,3 539753 $59,751.60 $0.00 $59,751.60 $0.00 $59,751.60| 100% 100%
511 - FONDO Il - 4
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO ESTACION RUIZ NAYARIT 22.470400
404021 | A SANTA LUCIA DE LA SIERRA Santa Lucia de la Sierra 10;1 203370 $75,133.20 $0.00 $75,133.20 $0.00 $75,133.20| 100% 100%
511 - FONDO Il - i
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO MALA NOCHE A FELIPE 22789772
404022 | ANGELES Mala Noche 10£3 419252 $75,133.20 $0.00 $75,133.20 $0.00 $75,133.20| 100% 100%
511 - FONDO Il - -
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO SAN JUAN CAPISTRANO 22653352
404023 | APUENTE DE TEPETATITA San Juan Capistrano 10;‘ 105593 $59,751.60 $0.00 $59,751.60 $0.00 $59,751.60| 100% 100%
511 - FONDO Il - .
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO VALPARAISO A 29 650889
404024 | POTRERO DE GALLEGOS Potrero de Gallegos 1023 697830 $59,751.60 $0.00 $59,751.60 $0.00 $59,751.60| 100% 100%
511 - FONDO IIl -103.6978
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO SAN MIGUEL A PUERTA 22927293
404025 | DE CADENA San Miguel 1053 516347 $59,751.60 $0.00 $59,751.60 $0.00 $59,751.60| 100% 100%
511 - FONDO Il - -
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO LOBATOS A MALA NOCHE 22819712
404026 511 - FONDO IIl Lobatos -103.400780 $29,875.80 $0.00 $29,875.80 $0.00 $29,875.80| 100% 100%
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO IGLESIA DEL SANTO 20784417
404027 | NINO A SAN MIGUEL Valparaiso 10é 554842 $59,751.60 $0.00 $59,751.60 $0.00 $59,751.60| 100% 100%
511 - FONDO Il o NUNTAL -103.
MANTENIMIENTO DE CARRETﬁF(A EN VALPARAISO ’THAMO VALPARAISO A 22745758
404028 | HUEJUQUILLA .. Valparaiso 1023 57769 $75,133.20 $0.00 $75,133.20 $0.00 $75,133.20| 100% 100%
511 - FONDO Il o ;;3, 103 9
MANTENIMIENTO DE CALL[ES EN VALPARAISO, LOCALIDAD VALPARAISO, CALLE 22771104
4029 | ZARAGOZA 4 SRR Val| i 2 e 978,982.00 5 ;) X i ,982. 100% 100
4040 11 ~EONDO i ‘7 : : alparaiso 103574172 j $ 82.0 $0.00 $978,982.00 $0.00 $978,982.00 o %
= - - Y e ——
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INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 404 Urbanizacion municipal
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO MENSUAL |AcumuLADO| MENSUAL |AcumuLADO| FIN | Fis
MANTENIMIENTO DE CALLES EN VALPARAISO, LOCALIDAD VALPARAISO, CALLE 22775796
404030 | ALAMEDA Valparaiso 5 $194,619.00 $0.00 $194,619.00 $0.00 $194,619.00] 100% 100%
- -103.566756
511 - FONDO Il
MANTENIMIENTO DE CALLES EN VALPARAISO, LOCALIDAD VALPARAISO, CALLE 22768034
404031 |HIDALGO Valparaiso > $728,340.80 $0.00 $728,340.80 $0.00 $728,340.80| 100% 100%
" -103.570634
511 - FONDO Il
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, 22 642542
404032-2023 | 404032 | LOCALIDAD SAN JUAN CAPISTRANO San Juan Capistrano 7 $1,324,627.20 $0.00 $1,324,627.20 $0.00 $1,324,627.20| 100% 100%
511 - FONDO Ill -104.097631
REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LAS ANIMAS . 22.490266
404033-2023 | 404033 511 - FONDO Il Las Animas -103.839322 $226,897.93 $0.00 $226,897.93 $0.00 $226,897.93| 100% 100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN VALPARAISO, LOCALIDAD COLONIA EL 22.770831
404034-2023 | 404034 | PEDREGAL Valparaiso P $299,280.00 $0.00 $299,280.00 $0.00 $299,280.00| 100% 100%
A -103.581831
511 - FONDO Il
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS 20.918677
404035-2023 | 404035 | EN VALPARAISO, LOCALIDAD AMECA EL VIEJO Ameca el Viejo & $1,366,210.30 $0.00 $1,366,210.30 $0.00 $1,366,210.30| 100% 100%
511 - FONDO Il -104.009998
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD PAJARITOS S 22.657512
404036 511 - FONDO IIl Pajaritos 104.279101 $96,860.00 $0.00 $96,860.00 $0.00 $96,860.00| 100% 100%
CONSTRUCCION DE VADP EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL TEJUJAN 5 5% 22.756560
404037 511 - FONDO Il El Tejujan -103.628803 $8,746.40 $0.00 $8,746.40 $0.00 $8,746.40| 100% 100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA LUCIA 22 469448
404038 | DE LA SIERRA Santa Lucia de la Sierra y $206,600.00 $0.00 $206,600.00 $0.00 $206,600.00| 100% 100%
-104.217448
511 - FONDO Il
REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD ACATITA DE ABAJO 2 3 22.296580
404039-2023 | 404039 511 - FONDO Il Acatita de Abajo -103.512624 $324,819.30 $0.00 $324,819.30 $0.00 $324,819.30| 100% 100%
REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD PRESA DE ROSARITO 5 22.467451
404040-2023 | 404040 511 - FONDO Il Presa del Rosarito -103.875224 $534,299.68 $0.00 $534,299.68 $0.00 $534,299.68| 100% 100%
REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LA GRULLA 22.443852
404041-2023 | 404041 511 - FONDO Il La Grulla -103.848573 $305,655.37 $0.00 $305,655.37 $0.00 $305,655.37| 100% 100%
REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL VENTARRON 22.428739
404042-2023 | 404042 511 - FONDO Il  UNTA El Ventarrén -103.823940 $359,316.59 $0.00 $359,316.59 $0.00 $359,316.59| 100% 100%
REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO[ LO&\L}\DAD EL ZAPOTE 22.428581
404043-2023 | 404043 511 - FONDO Ill ., j El Ventarrén -103.823940 $290,805.99 $0.00 $290,805.99 $0.00 $290,805.99| 100% 100%
REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCAUDAD SAN DIEGO 2 22.499463
404044-2023 | 404044 511 - FONDO IlI San Diego -103.990577 $226,477.82 $0.00 $226,477.82 $0.00 $226,477.82| 100% 100%
REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAlSO LOCALlDAD CORRALITOS ; 23.016700
404045-2023 | 404045 511 - FONDO Ill Corralitos -104.049246 $221,290.04 $0.00 $221,290.04 $0.00 $221,290.04| 100% 100%
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PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33
SUBPROGRAMA 404 Urbanizaciéon municipal
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS METIDO MENSUAL |[ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN Fis
CONSTRUCCION DE VADO EN VALPARAISO, LOCALIDAD BOQUILLA DEL REFUGIO, 22.817092
404046 | ARROYO LA BARRANQUITA Boquilla del Refugio 0B aRERT $38,523.60 $0.00 $38,523.60 $0.00 $38,523.60| 100% | 100%
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, o 7
404047 | LOGALIDAD SAN MARTIN Séan Martin (San Martin e & 20603468 $241,780.66 $0.00]  $241,780.66 $0.00[  $241,780.66| 100% | 100%
i Palma) -103.553427 '
511 - FONDO Il
CONSTRUCCION DE VADO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN RAFAEL DE LAS 22795058
404048 [ TABLAS San Rafael de las Tablas oo an $36,000.00 $0.00 $36,000.00 $0.00 $36,000.00{ 100% | 100%
511 - FONDO lII -104.
REHABILITACION DE ACCESO EN CASA DE DIA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN 22572130
404049 | ANTONIO DE PADUA San Antonio de Padua aiadsEai $10,240.00 $0.00 $10,240.00 $0.00 $10,240.00| 100% | 100%
511 - FONDO Il -103.
REHABILITACION DE VADO EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL ZAPOTE 22.535504
404050211 - FONDO Il El Zapote o4 tos08s $13,500.00 $0.00 $13,500.00 $0.00 $13,500.00| 100% | 100%
. CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS 22.779505
404051-2023 | 404051 |EN VALPARAISO, LOCALIDAD COLONIA RANCHITO DE LA CRUZ Valparaiso Soitincn $1,172,767.27 $0.00| $1,172,767.27 $0.00| $1,172,767.27| 100% | 100%
511 - FONDO Il -103.
REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOS TANQUES 22.603309
404052-2023 140405211 FONDO Il Los Tanques de Santa Teresa A4 V37175 $351,450.51 $0.00|  $351,450.51 $0.00|  $351,450.51| 100% | 100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD AMECA EL VIEJO 22.918547
404053-2023 | 404053 | CAMINO A ARROYO HONDO Ameca el Viejo 54 B0nara $371,237.31 $0.00|  $371,237.31 $0.00|  $371,237.31| 100% | 100%
511 - FONDO Il -104.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE 22573478
404054 | PADUA, CALLE REFORMA San Antonio de Padua TAghaAn $542,215.00 $0.00|  $542,215.00 $0.00|  $542,215.00| 100% | 100%
511 - FONDO il -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE 20 568623
404055 |PADUA, CALLE 13 DE JUNIO San Antonio de Padua iy $674,295.80 $0.00|  $674,295.80 $0.00|  $674,295.80| 100% | 100%
511 - FONDO lll -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA LUCIA DE LA 292469369
404056 | SIERRA, CALLE LEONA VICARIO Santa Lucia de la Sierra 1 0;1 214272 $217,980.00 $0.00 $217,980.00 $0.00 $217,980.00| 100% | 100%
511 - FONDO III : -104.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD PRESA DE 292.466737
404057 |ROSARITO, CALLE INDEPENDENCIA il Presa del Rosarito S o $265,175.00 $0.00|  $265,175.00 $0.00]  $265,175.00] 100% | 100%
511 - FONDO il o NUNT,, -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALFY'ARAISO LOCALID/\D RANCHITO DEL . 22760893
404058 | TANQUE, CALLE ARROYO DEL GRANIZO * .- D Ranchito del Tanque rrigtar ot $504,950.02 $0.00|  $504,950.02 $0.00|  $504,950.02| 100% | 100%
511 - FONDO lil & . B 03,
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPAHAISO LOCALIDAD ‘COL. EL PEDREGAL, 22.770800
404059 | CALLE TURQUESA = o Valparaiso it $305,644.00 $0.00|  $305,644.00 $0.00|  $305,644.00| 100% | 100%
511 - FONDO lIl 2 b3 -103.
- B » > e - 7/’__7
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo lil Ramo 33
SUBPROGRAMA 404 Urbanizacion municipal
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO I vEnsuaL [acumurapo| mensual [acumurapo| FiN | Fis
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD BOQUILLA DEL 22.817952
404060 | REFUGIO, CALLE PRINCIPAL Boquilla del Refugio 1 2 750 $3,150.00 $0.00 $3,150.00 $0.00 $3,150.00| 100% 100%
511 - FONDO Il -103.36075
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD MIMBRES, CALLE 22 860032
404061 | CORREGIDORA Mimbres eyt $6,020.00 $0.00 $6,020.00 $0.00 $6,020.00] 100% | 100%
511 - FONDO Ill -103.5
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD TROJES, CALLE 22.861910
404062 | BECERRERA Trojes 1 - o $250,875.00 $0.00 $250,875.00 $0.00 $250,875.00| 100% 100%
511 - FONDO Il -103.552546
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPRAISO, LOCALIDAD COL. CLARA . 22.788339 .
404063 | CORDOBA, CALLE WENCESLAO Valparaiso 1 : 4894 $52,429.00 $0.00 $52,429.00 $0.00 $52,429.00| 100% 100%
511 - FONDO Il -103.54489.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL TEJUJAN, CALLE 20757824
404064 |EL ZAPOTE El Tejujan 1053 641965 $40,500.00 $0.00 $40,500.00 $0.00 $40,500.00] 100% 100%
511 - FONDO Il =Yy
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD MIMBRES, CALLE DEL 22.858459
404065 |RIO Mimbres 1053 550496 $112,500.00 $0.00 $112,500.00 $0.00 $112,500.00| 100% 100%
511 - FONDO Il =AU
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD MIMBRES, CALLE 22.860096
404066 | NUEVA Mimbres 1023 551 $171,784.32 $0.00 $171,784.32 $0.00 $171,784.32| 100% 100%
511 - FONDO IlI -103.551938
EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN VALPRAISO, LOCALIDAD MILPILLAS DE LA 23.091928
404067 | SIERRA Milpillas de la Sierra 103670792 $49,624.80 $0.00 $49,624.80 $0.00 $49,624.80( 100% | 100%
511 - FONDO Il - .
REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA o " 23.090507
404068-2023 [ 404068 211" FONDO NI Milpillas de la Sierra el $289,578.57 $0.00  $289,578.57 $0.00|  $289,578.57| 100% | 100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. SAN ANDRES, 22.791039
404069 | CALLE NOGAL Valparaiso 10é 563342 $459,791.80 $0.00 $459,791.80 $0.00 $459,791.80| 100% 100%
511 - FONDO Il TiYo.
REHABILITACION DE CANCHA EN VALPARAISO, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, 22761410
404070 | NAVES INDUSTRIALES Valparaiso 10&3 571994 $39,221.92 $0.00 $39,221.92 $0.00 $39,221.92| 100% 100%
511 - FONDO Il - .
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, ] P —
404071 | LOCALIDAD FELIPE ANGELES RUNT, Felipe Angeles (Pastores) TP $401,684.38 $0.00|  $401,684.38 $0.00|  $401,684.38| 100% | 100%
511 - FONDO Il » X\ R S, - -
EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLIGO EN VALPARAISO, ROCALIDAD COL. EL LAGO ] 22.787096
404072 511 - FONDO Il [( R s \;nf‘ Valparaiso -103.551941 $18,496.46 $0.00 $18,496.46 $0.00 $18,496.46| 100% 100%
EQUIPAMIENTO DE PARQUE P;UBLICO EN VALPARAISO,r LbCALlDAD COL. VALLE 22.759060
404073 | EMPRENDEDOR < z p i) Valparaiso 10'3 583052 $98,967.46 $0.00 $98,967.46 $0.00 $98,967.46| 100% 100%
511 - FONDO Il [ 3 B )
2 : e
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PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33
SUBPROGRAMA 404 Urbanizacion municipal
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO [ vEnsuAL [acumuLADO| MENSUAL [AcumuLADO| FIN | Fis MOD
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. LA VINA CALLE ¢ . 22.773384 . ) )
404074 | PRIVADA DEL ROBLE Valparaiso 103.573479 $14,848.00 $0.00 $14,848.00 $0.00 $14,848.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Ill -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD CALERA DE SAN
404075 | MIGUEL EN CALLE DE LA SANTA CRUZ Calera de San Miguel i A $73,580.00 $0.00|  $73,580.00 $0.00 $73,580.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD CRUCES CALLE 22691082 . . .
404076 | FELIPE ANGELES Cruces i $9,767.20 $0.00 $9,767.20 $0.00 $9,767.20| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO lll -103.
P— ?g;ngRJUESJ\%gDE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOBATOS CALLE L 22.826634 . . . -
obatos 103.403784 $200,400.00 $0.00 $200,400.00 $0.00 $200,400.00| 100% 100% | Administracién directa
511 - FONDO lll -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. LOS ARCOS ) 22.756613 o ) .
404078 | CALLE MANDARINO Valparaiso s $116,722.01 $0.00|  $116,722.01 $0.00|  $116,722.01| 100% | 100% |Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
P gg{ﬂé’l’?gﬁg?}{‘lﬁ%i PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. AGUA FRIA " ) . 22779886 . . .
gua Fria de Abajo 103.568487 $88,102.00 $0.00 $88,102.00 $0.00 $88,102.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. VALLE
404080 | EMPRENDEDOR CALLE CAPAGITAGION Valparaiso fggggggz g $301,767.00 $0.00|  $301,767.00 $0.00|  $301,767.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN VALPARAISO, LOCALIDAD 22.776647 *
404081-2023 | 404081 |LOBATOS Lobatos oo $493,672.13 $0.00|  $493672.13 $0.00|  $493,672.13| 100% | 100% Contrato
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD MALA NOCHE CALLE 22.789396 . ) .
404082 | PROGRESO Mala Noche gl $14,036.00 $0.00[  $14,036.00 $0.00 $14,036.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL CHILAR, CALLE . 22.715665 . ) .
404083 | ZARAGOZA El Chilar eyl $27,932.80 $0.00 $27,932.80 $0.00 $27,932.80| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD MILPILLAS DE LA . ) 23.087442 o ) )
404084 | SIERRA CALLE ZARAGOZA Milpillas de la Sierra 103.675458 $90,000.00 $0.00 $90,000.00 $0.00 $90,000.00| 100% | 100% | Administraci6n directa
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN V. LPARAISd ’LOCAUDAD MILPILLAS DE LA
404085 | SIERRA, CALLE MORELOS RS T Milpillas de la Sierra fgé"g%ggo $110,250.00 $0.00]  $110,250.00 $0.00|  $110,250.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il ~ ) -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO" éN VALPARAISO LOCALlDAD, AMECA EL VIEJO
404086 [CALLE FRANCISCOVILLA  (* 1 : Ameca el Viejo fgfé??ggz $161,325.00 -$875.00]  $161,325.00 -$875.00|  $161,325.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il £ A -104.
4040872023 | 404087 | FEHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD ELPUENTILLO El Puentillo (El Jaralillo) 22.929418 $2665,760.15 __—$000]  $265.760.15 $0.00|  $265,760.15| 100% | 100% Contrato
511 - FONDO Il -104.164780 P
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 404 Urbanizacion municipal
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  [“yvEnsuaL [AcumuLabo| MENSUAL [AcumuLADO| FIN [ Fis MOD
) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. LA VINA CALLE . 22773799 o . )
404088 | PRIVADA DE LAS MORAS Valparaiso e $277,991.01 $0.00]  $277,991.01 $0.00]  $277,991.01| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO lll -103.
CONSTRUCCION DE VADO EN VALPARAISO, LOCALIDAD ATOTONILCO . 4 .. . o
404089 | 01 EONDO I Atotonilco at gg;‘:’g . $24,940.00 $0.00 $24,940.00 $0.00 $24.940.00| 100% | 100% | Administracién directa
404090 | CONSTRUCCION DE 2 VADOS EN VALPARAISO, LOGALIDAD AGUA GALIENTE Agua Zarca e $54,000.00 $0.00|  $54,000.00 $0.00|  $54,000.00| 100% | 100% |Administracion directa
REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD NOGALITOS o . A .. . .
404001 251 A DO I Chaligiiey (Nogalitos) fg . 333235 $104,980.00 $0.00]  $104,980.00 $0.00|  $104,980.00| 100% | 100% |Administracién directa
EQUIPAMIENTO DE SENALETICA EN ACCESO NORTE A VALPARAISO, LOCALIDAD
404092-2023 | 404092 | CABECERA MUNIGIPAL Valparaiso 325723%22 $724.173.63|  $262550.81|  $724,17363|  $262,559.81|  $724,173.63| 100% | 100% Contrato
511 - FONDO lll -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD AMECA EL VIEJO
404093 | CAMINO A ARROYO HONDO Ameca el Viejo fgfgggggs $353,136.01 $0.00]  $353,136.01 $0.00|  $353,136.01| 100% | 100% |Administracién directa
511 - FONDO lll -104.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD TROJES, CALLE DE
404094 | LA MORA Trojes fgﬁggi% $250,995.00 $0.00|  $250,995.00 $0.00]  $250,995.00] 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN MATEO, CALLE 5 2
¥ 2 J. Jests Gonzélez Ortega 22.887359 .. e
404095 | JOSE MARIA MORELOS $103,500.00 $0.00]  $103,500.00 $0.00|  $103,500.00| 100% | 100% | Administracién directa
AMPLIACION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN 5
d J. Jesus Gonzélez Ortega 22.891724 - P
404096 |MATEO $82,856.50 $0.00 $82,856.50 $0.00 $82,856.50| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il (San Mateo) -103.486040
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD MIMBRES, CALLE ) 22854199 o . .
404097 | SALIDA A SAN MATEO Mimbres 103.549113 $45,000.00 $0.00 $45,000.00 $0.00 $45,000.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO lll -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOBATOS, CALLE
404098 | MONTERREY Lobatos fgfig;‘;gg $67,500.01 $0.00 $67,500.01 $0.00 $67,500.01| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Ill -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD AMECA LA HACIENDA,
404099 | CALLE HIDALGO Ameca (La Hacienda AR bana $148,194.00 -$1,080.00]  $148,194.00 $1,080.00]  $148,194.00| 100% | 100% | Administracién directa
NN 104.001208
511 - FONDO i w M UNTA,, -
CONSTRUCGION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOBATOS, CALLE ]
404100 | ARROYO DE LA PLATA Vg o, O Lobatos A $38,025.00 $0.00|  $38,025.00 $0.00 $38,025.00| 100% | 100% | Administacién directa
511 - FONDO lll 8 s 2 -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN’ VALPARAISO, LOCALIDAD [A\FLOR|DA, CALLE . 22682250 . . .
404101 | PIRULES & D, La Florida 103.602818 $20,880.00 $0.00 $20,880.00 $0.00 $20,880.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Ill O > 105;
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL SALITRE, CALLE
404102 | CARRETERA A PENITAS . Eisalis 7k 2l $58,000.00 $0.00]  $58,000.00 $0.00|  $58,000.00| 100% | 100% |Administracion directa
511 - FONDO lll . 0 [\ 103 [ §
L E ) = —D
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 404 Urbanizacion municipal
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA [ No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO I vensuaL [Aacumurapo| MensuaL [acumucapbo| Fin | Fis MOD
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD PASO DE
404103 | HUAZAMOTA, CALLE PRINCIPAL Paso de Huasamota fgfggggg . $46,499.99 $0.00 $46,499.99 $0.00 $46,499.99| 100% | 100% | Administracién dirccta
511 - FONDO I -104.
EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, . 22.763621 » . .
404104 | LOCALIDAD COL. SANTA RITA Valparaiso 103.578675 $63,625.04 $0.00 $63,625.04 $0.00 $63,625.04| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Iil -108.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. VALLE -
404105 | EMPRENDEDOR GALLE PLANEACION Valparaiso s $524,740.01 $0.00|  $524,740.01 $0.00|  $524,740.01| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO I -103.
X AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TRANSITO PESADO EN VALPARAISO, ) 20783344 X X
404106-2023 | 404106 |LOCALIDAD BARRIO DE LOS BARRIOS Valparaiso prrbesond $303,348.76 $0.00|  $303,348.76 $0.00]  $303,348.76| 100% | 100% Contriio
511 - FONDO Il -103.
EQUIPAMIENTO DE SENALETICA EN ACCESO NORTE A VALPARAISO, LOCALIDAD . 22791983 o ) )
404107 | CABECERA MUNICIPAL Valparaiso e $131,182.93 $0.00|  $131,182.93 $0.00]  $131,182.93| 100% | 100% |Administracion dirccta
511 - FONDO Iil -108.
EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, ) 20779569 . . .
404108 | LOCALIDAD COL. RANCHITO DE LA CRUZ Valparaiso 103.561178 $35,010.00 $0.00 $35,010.00 $0.00 $35,010.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il -108.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. MAURO ) 20 754949 . . .
404109 | TALAMANTES, CALLE NARANJO Valparaso epaa $45,000.00 $0.00|  $45,000.00 $0.00 $45,000.00] 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO I -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. ARROYO DE
404110 | ATOTONILGO, CALLE PIRUL Valparaiso el $36,000.00|  -$103,240.00 $36,000.00|  -$103,240.00 $36,000.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO [lI -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. VILLAS DEL SOL, ) 22.765136 . . .
404111 | CALLE AVENIDA MANUEL FELGUEREZ Valparaiso gy $114,750.00 $0.00|  $114,750.00 $0.00|  $114,750.00| 100% | 100% |Administracion directa
511 - FONDO llI -103.
aguie|Sone LSOO DEVADO ENVALRARAIRS, LOSALIDAD COL VICLAS DELSOL  Valparaiso 2Tt $93,869.98 $0.00|  $93,869.98 $0.00|  $93,869.98| 100% | 100% | Administracién directa
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. VALLE
404113 | EMPRENDEDOR, CALLE PROLONGACION AGUNTIN LARA Valparaiso prfetir ol $247,527.99]  $103240.00|  $247,527.99]  $103,240.00|  $247,527.99| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO il -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. VALLE
404114 | EMPRENDEDOR, CALLE EMPRENDIMIENTOW Valparaiso s $255,082.01 $0.00|  $255,082.01 $0.00|  $255082.01| 100% | 100% |Administracion directa
511 - FONDO Iil -103.
an115 | Lo TE O o CARHET(ERA EN VALPARAISO, LObA“DAD COLMAGISTERIAL Valparaiso %37 222‘87 $85,406.16 $0.00 $85,406.16 $0.00 $85,406.16| 100% | 100% | Administracién dirccta
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCAUDAD COL. LA VlNA CALLE ) 22.773451 . . )
404116 | PRIVADA COLON g 5 Valparaiso PN $139,472.00 $0.00|  $139,472.00 $0.00]  $139,472.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO I 3 : -108.
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 404 Urbanizacion municipal
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  [“viEnsuAL [AcumuLaDo| MENSUAL [AcumuLADO| FIN | Fis MOD
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. ANTORCHA '
404117 | CAMPESINA, CALLE ANTORCHA OBRERA Valparaiso it $200,756.00 $0.00|  $200,756.00 $0.00|  $200,756.00] 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
40a1ig |MPATENMENTORE GALLES ENVALPARAISD: LOOALIDADAY: DE LA JOVERTUD Valparaiso s $68,683.60 $0.00]  $68,683.60 $0.00]  $68,683.60| 100% | 100% | Administracién dirccta
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. EL LAGO . . s . .
PTLE] it Valparaiso _fg;gg;g;z $54,114.00 $0.00 $54,114.00 $0.00 $54,114.00| 100% | 100% | Administracién directa
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. VALLE
404120 | EMPRENDEDOR Valparaiso f%ﬁg%:m $23,374.00 $0.00 $23,374.00 $0.00 $23,374.00| 100% | 100% | Administracién directa
511~ FONDO Il -103. : :
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. LAS CUMBRES, ) 22.770047 . ) .
404121 | CALLE CERRO DEL GALLO Valparaiso T $47,700.00 $0.00 $47,700.00 $0.00 $47,700.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO llII -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. VALLE .
404122 | EMPRENDEDOR, CALLE ORGANIZACION Valparaiso f”gggg; $185,008.01 $0.00|  $185,008.01 $0.00|  $185,008.01| 100% | 100% |Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO,
404123 | LOCALIDAD COL. SIMON BOLIVAR Valparaiso 3337 ;g;gga $161,828.01 $0.00|  $161,828.01 $0.00]  $161,828.01| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO il -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. BARRIO DE . 22775966 » . .
404124 | AMECA, GALLEJON PROLONGAGION SAN IGNACIO Valparaiso s $10,138.00 $0.00 $10,138.00 $0.00 $10,138.00] 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. FRANCISCO I.
404125 | MADERO, CALLE ATOTONILCO Valparaiso fgggzgggs $234,107.99 $0.00|  $234,107.99 $0.00]  $234,107.99| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. SAN ANDRES ) 22781289 o ) )
404126 | CALLE PINO Valparaiso Ao $243,339.99 $0.00|  $243,339.99 $0.00|  $243,339.99| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
MANTENIMIENTO DE CARRETERA (ASFALTO) EN TRANSITO PESADO EN
404127 | VALPARAISO, LOCALIDAD VALPARAISO Valparaiso fg; ;g?;g " $49,880.00 $0.00 $49,880.00 $0.00 $49,880.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO F\N ’V{\U’:AF}A‘I/'SO, LOCALIDAD COL. LAS ) 22.771579 . ) .
404128 | CUMBRES PRSAMRLI N Valparaiso A $8,791.00 $0.00 $8,791.00 $0.00 $8,791.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il R LIS N -103,
EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN VALPAHA|SO, Lé)CALlDAD EN EL TEJUJAN & @z ; o 5 .
404129 | £y P RONDO L" ‘ % El Tejujan _fg;gg%& $13,875.00 $0.00 $13,875.00 $0.00 $13,875.00 100% | 100% | Administracién directa
5
b S o
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUBPROGRAMA 404 Urbanizacion municipal

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

PROYECTO

| COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANGE |

No.OBRA [ No. |

NOMBRE

LOCALIDAD COORDENADASI METIDO [ MensuAL [acumuLapo| mensuaL [acumurapo| Fin | Fis MOD

i V4

I $25,520,680.32 $311,594.81| $25,520,680.32 $311,594.81| $25,520,680.324————

"\..,L'«\I"I"AV'T';&‘
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33

SUBPROGRAMA 405 Electrificacion rural y de colonias pobres
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE

No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO " MENSUAL [AcumuLADO| MENSUAL [AcumMuLADO| FIN | Fis MOD

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN JUAN 22645886
405001 | 405001 |CAPISTRANO San Juan Capistrano e $439,428.00 $0.00|  $439,428.00 $0.00]  $439,428.00| 100% | 100% Contrato

511 - FONDO IlI -104.
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR EN 22.798004

405002-2023 | 405002 | VALPARAISO, LOCALIDAD SAN JUAN DE ABAJO San Juan de Abajo s $158,507.62 $0.00]  $158,507.62 $0.00|  $158,507.62| 100% | 100% Contrato
511 - FONDO Ill -103.
MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN VALPARAISO, LOCALDAD COL. VALLE 22760433

405003-2023 | 405003 |EMPRENDEDOR Valparaiso e $276,632.24 $41.807.10|  $o76.63224|  $a1.807.10|  $276,632.24| 100% | 100% Contrato
511 - FONDO Ill -103.
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA POTENCIANA . ;

2 T Santa Potenciana de Arriba 22.774565 :
A DEA ALLE YO DE LA CERA

4050042023 405004 | DE ARRIBA, GALLE ARROYO DE LA G o o e Bl $344,625.56 $0.00|  $344,625.56 $0.00|  $344,625.56| 100% | 100% Contrato
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN VALPARAISO, 20 836784

405005-2023 | 405005 | LOCALIDAD TAPIA DE RAMOS Tapias de Ramos : $83,520.00 $0.00 $83,520.00 $0.00 $83,520.00] 100% | 100% Contrato
511 - FONDO Il ~163:541265

I L S ELECTRIEIAQION EN YALPARAIGE; LOGALIBAD TERETATES Santa Cruz de Tepetates _fgfgfggﬁo $87,901.11 $0.00 $87,901.11 $0.00 $87,901.11] 100% | 100% | Administracién directa

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VALPARAISO, LOCALIDAD VALPARAISO, COL. 22785088

405007-2023 | 405007 | FELIPE ANGELES, CALLE DE LOS REYES Valparaiso : $457,475.28 $0.00|  $457,475.28 $0.00|  $457,475.28| 100% | 100% Contrato
511 - FONDO lli ~\l8.557900

$1,848,089.81 $41,807.10| $1,848,089.81 $41,807.10] $1,848,089.81

M. ‘e:'n A de N. Joaquin Rojas Gonzélez
= DIRECTOR DE PESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

:PRESIDENTE MUNICIPAL
NICIPAL

\C
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 407 Infraestructura basica educativa
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAs | METIDO T mensuaL [acumuLabo| MENSUAL [acumuLapo| FIN | Fis MOD
MANTENIMIENTO ELECTRICO EN PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" EN VALPARAISO, ’ 22.790365 . . .
407001 | LOCALIDAD COL. FRANCISCO I. MADERO Valparaiso 103.548189 $6,381.00 $0.00 $6,381.00 $0.00 $6,381.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Ill -103.
MANTENIMIENTO SANITARIO EN PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" EN VALPARAISO, ) 22.790365 . ) )
407002 | LOCALIDAD VALPARAISO COL. FRANGISCO I. MADERO Valparaiso e aon $9,366.51 $0.00 $9,366.51 $0.00 $9,366.51| 100% | 100% | Administracion directa
511 - FONDO IlI -103.
MANTENIMIENTO DE AULA EN PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" EN VALPARAISO,
407003 | LOCALIDAD VALPARAISO COL. FRANCISCO |. MADERO Valparaiso fggggg?gg $10,975.70 $0.00 $10,975.70 $0.00 $10,975.70| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO i -103.
CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN VALPARAISO, LOCALIDAD <
i ! San José del Vergel (Colonia - 22.779117 ; o
AN JOSE DEL VERGEL
407004 21 :‘J :JFONDO i San José del Vergel) -103.502062 $127,573.61 $0.00 $127,573.61 $0.00 $127,573.61| 100% 100% | Administracién directa
MANTENIMIENTO DE AULA EN TELESECUNDARIA EN VALPARAISO, LOCALIDAD
407005 | MILPILLAS DE LA SIERRA Milpillas de la Sierra fgg’ggggg . $8,970.00 $0.00 $8,970.00 $0.00 $8,970.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
EQUIPAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA "2010 ANO DEL
407006 | BICENTENARIO" EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. EL PEDREGAL Valparaiso fgg;;ggga $8,400.00 $0.00 $8,400.00 $0.00 $8,400.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO IlI -103.
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA "SALVADOR VARELA" EN )
407007 | VALPARAISO, LOCALIDAD COL. GENTRO Valparaiso fg;gggg; $27,038.61 $0.00 $27,038.61 $0.00 $27,038.61| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO IlI -103.
MANTENIMIENTO ELECTRICO EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN VALPARAISO, . 22.876815 . . .
407008 | LOCALIDAD JAMAICA Jamaica 103.499637 $5,314.00 $0.00 $5,314.00 $0.00 $5,314.00] 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO IlI -103.
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA "LEONA VICARIO" EN
407009 | VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA LUGIA DE LA SIERRA Santa Lucia de la Sierra e $6,240.00 $0.00 $6,240.00 $0.00 $6,240.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO IlI -104.
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NINOS "ENRIQUE REBSAMEN" EN
407010 | VALPARAISO, LOGALIDAD COL. LOMAS DEL VALLE Valparaiso oL S $50,260.01 $0.00|  $50,260.01 $0.00 $50,260.01| 100% | 100% |Administracion directa
511 - FONDO lll -103.
CONSTRUCCION DE TECHO COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NINOS
407011 | "XOCHITLQUETZALPILLI EN VALPARAISO, LOGALIDAD COL. FRANCISCO I. MADERO Valparaiso fggggg?gs $112,722.67 $0.00|  $112,722.67 $0.00[  $112,722.67| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO [ll -103.
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATOHIA EMSAD EN VALPARAISO,
407012 | LOCALIDAD SANTA LUGIA DE LA SIERRA ,» | Santa Lucia de la Sierra e $80,872.79 $0.00 $80,872.79 $0.00 $80,872.79| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO llI G s 8y, -104.
MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCULA COLEGIO DE BACHILLERES
407013 | PLANTEL VALPARAISO, LOGALIDAD VALPARAISO A Valparaiso 33'37?33;38 $116,400.40 $0.00|  $116,400.40 $0.00|  $116,400.40| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO llI 3 -103.
P— 2.?8{?35'[[]—2?;%hégET%ﬁgggé\U?qE[;’A(gﬂ'lVA EN VALPARAISO, LOCALlDAD " 22 787507 o . .
lotonllco $14,291.20 $0.00 $14,291.20 $0.00 /§1 4,291.20| 100% 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il °—~ -103.594232 129) 30 #
R / / sl y// e
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33

SUBPROGRAMA 407 Infraestructura basica educativa
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

: PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO MENSUAL |AcumuLADO| MENSUAL |AcumuLapo| FIN | Fis MOD

MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN VALPARAISO, LOCALIDAD CABECERA 20774874

407015 |MUNICIPAL, ESCUELA SECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE Valparaiso et $27,997.00 $0.00|  $27,997.00 $0.00]  $27.997.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il - -
REHABILITACION DE P}AZA CIVICA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE 20775844

407016 | PADUA, JARDIN DE NINOS San Antonio de Padua 10'3 526429 $11,750.00 $0.00 $11,750.00 $0.00 $11,750.00] 100% 100% | Administracién directa
511 - FONDO 1l - .
MANTENIMIENTO DE SANITARIO EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN VALPARAISO, 22644576

407017 | LOCALIDAD SAN JUAN CAPISTRANO San Juan Capistrano 10;‘ 103527 $5,850.01 $0.00 $5,850.01 $0.00 $5,850.01| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il e
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN VALPARAISO, ESCUELA X 20770774 X .

407018 | PREPARATORIA UAZ, LOCALIDAD COL. LOMAS DEL PARAISO Valparaiso 5 Egou $137,800.00| - $0.00|  $137,800.00 $0.00|  $137,800.00| 100% | 100% |Administracién directa
511 - FONDO Il S0
CONSTRUCCION DE TECHADO EN JARDIN DE NINOS "LUIS MOYA" EN VALPARAISO, . 20 770623

407019 | LOCALIDAD COL. LAS CUMBRES Valparaiso 10'3 583236 $90,000.00 $0.00 $90,000.00 $0.00 $90,000.00| 100% 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il - .
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA 20 DE 22775283

407020-2023 | 407020 | NOVIEMBRE EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. LA LAGUNILLA Valparaiso 1053 577940 $459,977.19 $459,977.19 $459,977.19 $459,977.19 $459,977.19| 100% 100% Contrato
511 - FONDO Il Tiaos
$1,318,180.70 $459,977.19 $1,318,180.70 $459,977.19 $1,318,180.70

,:Fieyrta Grisell Reyes Bautista ' Mﬂde N. Joaquin Rojas Gonzélez
SINDICO MUNICIPAL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33
SUBPROGRAMA 408 Mejoramiento de vivienda
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  ["mvEnsuAL [acumurapo| MeNsUAL |acumuLapo| FIN | Fis MOD
MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD " .
408001 | SAN MARTIN San Martin(San Marin el 2c.Gond=d $1,260.04 $0.00 $1,260.04 $0.00 $1,260.04| 100% | 100% | Administracién directa
! Palma) -103.553470
511 - FONDO Il
NSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOBATOS 4 5 % s
408002 | 050 = PONBOI LA Lobatos e $138,267.36 $0.00[  $138,267.36 $0.00|  $138,267.36| 100% | 100% |Administracion directa
MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD . 22854237 o ) .
408003 | COLONIA MORELOS Colonia Morelos 103.349619 $1,260.00 $0.00 $1,260.00 $0.00 $1,260.00] 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Iil -103.
408004-2023 | 408004 REH/_\BILITACION EN 31 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD AMECA EL VIEJO Ameca el Viejo 22.918499 $734,076.23 $0.00 $734,076.23 $0.00 $734,076.23| 100% 100% Contrato
511 - FONDO Il -104.009805 !
REHABILITACION EN 21 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE 22571576
4080052023 | 408005 |PADUA San Antonio de Padua i $381,183.35 $0.00]  $381,183.35 $0.00|  $381,183.35| 100% | 100% Contrato
511 - FONDO Il -103.
REHABILITACION EN 05 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE . 22573914 . . . )
408006 | PADUA San Antonio de Padua s $25,150.00 $0.00 $25,160.00 $0.00 $25,150.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
408007 [ gy e Do O VIVIENDAEN VALPARAISO, LOCALIDAD LOS TANQUES Los Tanques de Santa Teresa _fgfgggige $6,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $6,000.00| 100% | 100% | Administracién directa
408008 |t AT TISION EN O VIVIENDA EN VALPARAISO, LOGALIDAD SANTA ROSA Santa Rosa de Lima oy $21,200.00 $0.00|  $21,200.00 $0.00[  $21,200.00| 100% | 100% | Administracién directa
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 02 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN 22571734
408009 | ANTONIO DE PADUA San Antonio de Padua S $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 02 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN 20 643747
408010 | JUAN CAPISTRANO San Juan Capistrano 104.100765 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
511 - FONDO Il -104.
N 01 VIVIENDA LOCALIDAD COL. EDREGAL - % wi s " s
408011 | By A R OB ENVALPARAIS.LOG ELP Valparaiso g $9,859.00 $0.00 $9,859.00 $0.00 $9,859.00| 100% | 100% | Administracion directa
REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. FRANCISCO |. 22792012
408012 |MADERO Valparaiso s $15,660.00 $0.00 $15,660.00 $0.00 $15,660.00] 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
REHABILITACION EN 03 VIVIENDAS EN VALPARNSO LOCALIDAD TROJES . 22.822666 - - "
408013 £ 1 1 AN DO I I " Trojes s $50,346.00 $0.00 $50,346.00 $0.00 $50,346.00| 100% | 100% | Administracién directa
REHABILITACION EN 01 V|V|ENUA EN' VALPARNSQ, LOCALlDAD COL. EMILIANO
408014 |ZAPATA . Valparaiso gk $18,783.00 $0.00 $18,783.00 $0.00 $18,783.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO lll : -103.
REHABILITACION EN 02 V|V|ENDAS EN VALPARAISO, LOCALlDAD MIMBRES ¢ 22.859953 .. . .
408015 [T Pl Ot Mimbres ool  $63,981.00}, $0.00 $63,981.00 $0.00 $63,981.00] 100% | 100% | Administracién directa
B P i 4 A///.‘“?
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo Ill Ramo 33
SUBPROGRAMA 408 Mejoramiento de vivienda
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA [ No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO [ vensual [acumuLabo| MensuaL |acumuLapo| FIN | Fis MOD
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD PASO 22 647891
408016 | DE HUAZAMOTA Paso de Huasamota e 0a770 $2,025.00 $0.00 $2,025.00 $0.00 $2,025.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Ill -104.
CALENTADORES SOLARES PARA 05 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA 22.658719
408017 | ANA DE ARRIBA Santa Ana de Arriba e a50023 $20,000.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $20,000.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Ill -103.
CALENTADORES SOLARES PARA 10 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN 22.646282
408018 | JUAN CAPISTRANO San Juan Capistrano 101558 $40,000.00 $0.00 $40,000.00 $0.00 $40,000.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Iil -104.
CALENTADOR SOLAR PARA 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA ANA i 22 666164 ) X
408019 | DE ABAJO Santa Ana de Abajo iy $4,000.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00| 100% | 100% | Administracién dirccta
511 - FONDO lll -103.
CALENTADORES SOLARES PARA 13 VIVENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD 20805448
408020 | LoBATOS Lobatos e $52,000.00 $0.00 $52,000.00 $0.00 $52,000.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
CALENTADORES SOLARES PARA 03 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL 22.946402
408021 | SALITRE El Salitre e $12,000.00 $0.00 $12,000.00 $0.00 $12,000.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Ill -103.
CALENTADORES SOLARES PARA 03 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD s
408022 | PERITAS DE SAN MATEO Pe""asge..sa” Mateo 22.978250 $12,000.00 $0.00 $12,000.00 $0.00 $12,000.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il (Peiitas) -103.460051
CALENTADORES SOLARES PARA 46 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD 22.770578
408023 | CABECERA MUNICIPAL Valparaiso i $184,000.00 $0.00|  $184,000.00 $0.00|  $184,000.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Ill -103.
CALENTADOR SOLAR PARA 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA i %
408024 |MARTIN S Ma”’"F(,Sf” Mariin delx i) $4,000.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00] 100% | 100% |Administracién directa
511 - FONDO Ill alma) -103.553470
Jazs] S S Por R AR FARAAT MVIERDR EN VALPARAISO, LOCALIDAD LASPOMAS | - pomas (Las Palomas) _fgﬁgggg;o $4,000.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00| 100% | 100% | Administracién directa
. CALENTADORES SOLARES PARA 07 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD LA 22 865364
408026 | FLORIDA La Florida g $28,000.00 $0.00 $28,000.00 $0.00 $28,000.00| 100% | 100% |Administracién directa
511 - FONDO Ill -103.
CALENTADORES SOLARES PARA 02 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA . .
! Santa Potenciana de Arriba 22.776358 .
BA i i i
408027 gﬂ%r\::cour\\lNS\ C;J:E”ARRI w NUNT, (Giana de Arriba) -103.525763 $8,000.00 $0.00 $8,000.00 $0.00 $8,000.00| 100% | 100% | Administraci6n directa
S /47N
CALENTADORES SOLAHéS bAHA‘ié\’/WlENDA’[S)EN VALPARAISO, LOCALIDAD 22.860269
408028 | MIMBRES o O ! ‘ “y Mimbres 1053 550014 $52,000.00 $0.00 $52,000.00 $0.00 $52,000.00| 100% | 100% | Administracién directa
511-FONDO Il ¢ , B -103.
CALENTADORES SOLARES PARA 07 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD 22 646572
408029 | POTRERO DE GALLEGOS P Potrero de Gallegos Frrpsadts $28,000.00 $0.00 $28,000.00 $0.00 $28,000.00| 100% | 100% | Administracién dirccta
511-FONDO Il - 13 — : Py
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo Ill Ramo 33
SUBPROGRAMA 408 Mejoramiento de vivienda
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO [ mensual [acumutapo| MensuaL [acumutapbo| FiN | Fis MOD
CALENTADOR SOLAR PARA 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD COLONIA SAN 22.947388
408030 |JULIAN Colonia San Julian 105 469716 $4,000.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il e
CALENTADORES SOLARES PARA 03 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD 22.610144
408031 | CIENEGA GRANDE Ciénega Grande 1023 485918 $12,000.00 $0.00 $12,000.00 $0.00 $12,000.00| 100% 100% | Administraci6n directa
511 - FONDO IlI ' TV
CALENTADORES SOLARES PARA 12 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN : -
' San José del Vergel (Colonia 22.778761 5 S g
408032 é??E: IEEOLNVE[)ESCIEEL San José del Vergel) -103.505260 $48,000.00 $0.00 » $48,000.00 $0.00 $48,000.00] 100% | 100% | Administracién directa
CALENTADORES SOLARES PARA 15 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN 5 2
: A J. Jesls Gonzélez Ortega 22.888683 32 s i
MATEO
408033 sl S— (San Mateo) -103.484586 $60,000.00 $0.00 $60,000.00 $0.00 $60,000.00|] 100% | 100% | Administracién directa
CALENTADORES SOLARES PARA 04 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD FELIPE 20736121
408034 | ANGELES Felipe Angeles (Pastores) 103.409204 $16,000.00 $0.00 $16,000.00 $0.00 $16,000.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il IR
CALENTADORES SOLARES PARA 03 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD 20.927288
408035 | CALERA DE SAN MIGUEL Calera de San Miguel 105 518562 $12,000.00 $0.00 $12,000.00 $0.00 $12,000.00| 100% 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
CALENTADORES SOLARES PARA 06 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA s 5
! Santa Potenciana de Abajo 22.774860 o e
POTENCIANA DE ABA
408036 5‘131 -T:%NDO il JO (Giana de Abajo) -103.539577 $24,000.00 $0.00 $24,000.00 $0.00 $24,000.00| 100% | 100% | Administracién directa
CALENTADOR SOLAR PARA 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD PILAS DE LAS "
408037 [OBSCURAS LaPilaaeiis Oscuns (L it $4,000.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00| 100% | 100% | Administracién directa
- Pila) -103.583717
511 - FONDO Il
CALENTADORES SOLARES PARA 09 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA 22469052
408038 [LUCIA DE LA SIERRA Santa Lucia de la Sierra 10'4 214916 $36,000.00 $0.00 $36,000.00 $0.00 $36,000.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il -104.
CALENTADORES SOLARES PARA 06 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL 22 755808
408039 | TEJUJAN El Tejujan 105 629919 $24,000.00 $0.00 $24,000.00 $0.00 $24,000.00| 100% 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il =hvee
CALENTADOR SOLAR PARA 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD RANCHITO 22761997
408040 | DEL TANQUE Valparaiso 10i3 565099 $4,000.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00] 100% 100% | Administracién directa
511 - FONDO Ill i
CALENTADOR SOLAR PARA 01 v EN VALPARAISO, LOCALIDAD PALMITOS : : G s s
AREOAT |y poRe e INIEYRA,EN Paimitos g, $4,000.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00| 100% | 100% | Administracién directa
CALENTADORES SOLARES PARA 05 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD 22.989386
408042 | CARACOLES [s 1 Los Caracoles 10:,; 462481 $20,000.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $20,000.00| 100% 100% | Administraci6n directa
511 -FONDO Il £ b e B
CALENTADORES SOLARES PARA 07 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN 20.828445 e
408043 [MIGUEL San Miguel 10&3 51 6365 - $28,0@0.00 $0.00 $28,000.00 $0.00 $28,000.00| 100% 100% | Administracién directa
511 - FONDO Ill -103.51 , .
/ P, - —
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROGRAMA 4 Fondo Ill Ramo 33

SUBPROGRAMA 408 Mejoramiento de vivienda
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAs | METIDO  T™mensuaL [acumuLabo| MENSUAL [AcumuLapo| FIN | Fis MOD
CALENTADORES SOLARES PARA 38 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD 22.773151
408044 | CABECERA MUNICIPAL Valparaiso ' $8,000.00|  -§144,000.00 $8,000.00|  -$144,000.00 $8,000.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.569007
CALENTADORES SOLARES PARA 02 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN 22570902
408045 | ANTONIO DE PADUA San Antonio de Padua ' $152,000.00(  $144,000.00]  $152,000.00|  $144,00000[  $152,000.00| 100% | 100% |Administracién dirccta
511 - FONDO Il -103.840932
CALENTADORES SOLARES PARA 02 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL 20.724348
408046 |ASTILLERO El Astillero : $8,000.00 $0.00 $8,000.00 $0.00 $8,000.00| 100% | 100% |Administracion directa
- -103.632294
511 - FONDO Ill
CALENTADORES SOLARES PARA 02 VIVENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD R 22.815900 . X
408047 |BOQUILLA DEL REFUGIO Boquilla del Refugio ' $8,000.00 $0.00 $8,000.00 $0.00 $8,000.00| 100% | 100% |Administracin directa
511 - FONDO Ill “10a.361514
CALENTADORES SOLARES PARA 12 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD 23.088035
408048 | MILPILLAS DE LA SIERRA Milpillas de Ia Sierra - $48,000.00 $0.00[  $48,000.00 $0.00|  $48,000.00( 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO lll -103.675029
REHABILITACION EN 51 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD CABECERA 22.769648
408049-2023 | 408049 |MUNICIPAL Valparaiso ' $816,735.35 $0.00|  $816,735.35 $0.00|  $816,735.35| 100% | 100% Contrato
I -103.572895
511 - FONDO Ili
REHABILITACION EN 08 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL ZAPOTE 22.535564 5.5 s .
408050 | 511 _ FONDO IIl El Zapote -104.021766 $134,980.00 $0.00 $134,980.00 $0.00 $134,980.00| 100% | 100% | Administracién directa
BT ep e e G BRORUIRRDEIILIELD El Tulillo Freled $100,825.00 $0.00|  $100,825.00 $0.00|  $100,825.00| 100% | 100% [Administracién directa
REHABILITACION EN 04 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL PASO DE 22.647495
408052 |HUAZAMOTA Paso de Huasamota ; $54,550.00 $0.00|  $54550.00 $0.00|  $54,550.00| 100% | 100% | Administracion directa
511 - FONDO lll -103.052431
REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN JUAN 22.646045
408053 | CAPISTRANO San Juan Capistrano : $22,995.00 $0.00[  $22,995.00 $0.00[  $22,995.00( 100% | 100% |Administracién directa
511 - FONDO Ili -104.101967
REHABILITACION EN 04 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA 22.769283
408054 |SIERRA San Pedro de la Sierra ' ~ $97,605.01 $0.00|  $97,605.01 $0.00[  $97,605.01( 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Ill -103.942968
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 01 VIVIENDA EN VLPARAISO, LOCALIDAD SAN 22.642876
408055 [JUAN CAPISTRANO W AN UMT, San Juan Capistrano y $1,800.00 $0.00 $1,800.00 $0.00 $1,800.00| 100% | 100% | Administracién directa
NUNTL,, -104.101452
511 - FONDO Ili o, WU A
7 % €7
REHABILITACION EN 11 VIVIENDAS EN VALPARAISO, L/éCALIDAD TROJES % 22. - : s
408056 [ £ FETICON i At Trojes S $189,950.03 $0.00|  $189,950.03 $0.00(  $189,950.03| 100% | 100% | Administracion directa
REHABILITACION EN 12 VIV[éNDAS EN VALPARNSO,'LOQAUDAD TROJES s 22.823136 5 g . @
408057 |y FoNEO N e e Trojes iy i $196,161.06 $0.00|  $196,161.06 $0.00[  $196,161.06( 100% | 100% | Administracién directa
REHABILITACION EN 01 VIVIENDA-EN.VALPARAISO, LOCALIDAD TROJES < 22.820130 5 . .
408058 (=11 . FONDO III . Trojes -103.533532 , »/}ﬂtlgiﬂﬂ__\> $0.00 $1,125.00 $0.00 $1,125.00 '120% 100% | Administracién directa

) | /f/ | | /

1 feb. 2024 9:57




MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 408 Mejoramiento de vivienda
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA [ No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO [ mensuaL [acumutabo| MensuaL [acumurapo| FIN | Fis MOD

qEBvsE |t o BN VAVENDAENIALPGHAISE, Conat HoneolstlAsaN IULIAN Colonia San Julian et $18,735.01 $0.00|  $18,735.01 $0.00]  $18,735.01| 100% | 100% |Administracion directa
qEanan | [y P S R AR AL R AR, LoD DR PL AT El Salitre Fraprgya $20,305.00 $0.00|  $20,305.00 $0.00|  $20,305.00| 100% | 100% |Administracién directa

REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD MIMBRES & 22.859953 & % 5 ;
408081 | ST Moo Mimbres s $17,937.00 $0.00 $17,937.00 $0.00 $17,937.00| 100% | 100% |Administracién directa
4paniez | A T I On BN 01 YIVIERR ER VLEARAIRO, LOCALIDAD GOL. SANANDRES Valparaiso _%gg;gg& $12,005.00 $0.00 $12,005.00 $0.00 $12,005.00| 100% | 100% | Administracién directa

REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN MATEO J. Jesls Gonzélez Ortega 22.887378 ¥ 55 5 $p
408063 511 - FONDO Il (San Mateo) -103.483213 $11,705.00 $0.00 $11,705.00 $0.00 $11,705.00| 100% | 100% | Administracién directa
qganes | ST TACION EN OB VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD MIMBRES Mimbres a2 $51,490.01 $0.00|  $51,490.01 $0.00|  $51,490.01| 100% | 100% |Administracién directa

REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. EMILIANO . 20767448 o . .
408065 | ZAPATA Valparaiso 103.572101 $9,646.01 $0.00 $9,646.01 $0.00 $9,646.01| 100% | 100% | Administracién directa

511 - FONDO lll -103.

REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD RANCHITO DEL ) 22761190 . . .
408066 | TANQUE Valparaiso 103.575740 $12,875.00 $0.00 $12,875.00 $0.00 $12,875.00] 100% | 100% | Administracién directa

511 - FONDO lll -103.

REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL SALITRE . 22.946125 i o . .
408087 |5 Eotow El Salitre e $16,164.01 $0.00]  $16,164.01 $0.00 $16,164.01| 100% | 100% | Administracién directa

REHABILITACION EN 17 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN MIGUEL " 22.828821 i s " "
408068 | 511 _ FONDO Il San Miguel -103.515507 $196,345.03 $0.00 $196,345.03 » $0.00 $196,345.03| 100% | 100% | Administracién directa

REHABILITACION EN 06 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN MIGUEL . 22.828682 .. . .
408088 | £t conD i San Miguel fereocirio $75,260.00 $0.00|  $75,260.00 $0.00|  $75,260.00| 100% | 100% |Administracién directa

CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA EN VALPARAISO,
408070 | LOCALIDAD COL. ANTORCHA GAMPESINA Valparaiso g nliee $2,360.00 $0.00 $2,360.00 $0.00 $2,360.00( 100% | 100% | Administracién directa

511 - FONDO il -103.

CALENTADOR SOLAR PARA 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA ANA . 22.659749 R . ) )
408071 | DE ARRIBA Santa Ana de Arriba 103.539838 $4,000.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00| 100% | 100% | Administracién directa

511 - FONDO Il -103.

CALENTADOR SOLAR PARA 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD TEJONES % 22.711963 4 . 5
408072541~ EONDO Ill o NYUNT,,. Tejones -103.583273 $4,000.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00| 100% | 100% | Administracién directa

CALENTADOR SOLAR PARA 01 VIVIENDA EN VALPARAIS , LOCALIDAD SAN MIGUEL . . 22.828564 .. . .
408073541 - FONDO Ill rY P by /91 San Miguel 103.515464 $4,000.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00| 100% | 100% | Administracién directa
' CALENTADOR SOLAR PARA 01:\'/.|VIVENDA EN VALPARAIVSQ.“LLOCALIDAD EL . 22.948187 o . .
408074 | PROGRESO G ) @ 3 Colonia Progreso (La Cadena) 103.476780 $4,000.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00| 100% | 100% | Administracién directa

511 - FONDO lll £y no -103.

CALENTADOR SOLAR PARA 01 K/lVIENDA EN VALPARAlSO’I‘ LOCALIDAD LOBATOS 22.824854 .. . .

- E __—$4,000.0( ! i ;| ;
408075 |11 FONDO Il /‘\\ Lobatos -103.407389 | i 0] $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00 ’,1100% 100% | Administracién directa
4 = - > / i
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PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33
SUBPROGRAMA 408 Mejoramiento de vivienda
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  [vensuaL [acumuLabo| MENSUAL |AcumuLAbo| FIN | Fis MOD.

CALENTADORES SOLARES PARA 04 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD 23088030

408076 | MILPILLAS DE LA SIERRA Milpillas de la Sierra Fra $16,000.00 $0.00|  $16,000.00 $0.00|  $16,000.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO lll -103.
CALENTADORES SOLARES PARA 49 VIVIENDAS EN VALPARAISO. LOCALIDAD . 22771059

408077 | CABECERA MUNICIPAL Valparaiso T $196,000.00 $0.00|  $196,000.00 $0.00|  $196,000.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO lli -103. ;
REHABILITACION EN 07 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. LAS CUMBRES . A .. . .

] [ liad Valparaiso il $91,540.00 $0.00 $91,540.00 $0.00|  $91,540.00| 100% | 1009% | Administracién directa
REHABILITACION EN 04 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. EL LAGO . . .. . .

408678 | B NG , Valparaiso 3337 gg?ggg $62,267.00 $0.00 $62,267.00 $0.00 $62,267.00| 100% | 100% | Administracin directa
REHABILITACION EN 04 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. BARRIO DE 22775561

408080 | AMECA Valparaiso il $64,242.00 $0.00|  $64,242.00 $0.00|  $64,242.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO lli -103.
REHABILITACION EN 03 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. EL VALLECIT! % A - . .

1G] e o Valparaiso _fg;gggigo $40,811.00 $0.00 $40,811.00 $0.00 $40,811.00| 100% | 100% | Administracién directa
REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. BARRIO DE LOS 22.783770

408082 | BARRIOS Valparaiso e $16,014.00 $0.00 $16,014.00 $0.00|  $16,014.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO lll -103.
REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. CENTRO 3 4 .. . .

408083 |51 1 FONDO NI Valparaiso g $25,407.00 $0.00|  $25407.00 $0.00|  $25407.00| 100% | 100% |Administracién directa
REHABILITACION EN 13 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. CENTRO g 7 s 3 .

408084 [ £t RN Valparaiso _fg;g%g?a $194,801.00 $0.00|  $194,801.00 $0.00|  $194,801.00| 100% | 100% | Administracién directa
REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. CENTRO 5 p .. . "

408085 | o1 1 FONDO I Valparaiso b $26,883.00 $0.00|  $26,883.00 $0.00]  $26,883.00| 100% | 100% | Administracién directa
REHABILITACION EN 11 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. FRANCISCO | 22789540

408086 |MADERO Valparaiso PRI $135,448.00 $0.00|  $135,448.00 $0.00|  $135448.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO lll -103.
REHABILITACION EN 08 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. FRANCISCO | 20791498

408087 |MADERO Valparaiso o ey $102,779.00 $0.00|  $102,779.00 $0.00|  $102,779.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO lll -103.
REHABILITACION EN 03 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. SANTA RITA 5 s . . .

408088 [ S5 1 N EONDO NI i Valparaiso ot $37,191.00 $0.00[  $37,191.00 $0.00|  $37,191.00| 100% | 100% [Administracion dirccta
REHABILITACION EN 03 VIVIENDAS EN1VALPARI(|SQ, LOCALIDAD COL. ANTORCHA 22.789001

408089 | CAMPESINA z Ligy, 12, Valparaiso %0 $36,358.02 $0.00 $36,358.02 $0.00|  $36,358.02| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO lli c a -108.

408090 | HATILTACION EN 03 VIRJERIDAR £ VALPARAER, [OGALIDAD GOL. LOSNOBALES Valparaiso Lo $31,937.00 $0.00|  $31,937.00 $0.00|  $31,937.00| 100% | 100% |Administracién dirccta
REHABILITACION EN 02 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. LOS ARCOS . 22.7 S ; .

gaogn | PEAELITASION YIERDAS . Valparaiso e $2246001|  $0.00[  $22.46001 $0.00|  $22,460.01| 100% | 100% |Administracién dirccta

® ™ /"J/,Ur —
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 408 Mejoramiento de vivienda
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO [ yiensuaL | AcumuLADo| MENSUAL |AcumuLADO| FIN | Fis MOD
REHABILITACION EN 02 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. LA VINA ” 22.7752 G 5 .
agengz{ it A REE O Valparaiso oo T $35,332.00 $0.00 $35,332.00 $0.00 $35.332.00] 100% | 100% | Administracién directa
REHABILITACION EN 02 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD RANCHITO DEL 22761190
408093 [ TANQUE Ranchito del Tanque : $17,060.00 $0.00 $17,060.00 $0.00 $17,060.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO lli -103.575761
REHABILITACION EN 02 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. RANCHITO DE 22.782139
408094 | LA SANTA CRUZ Valparaiso : $27,926.00 $0.00 $27,926.00 $0.00 $27,926.00| 100% | 100% | Administracién directa
A -103.559103
511 - FONDO lll
REHABILITACION EN 02 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO 22.778212
408095 | ATOTONILCO Valparaiso - : $30,215.01 $0.00 $30,215.01 $0.00 $30,215.01| 100% | 100% | Administracién directa
) -103.587311
511 - FONDO Ill
REHABILITACION EN 02 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. BARRIO DEL 22.760236
408096 | REFUGIO Valparaiso : $28,320.00 $0.00 $28,320.00 $0.00 $28,320.00] 100% | 100% | Administracién directa
! -103.571599
511 - FONDO Il
REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. BELLA VISTA . 22.764277 o . .
408097 511 - FONDO Ill Valparaiso -103.282898 $1,575.00 $0.00 $1,575.00 $0.00 $1,575.00] 100% | 100% | Administracién directa
400005 | £t WL ACION ER 1S YIVIENDAS EN VALPARAISO, LOGALIDAD COL. CENTRO Valparaiso -3357.;3;1‘1‘:136 $177,095.00 $0.00|  $177,095.00 $0.00]  $177,095.00| 100% | 100% | Administracién directa
e | B PRIy = NRIERER B RELEARAISE, FORRUIBERIBOL LESOVER Valparaiso e $9,829.01 $0.00 $9,829.01 $0.00 $9,829.01| 100% | 100% | Administracién directa
REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. JARDINES DE 22.766312
408100 | SANTA RITA Valparaiso : $8,644.00 $0.00 $8,644.00 $0.00 $8,644.00| 100% | 100% | Administracién directa
' -103.576453
511 - FONDO Il
REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. VILLAS DEL SOL . 22.7653 o . .
408101 | 541"~ FONDO Il Valparaiso -103.584?30 $10,066.00 $0.00 $10,066.00 $0.00 $10,066.00| 100% | 100% | Administracién directa
ageioz| B P! VIVENDA BN VALFARRISE LOCALIDARBARRIGALAMEDS Valparaiso _fg;ggigis $12,757.00 $0.00 $12,757.00 $0.00 $12,757.00| 100% | 100% | Administracién dirccta
REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. RAMON LOPEZ 22756914
408103 | VELARDE Valparaiso : $11,852.01 $0.00 $11,852.01 $0.00 $11,852.01] 100% | 100% | Administracién directa
-103.578196
511 - FONDO Ill
REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD LA MESITA . 22.774291 .. . .
LT gl Valparaiso i 8 $20,841.01 $0.00 $20,841.01 $0.00 $20,841.01] 100% | 100% | Administracién directa
AR08 | o A ST B O UIVIENDAEH VALPARA'SO LOCARIDAD COL. E1. PEDREGAL Valparaiso i $10,669.00 $0.00|  $10,669.00 $0.00|  $10,669.00| 100% | 100% |Administracién dirccta
qoming| st N S OTVIKIERDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD,COL. MEXICO Valparaiso %37 2175288 $17,763.01 $0.00 $17,763.01 $0.00 $17.763.01] 100% | 100% | Administracién directa
REHABILITACION EN 01 VIVIENDA FN VALPARAISO, LOCALlDAD COL BARRIO 22785217
408107 | GUANAJUATO Valparaiso g $17,856.01 $0.00 $17,856.01 $0.00 $17,856.01| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO lll E ,\ e s
™ $) // &
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANGE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUBPROGRAMA 408 Mejoramiento de vivienda

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA [ No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO [ veEnsuAL [AcuMuLADO| MENSUAL [AcumuLabo| FIN | Fis MOD
REHABILITACION EN 08 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. EMILIANO ) 22.767408 . ) )
408108 | ZAPATA Valparaiso 103.572058 $126,940.00 $0.00 $126,940.00 $0.00 $126,940.00| 100% 100% | Administracién directa
511 - FONDO i -103.
REHABILITACION EN 16 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD CABECERA . 22.771637
408109-2023 | 408109 | MUNICIPAL Valparaiso 103.572221 $214,546.86 $0.00 $214,546.86 $0.00 $214,546.86| 100% 100% Contrato
511 - FONDO Ill - .
CALENTADORES SOLARES PARA 68 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. . 22761079 . ) )
408110 | VALLE EMPRENDEDOR Valparaiso 103.582035 $174,555.92 $0.00 $174,555.92 $0.00 $174,555.92| 100% 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
SANITARIO PARA 68 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. VALLE . .
408111 | EMPRENDEDOR Valparaiso ?g;g;iggo $122,399.67 $0.00 $122,399.67 $0.00 $122,399.67| 100% 100% | Administracién directa
511 - FONDO il - .
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD
408112 | COL. LA LENTEJITA Valparaiso %372?2%1 $2,700.00 $0.00 $2,700.00 $0.00 $2,700.00] 100% | 100% | Administracion directa
511 - FONDO Il - .
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD
408113 | COL. MOVIMIENTO GIUDADANO Valparaiso fg; ?,SZ??O $2,700.00 $0.00 $2,700.00 $0.00 $2,700.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il - g
CONSTRUCCION DE MURO FIRMEN EN 13 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD . 22.760671 o ) )
408114 [ COL. VALLE EMPRENDEDOR Valparaiso 103.582516 $59,160.00 $0.00 $59,160.00 $0.00 $59,160.00| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il - '
CISTERNA PARA 68 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. VALLE
408115 | EMPRENDEDOR Valparaiso ?3232&%35 $85,000.30 $0.30 $85,000.30 $0.30 $85,000.30| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
REHABILITACION DE 23 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. VALLE 22760671
408116-2023 | 408116 | EMPRENDEDOR Valparaiso 10'3 582510 $822,574.80 $0.00 $822,574.80 $0.00 $822,574.80| 100% 100% Contrato
511 - FONDO Il - :
$7,667,120.14 $0.30 $7,667,120.14 $0.30 $7,667,120.14 -

/
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PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33
SUBPROGRAMA 412 Gastos indirectos
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

1 feb. 2024 9:57

L >

aé’yn} Grisell Reyés Bautista
“SINDICO MUNICIPAL

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO I mensuaL [acumuLabo| MENsUAL [acumutapo| FIN | Fis MOD
IENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER QR25458597H . % i . s
arzops | @ Valparaiso A e $304,848.00 $0.00|  $304,848.00 $0.00|  $304,848.00( 100% | 100% | Administracién directa
ENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER SE TM QR25459249H . » 505 5 ¥
412002 S R [ Valparaiso Sse $304,848.00 $0.00|  $304,848.00 $0.00|  $304,848.00 100% | 100% |Administracién directa
#2008 | R Ve UL HONRAGIVIC Valparaiso il $442,029.60 $0.00|  $442,029.60 $0.00|  $442,020.60| 100% | 100% |Administracién directa
412004 [ = ANl D VHEICULO JAG GML FRISON MT 3014725 Valparaiso _fggg%gie $304,848.00 $0.00|  $304,848.00 $0.00|  $304,848.00| 100% | 100% | Administracién directa
SERVICIO DE DISENO DE PANELES SOLARES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE . 22736042 . -
412005 | EN VALPARAISO, LOCALIDAD ARROYO DEL GACHUPIN Felipe Angeles (Pastores) : $355,441.50 $0.00|  $355441.50 $0.00|  $355,441.50| 100% | 100% |Administracién directa
511 - FONDO Il -103.409161
$1,712,015.10 $0.00] $1,712,015.10 $0.00| $1,712,015.10
7 7 N e i
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33

SUBPROGRAMA 413 Aportaciones
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO I MENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | Fis MOD

APORTACION PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE PAVIMENTACIONES 2023 £ 22.766765 .. . .

413001 511 - FONDO Il Valparaiso 4 03.277646 $5,563,860.37 $0.00| $5,563,860.37 $0.00] $5,563,860.37| 100% | 100% | Administracién directa
APORTACION PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA 2023 ; 22. s s "

413002 (5 EONDO I Valparaiso bt $4,648,328.52 $0.00| $4,648,328.52 $0.00| $4,648,32852| 100% | 100% | Administracién directa
APORTACION PARA REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, TRAMO 22.766765

413003 | ATOTONILCO A RIO VERDE LOCALIDAD ATOTONILCO Atotonilco il $1,126,945.66 $0.00] $1,126,945.66 $0.00| $1,126,945.66| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN LA 22793655

413004 | LOCALIDAD DE EL ASTILLERO EN VALPARAISO, ZAC. El Astillero i $418,016.10 $0.00|  $418,016.10 $0.00|  $418,016.10| 100% | 100% |Administracion directa
511 - FONDO Il : -103. : :
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO EL ARENAL EN LA 22691052

413005 | COMUNIDAD DE CRUCES 2DA. ETAPA EN VALPARAISO, ZAC. Cruces gy $339,598.86 $0.00|  $339,598.86 $0.00]  $339,598.86| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
APORTACION PARA LA REHABILITACION DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO 5 Z

413006 | SAN MATEO - CARACOLES - LOS SAUCES ol.alislis Gonzalaz Ortega £ i8ed/ 8 $703,404.47 $0.00|  $703,404.47 $0.00]  $703,404.47] 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il (San Mateo) -103.407497
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN
ESCUELA TELESECUNDARIA RAMON LOPEZ VELARDE EN VALPARAISO, LOCALIDAD 5 22.756820 .. . .

T 7] o el Valparaiso o0 $789,173.13 $0.00|  $789,173.13 $0.00]  $789,173.13| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il
APORTACION PARA EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EL SAUZAL EN 22775971

413008 | VALPARAISO, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL Valparaiso L i $137,883.64 $0.00|  $137,883.64 $0.00]  $137,883.64| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Ill -103.

$13,727,210.75 $0.00| $13,727,210.75 $0.00| $13,727,210.75] —
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUBPROGRAMA 414 Rendimientos financieros

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO [ MENSUAL |AcUMULADO| MENSUAL |AcUMULADO| FIN | Fis MOD

RENDIMIENTOS FINANCIEROS " . i i =
AT4001 | Do Valparaiso S e $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién dirccta

CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, LOCALIDAD 22.736655
414002 | FELIPE ANGELES Felipe Angeles (Pastores) 1'0'3 406522 $45,775.45 $45,775.45 $45,775.45 $45,775.45 $45,775.45] 100% 100% | Administracién directa

511 - FONDO Il b .

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. 22.777515
414003 |LAJOYITA Valparaiso ; $2,090.96 $2,090.96 $2,090.96 $2,090.96 $2,090.96| 100% 100% | Administracién directa

= -103.569791
511 - FONDO Il
$47,866.41 - $47,866.41 $47,866.41 $47,866.41 $47,§6’6’.Al ——
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33

SUBPROGRAMA 415 RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

3( 7 LT =7 174 =
Elég

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO MENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL |AcumuLADO| FIN | Fis MOD
" 22. " . .
415001 [ e s DE C IERCICIOS ANTERIORES Valparaiso o $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién dirccta
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
/ —/ al \\
4 L o vy |‘ l./’ g, 3
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