MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33
SUBPROGRAMA 401 Agua potable
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE
PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO I vensuAL |AacumuLapo| MENSUAL |AcumuLADO| FIN | Fis MOD
L A s e $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracion dirceta
REHABILITACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO,
401002 | LOCALIDAD LA FLORIDA La Florida fgfgggﬁg $217,592.50 $26,277.30|  $217,592.50 $26,277.30|  $217,592.50| 100% | 95% | Administracién directa
511 - FONDO Ill -103.
CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, 22825725 ; . . .
401003 | LOCALIDAD LOBATOS Lobatos 103.409192 $5,412.00 $0.00 $5,412.00 $0.00 $5,412.00| 100% 90% | Administracién directa
511 - FONDO Ill -103.
AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD
401004 | SAN JUAN CAPINSTRANO San Juan Capistrano fgf‘}ggggs $252,800.19 $0.00|  $252,800.19 $0.00|  $252,800.19| 100% | 95% |Administracién directa
511 - FONDO Ill -104.
REHABILITACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, . 22.666045 ’ » . )
401005 | LOCALIDAD SANTA ANA DE ABAJO Santa Ana de Abajo il $13,680.00 $0.00 $13,680.00 $0.00 $13,680.00] 100% | 95% | Administracién directa
511 - FONDO lll -103.
401008 [T AR DEHORIA EN VAL BARNISOL LOGRLIDAD PELRE ANGELES Felipe Angeles (Pastores) -?(2)'37.?4%138 $10,148.00 $0.00 $10,148.00 $0.00 $10,148.00| 100% | 95% | Administracién directa
EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO,
401007 | LOCALIDAD PALMITOS Palmitos i) $13,680.00 $0.00 $13,680.00 $0.00 $13,680.00| 100% | 95% | Administracién directa
511 - FONDO i -103.
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, . 23.017392
401008 | 401008 |LOCALIDAD CORRALITOS Corralitos et $257,111.68 $0.00|  $257,111.68 $0.00|  $257,111.68| 100% | 95% Contrato
511 - FONDO Ill -104,
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, ) ) 22728180
401009 | 401009 |LOCALIDAD VICENTE ESCUDERO Vicente Escudero (Viudas) e $179,681.68 $0.00]  $179,681.68 $0.00|  $179,681.68| 100% | 95% Contrato
511 - FONDO lll -103.
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN VALPARAISO, LOCALIDAD PRESA DE . 22975561 3 {
401010-2023 [401010|ROSARITO Presa del Rosarito fer 91228720 $0.00]  $890,287.20 $0.00]  $890,287.20| 98% | 80% Contrato
511 - FONDO Ill : ‘
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, "
401011-2023 [401011 |LOCALIDAD PILAS DE LAS OBSCURAS La.Fila de 'g?‘l Oscuras (La £2 4nenas $95,610.68 $0.00 $95,610.68 $0.00 $95,610.68| 100% | 75% Contrato
T e i ila) -103.345647
MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGU EN}' ADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL
401012-2023 | 401012 |CHOLAR o RN e EI Chilar g2 $55,558.20 $0.00|  $55558.20 $0.00|  $55558.20| 100% | 70% Contrato
511 - FONDO il AYT w08, S :
EQUIPAMIENTO DE POZO PAPFUNROMEAGL 1&%1 A EN VALPARAISO,
401013 [LOCALIDAD CABEGERA MURICIEA DAGHUPIN Valparaiso ol $154,184.30 $0.00|  $154,184.30 $0.00|  $154,184.30| 100% | 75% | Administracion directa
511 - FONDO |lI 3 WQ = 109
) %
EQUIPAMIENTO DE POZO OR NTUB EN VALPARAISO,
401014 | LOCALIDAD SANTA ROSA OE LI AQ&;A Santa Rosa de Lima fgféggggg $39,000.00 $0.00 $39,000.00 $0.00 $39,000.00] 100% | 75% | Administracion directa
511 - FONDO IlI -103. ————_
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33

SUBPROGRAMA 401 Agua potable
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA [ No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO [ yvensualL [acumuLApo| MENSUAL |AcumuLApo| FIN | Fis MOD
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN VALPARAISO, LOCALIDAD ACATITA DE 22.903195
401015-2023 [401015|AMECA Acatita de Ameca ot $924,000.00 $0.00]  $924,000.00 $0.00|  $924,000.00| 100% | 75% Contrato

511 - FONDO Il -104.
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, 22824359

401016 | LOCALIDAD LOBATOS Lobatos Py $7,865.21 $0.00 $7,865.21 $0.00 $7,865.21| 100% | 75% |Administracion directa
511 - FONDO Il -103.
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, "

401017 | LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA SIERRA San Pedro de la Sierra el e i $40,000.00 $0.00 $40,000.00 $0.00 $40,000.00| 100% | 75% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD ; )

' Santa Potenciana de Abajo 22.775058 - I

SANTA POTENCIANA DE ABAJO .

i 05 SANTA ROTENCE (Giana da Abao) el $98,514.00 $51,534.00 $98,514.00 $51,534.00 $98,514.00| 100% | 50% | Administracién directa
CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, 22687648

401019 | LOCALIDAD EL SALTO El Salto e $10,554.01 $10,554.01 $10,554.01 $10,554.01 $10,554.01] 100% | 15% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
REHABILITACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, 22.663553

401020 | LOCALIDAD LA CANADA La Cafiada e e $2,506.00 $2,506.00 $2,506.00 $2,506.00 $2,506.00| 100% [ 15% |Administracion directa
511 - FONDO |l -103.
REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, . .

401021 | LOCALIDAD SAN JOSE DEL REFUGIO San:Jose del Refugio(El i $1,320.01 $1,320.01 $1,320.01 $1,320.01 $1,320.01| 100% | 50% |Administracion directa
511 - FONDO Il arrizo) -104.
AMPLIACION DE RED OSISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD 20.946041

401022 |EL SALITRE El Salitre oA At $8,730.00 $8,730.00 $8,730.00 $8,730.00 $8,730.00| 100% | 50% |Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA EN VALPARAISO, LOCALIDAD

491023 ERESACEL AstiLLERO La Presa del Astillero [ 22.734211 103.642626 $5,766.00 $5,766.00 $5,766.00 $5,766.00 $5,766.00| 100% | 50% | Administracién directa

11 -

AMPLIACION DE RED OSISTEMA\BE":)\EWE%}/UBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD 22784475

401024 | GOL. SANTO NINO C D0s Valparaiso : $7,514.00 $7,514.00 $7,514.00 $7,514.00 $7,514.00] 100% | 35% |Administracion directa
511 - FONDO I W o000, S, g -103.556844
CONSTRUCCION DE RE® ] TV%BADA EN VALPARAISO, __"

401025 | LOCALIDAD PRESA DE o La Presa del Astillero 103.913162 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
511-FONDO Il & )@ = -103.
REHABILITACION DE P@z0 APENTUBADA EN VALPARAISO, 25 768600

401026 | LOCALIDAD SAN PEDRY DE4 (23 WD San Pedro de la Sierra 103.944062 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
511 - FONDO I g L %
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 401 Agua potable
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYEGTO | COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE |
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO - ["yensuaL [acumuLapo| MENSUAL |AcumuLADO| FIN | Fis MOD
| $3,313,515.66 $114,201.32| $3,291,515.66 $114,201.32| $3,291,515.66
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PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33
SUBPROGRAMA 402 Drenajes y letrinas
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO [ MENSUAL |[AcumuLADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | Fis MOD

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD MILPILLAS DE LA 23.088824

402001 | SIERRA Milpillas de la Sierra P $20,500.06 $18,400.00 $20,500.06 $18,400.00 $20,500.06] 100% | 95% |Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. 22790307

402002 | MOVIMIENTO CIUDADANO Valparaiso e 005 $9,812.01 $0.00 $9,812.01 $0.00 $9,812.01| 100% | 95% | Administracion directa
511 - FONDO Ill -103.
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD TROJES, CALLE 22.822147

402003 | BECERRA Trojes Srapans $75,567.50 $0.00 $75,567.50 $0.00 $75,567.50| 100% | 95% | Administracién directa
511 - FONDO Iil -103.
AM_PUAC]ON DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. SANTO 22784090

402004 |NINO Valparaiso e $53,300.01 $0.00 $53,300.01 $0.00 $53,300.01| 100% | 90% | Administracién directa
511 - FONDO lII -103.
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. SANTA 20.788822

402005 | CECILIA Valparaiso o $34,690.03 $0.00 $34,690.03 $0.00 $34,690.03| 100% | 95% | Administracién directa
511 - FONDO Ill -103.
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. SANTA 22.762532

402006 | RITA Valparaiso el $210.01 $0.00 $210.01 $0.00 $210.01| 100% | 95% | Administracién directa
511 - FONDO Iil -103.
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDA COL. VILLAS DEL 20765314

402007 | s0L Valparaiso s o $23,832.07 $0.00 $23,832.07 $0.00 $23,832.07| 100% | 95% | Administracién directa
511 - FONDO I -103.
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN JOSE DEL 2 .

! San José del Vergel (Colonia 22.778761 g o

VERGEL, CALLE MANZANO 2

402008 =11 -FONDO I San José del Vergel) -103.505367 $49,583.00 $0.00 $49,583.00 $0.00 $49,583.00| 100% 95% | Administracién directa
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD TEJONES . 5 P 3 5

soz008 [ S P TO N Tejones 8 $46,012.00 $0.00|  $46,012.00 $0.00]  $46,012.00| 100% | 95% |Administracién directa
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. ANTORCHA 22789677

402010 | CAMPESINA Valparaiso i $197,255.60 $66,665.60|  $197,255.60 $66,665.60]  $197,256.60] 100% | 95% |Administracién directa
511 - FONDO Ill -103.
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. LAS 22.771655

402011 | CUMBRES Valparaiso e $93,954.08 $15,544.00 $93,954.08 $15,544.00 $93,954.08] 100% | 95% | Administracin directa
511 - FONDO Il . -103.
CONSTRUCCION DE DRENAJ ANIT EN 6 RAISO, LOCALIDAD LOBATOS .82393 55 5 o

4020121 = ONDO &SS i ”4‘4? Lobatos fg; 4?3 425 $316,444.28|  $107,572.00|  $316,444.28|  $107,572.00|  $316,444.28| 100% | 95% |Administracién directa
CONSTRUCCION DE DRQ&J@ T %;ABAISO LOGALIDAD COL. LA —

402013 | MESITA Z % Valparaiso e $256,217.92 $90,570.00|  $256,217.92 $90,570.00|  $256,217.92| 100% | 80% | Administracion directa
511-FONDONI % & -103.
AMPLIACION DE DRENA‘JE A RAISOSLOCALIDAD TROJES, CALLE S—

402014 | GIRASOLES Trojes FAse §76546.08 ___ $0.00|  $76546.08 $0.00 $76,546.08] 100% | 70% | Administracion directa
511 - FONDO Il -103.
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33
SUBPROGRAMA 402 Drenajes Y letrinas
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  ["MENSUAL |AcCUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN [ Fis MOD
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. 22786785
402015 | CLARA CORDOBA Valparaiso 1023 545167 $44,037.00 $17,937.00 $44,037.00 $17,937.00 $44,037.00| 100% 60% | Administracién directa
511 - FONDO Il i
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN 22646203
402016 | JUAN CAPISTRANO San Juan Capistrano 10;1 102396 $116,360.01 $89,912.01 $116,360.01 $89,912.01 $116,360.01| 100% 40% | Administracién directa
511 - FONDO Il T
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD 20782337
402017 | BARRIO DEL RANCHITO DE LA SANTA CRUZ Valparaiso 1053 £59049 $90,835.00 $90,835.00 $90,835.00 $90,835.00 $90,835.00| 100% 15% | Administracién directa
511 - FONDO Il TR
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. EL 20776173
402018 | EDEN Valparaiso 1023 588024 $86,327.50 $86,327.50 $86,327.50 $86,327.50 $86,327.50| 100% 20% | Administracién directa
511 - FONDO llI -103.5880
$1,591,484.16 $583,763.11 $1,591,484.16 $583,763.11 $1,591,484.16
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 404 Urbanizacion municipal
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO [ yensuaL [AcumuLADO| MENSUAL [AcUMULADO| FIN | Fis MOD
464001 | HANTENNRENTG HEGAMIND EN VALFARAISS; LOCALBAB PASDIE HUAZAMGNTA Paso de Huasamota ee6arlie $109,601.44 $0.00|  $109,601.44 $0.00|  $109,601.44| 100% | 95% |Administracién directa
511 - FONDO Il . -104.051053
EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN MIGUEL . 828734 - . .
404002 | ES" colnE i San Miguel _333?5?729 . $12,600.00 $0.00 $12,600.00 $0.00 $12,600.00| 100% | 95% | Administracion directa
EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN VALPARAISO, LOCALIDAD TROJES . R - . .
40ap03 |t TENE G Tl Trojes oy $93,996.10 $0.00|  $93,996.10 $0.00|  $93,996.10| 100% | 95% | Administracion directa
EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN VALPARAISO, LOCALIDAD COLONIA 20 854025
404004 | MORELOS Colonia Morelos e $7,738.03 $0.00 $7,738.03 $0.00 $7,738.03| 100% | 95% |Administracién directa
511 - FONDO |l -103.
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN JOSE DEL & .
! San José del Vergel (Colonia 22.779182 " i
VERGEL
40005 [VeRGEL " S adi omneh i $370,102.40 $0.00[  $370,102.40 $0.00|  $370,102.40| 100% | 95% |Administracién directa
REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN VALPARAISO, LOCALIDAD CIENEGA 22608913
404006 | GRANDE Ciénega Grande o e $9,000.00 $0.00 $9,000.00 $0.00 $9,000.00| 100% | 95% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
REHABILITACION DE MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. 22.770594
404007 | DEPORTIVA Valparaiso A $10,641.50 $0.00]  $10,641.50 $0.00|  $10,641.50| 100% | 95% |Administracién directa
511 - FONDO |ll -103.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN VALPARAISO, LOCALIDAD TROJES ; 2 T g 3
404008 | £y S EONS O Trojes _fg:fggggg . $73,864.40 $0.00 $73,864.40 $0.00 $73,864.40] 100% | 90% | Administracién directa
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. LAS 22770887
404009 | AMERICAS Valparaiso S e $2,100.06 $0.00 $2,100.06 $0.00 $2,100.06| 100% | 95% |Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA 22767107
404010 | SIERRA San Pedro de la Sierra L, $4,200.00 $0.00 $4,200.00 $0.00 $4,200.00| 100% | 95% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA . .
: Santa Potenciana de Arriba 22.776299 .. L
POTENCIANA DE ARRIBA
404011 g _"::CO/,\\IT‘BO il (Giana de Arriba) -103.527738 $45,511.41 $0.00 $45,511.41 $0.00 $45,511.41| 100% 95% | Administracién directa
CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO ATOTONILCO - AMECA EL VIEJO, LOCALIDAD 20917748
404012 | AMECA EL VIEJO Ameca el Viejo e $150,300.01 $0.00|  $150,300.01 $0.00]  $150,300.01| 100% | 95% |Administracién directa
511 - FONDO Ill w AYUNTZ -104.
CONSTRUCCION DE GU ‘ICI ES N S EN VALPARAISO, LOCALIDAD
404013 | SANTA LUGIA DE LA SIERRA N ;g%dﬁ% Santa Lucia de la Sierra gl $8,400.00 $0.00 $8,400.00 $0.00 $8,400.00| 100% | 90% | Administracién directa
511-FONDO Il ¢ ¢ = ~104:
CONSTRUCCION DE AR ‘ES A&N VALPARAISO, LOCALIDAD 22771446
404014 [ COL. SIMON BOLIVA N . Valparaiso T $2,735.70 $0.00 $2,735.70 $0.00 $2,735.70| 100% | 95% |Administracién directa
511 - FONDO Ill %5 )~ -103.
CONSTRUCCION DE INFRAESTR UICARARA EL ACCESO Y EL APOYO A —
404015 | PERSONAS CON DISCAPACIBAD ZALALBARAISO, LOCALIDAD LOBATOS Lobatos i $69,963.92 $0.00 $69,963.92 $0.00|  $69,963.92| 100% | 95% |Administracién directa
511 - FONDO Ii Sos -103.
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 404 Urbanizacion municipal
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO " MENSUAL [ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | FiS MOD
REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD PALMITOS . 22.593420 "
404016-2023 | 404016 |1 - FONDO Il Palmitos fevriiazs $287,899.75 $0.00|  $287,899.75 $0.00|  $287,899.75| 100% | 95% Contrato
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, 2 .
. San José del Vergel (Colonia 22.779028
4] LOCALIDAD SAN JOSE DEL VERGEL
404017-2023 | 404017 |LOGALIDA SAN. e il ercel b $1,298,092.18 $0.00| $1,298,092.18 $0.00| $1,208,092.18| 100% | 85% Contrato

MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO RANCHITO DEL TANQUE 20758118

404018 | A SAN MARTIN Ranchito del Tanque b $59,751.60 $0.00 $59,751.60 $0.00 $59,751.60| 100% | 85% | Administracién directa
511 - FONDO lli -103.
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO ENTRONQUE TRANSITO 5 5

! San José del Vergel (Colonia 22.779249 . —_

P A LONI EL VE L

404013 {PESADO ACOLONIAD RGE Son José det Veroo) e $119,503.20 $0.00]  $119,503.20 $0.00]  $119,503.20] 100% | 85% | Administracion directa
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO SAN MARTIN A SANATA 22658501

404020 | ANA DE ARRIBA Santa Ana de Arriba g $59,751.60 $0.00 $59,751.60 $0.00 $59,751.60| 100% | 85% | Administracién directa
511 - FONDO lll -103.
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO ESTACION RUIZ NAYARIT 22.470400

404021 | A SANTA LUCIA DE LA SIERRA Santa Lucia de la Sierra ace $75,133.20 $0.00 $75,133.20 $0.00 $75.133.20| 100% | 85% | Administracién directa
511 - FONDO lll -104.
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO MALA NOCHE A FELIPE 20789772

404022 | ANGELES Mala Noche i) $75,133.20 $0.00 $75,133.20 $0.00 $75.133.20| 100% | 85% | Administracion directa
511 - FONDO lll -103.
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO SAN JUAN CAPISTRANO 22653352

404023 | A PUENTE DE TEPETATITA San Juan Capistrano 1 0;1 105593 $59,751.60 $0.00 $59,751.60 $0.00 $59,751.60| 100% 85% | Administracién directa
511 - FONDO lll -104.
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO VALPARAISO A 22 650889

404024 | POTRERO DE GALLEGOS Potrero de Gallegos i $59,751.60 $0.00 $59,751.60 $0.00 $59,751.60| 100% | 85% | Administracién directa
511 - FONDO lli -103.
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO SAN MIGUEL A PUERTA 22.927293

404025 | DE CADENA San Miguel s $59,751.60 $0.00 $59,751.60 $0.00 $59.751.60| 100% | 85% | Administracion directa
511 - FONDO lll -103.
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO LOBATOS A MALA NOCHE 2.81 5 3 . .

404026 |1 TEENDO I Lobatos R $29,875.80 $0.00|  $29,875.80 s0.00|  $29,875.80| 100% | 75% |Administracién directa
MANTENIMIENTO DE CARRETERA ENIVAWA AISO, TRAMO IGLESIA DEL SANTO 20784417

404027 |NINO A SAN MIGUEL O Valparaiso : $59,751.60 $0.00 $59,751.60 $0.00 $59,751.60| 100% | 85% | Administracién directa
511 - FONDO Il A NIPOS 4 <°4,/\ P -103.554842 o o
MANTENIMIENTO DE CABREFERA(ER ok dﬁ,qAMO VALPARAISO A

404028 |HUEJUQUILLA § 2, Valparaiso fgg;?;ggg $75,133.00 $0.00 $75,133.00 $0.00 $75,133.00| 100% | 85% | Administracién directa
511-FONDO Il & & 2= -103.
MANTENIMIENTO DE CAL L § ADAD VALPARAISO, OALLE J—

404029 | ZARAGOZA ~ Valparaiso e E7a172 $978,982.00 $0.00|  $978,982.00 $0.00]  $978,982.00 85% | Administracién directa
511 - FONDO lll :
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 404 Urbanizacion municipal
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  ["mENSUAL [AcumuLADO| MENSUAL [AcumuLAbo| FIN [ Fis MOD
MANTENIMIENTO DE CALLES EN VALPARAISO, LOCALIDAD VALPARAISO, CALLE 20775796
404030 | ALAMEDA Valparaiso ; $194,619.00 $0.00|  $194,619.00 $0.00|  $194,619.00| 100% | 85% |Administracién directa
v -103.566756
511 - FONDO lll
MANTENIMIENTO DE CALLES EN VALPARAISO, LOCALIDAD VALPARAISO, CALLE 22.768034
404031 [HiDALGO Valparaiso : $728,340.80 $0.00|  $728,340.80 $0.00|  $728,340.80| 100% | 85% |Administracién directa
! -103.570634
511 - FONDO llI
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, 22642542
404032-2023 | 404032 [LOCALIDAD SAN JUAN CAPISTRANO San Juan Capistrano ' $1,324,627.20 $0.00| $1,324,627.20 $0.00| $1,324,627.20| 100% | 85% Contrafo
511 - FONDO llI -104.097631
REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LAS ANIMAS . 22.490266
404033-2023 [ 404033 [ AR NSO Las Animas a8 $226,897.93 $0.00|  $226,897.93 $0.00|  $226,897.93| 100% | 85% Contrato
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN VALPARAISO, LOCALIDAD COLONIA EL 22.770831
404034-2023 | 404034 | PEDREGAL Valparaiso : $299,280.00 $0.00|  $299,280.00 $0.00|  $299,280.00| 100% | 70% Contrato
511 - FONDO lli =l03.:58164)
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS 20918677 .
4040352023 | 404035 |EN VALPARAISO, LOCALIDAD AMECA EL VIEJO Ameca el Viejo : $1,366,210.30 $0.00| $1,366,210.30 $0.00| $1,366,210.30| 100% | 65% Contrato
511 - FONDO lll AI009550
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD PAJARITOS hchi 3 » . 5
404036311 | FONDO I Pajaritos bt $96,860.00 $0.00[  $96,860.00 $0.00|  $96,860.00| 100% | 85% [Administracion directa
CONSTRUCCION DE VADP EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL TEJUJAN o 5 s . .
404097 | o S EaNDO I El Tejujan kol $8,746.40 $0.00 $8,746.40 $0.00 $8,746.40| 100% | 70% | Administracién directa
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA LUCIA 22469448
404038 | DE LA SIERRA Santa Lucia de la Sierra ' $206,600.00|  $167,220.00]  $206,600.00|  $167,220.00]  $206,600.00| 100% | 65% | Administracién directa
511 - FONDO Il -104.217448
409089-2028 - | apd0ag| BEHASILITACIGNDE GAMINOIEN VALPARAISO, LOOGALIDAD AGATITADE ABAJD Acatita de Abajo caedon $324,819.30 $0.00|  $324,819.30 $0.00|  $324,819.30] 100% | 70% Contrato
511 - FONDO Il -103.512624
404040-2023 | 404040 | FEHABILITACION DE GAMINO EN VALPARAISO, LOGALIDAD PRESA DE ROSARITO Presa del Rosarito 22467491 $534,299.68 $0.00|  $534,209.68 $0.00]  $534,299.68| 100% | 75% Contrato
511 - FONDO Il -103.875224
REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LA GRULLA 22.443852
404041-2023 | 404041 ST AESHEON La Grulla o oA $305,655.37 $0.00|  $305,655.37 $0.00|  $305,655.37| 100% | 75% Contrato
REHABILITACION DE CAMINO EN VAL 0, LOCALIDAD EL VENTARRON 2 22.428739
4040422023 [404042|E5 T EONDO NI Ll N, El Ventarrén fropeiiet $359,316.59 $0.00|  $359,316.59 $0.00|  $359,31659| 100% | 75% Contrato
REHABILITACION DE CA NOSN ALRABA L LIDAD EL ZAPOTE ; 22.428581
404043-2023 | 404043 |5+ A H IO OF O e NI El Ventarrén o $290,805.99 $0.00|  $290,805.99 $0.00|  $290,805.99| 100% | 80% Contrato
REHABILITACION DE GAMIDBI/ 813} LOCALIDAD SAN DIEGO ) 22499463
4040442023 [404044 |50 EONDO I & g AL ; San Diego oyl $226,477.82 $0.00|  $226,477.82 $0.00|  $226.477.82| 100% | 80% Contrato
R TR e 2
REHABILITACION DE CAMING, ENOAA  MDCARIDAD CORRALITOS ; 23.016700
4040452023 | 404045 | ST ARSI IR : 3. W £ Corralitos e $221,290.04 $0.00]  $221,200.04 $0.00|  $221,290.04| 100% | 80% Contrato
EAAEA
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 404 Urbanizacion municipal
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  ["MENSUAL |AcumuLADO| MENSUAL |AcUMULADO| FIN [ Fis MOD
CONSTRUCCION DE VADO EN VALPARAISO, LOCALIDAD BOQUILLA DEL REFUGIO,
404046 | ARROYO LA BARRANQUITA Boquilla del Refugio fgf;ggg; $38,523.60 $0.00 $38,523.60 $0.00 $38,523.60| 100% | 70% | Administracién directa
511 - FONDO Ill -103.
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, 2 &
404047 | LOCALIDAD SAN MARTIN San Martin (San Martin de fa e el $241,780.66 $0.00|  $241,780.66 $0.00|  $241,780.66| 100% | 70% | Administracién directa
511 - FONDO Ill Palma) -103.553427
CONSTRUCCION DE VADO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN RAFAEL DE LAS
404048 [ TABLAS San Rafael de las Tablas %47 gggi? . $36,000.00 $0.00 $36,000.00 $0.00 $36,000.00| 100% | 70% | Administracion directa
511 - FONDO lll -104.
REHABILITACION DE ACCESO EN CASA DE DIA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN
404049 [ ANTONIO DE PADUA San Antonio de Padua %5221320 $10,240.00 $0.00 $10,240.00 $0.00 $10,240.00| 100% | 70% | Administracién directa
511 - FONDO Ill -103.8485
REHABILITACION DE VADO EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL ZAPOTE ; - 5 "
404050 |5+ FONDO I El Zapote fooyiied $13,500.00 $0.00]  $13,500.00 $0.00]  $13,500.00| 100% | 70% |Administracién directa
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS
404051-2023 | 404051 |EN VALPARAISO, LOCALIDAD COLONIA RANCHITO DE LA GRUZ Valparaiso i e $1,172,767.27 $0.00| $1,172,767.27 $0.00| $1,172,767.27| 100% | 70% Contrato
511 - FONDO Il -103.
fiiEsene Dapdaes |PEEILITACK REGAMRGIEN YALRARAIS, LOGALIDARILOSTANGHES Los Tanques de Santa Teresa 22604509 $351,450.51 $0.00|  $351,450.51 $0.00|  $351,45051| 100% | 70% Contrato
511 - FONDO Ill -104.037173
4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD AMECA EL VIEJO - 20.918547
04053-2023 | 404053 | CAMINO A ARROYO HONDO Ameca el Vigjo s $371,237.31 $0.00|  $371,237.31 $0.00]  $371,237.31| 100% | 70% Contrato
511 - FONDO Ill -104.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE
404054 | PADUA, CALLE REFORMA San Antonio de Padua bty $542215.00]  $113.62500| $542,21500|  $113,625.00]  $542,215.00| 100% | 70% |Administracién directa
511 - FONDO lll -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE
404055 | PADUA, CALLE 13 DE JUNIO San Antonio de Padua fgfgiﬁgge $67429580|  $203.62500|  $674,29580|  $203,625.00|  $674,295.80| 100% | 70% | Administracién directa
511 - FONDO lll -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA LUCIA DE LA
404056 | SIERRA, CALLE LEONA VICARIO Santa Lucia de la Sierra g $217.980.00]  $183,178.00|  $217,980.00]  $183,178.00]  $217,980.00| 100% | 70% |Administracién directa
511 - FONDO Il -104.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD PRESA DE
404057 |ROSARITO, CALLE INDEPENDENCIA, Presa del Rosarito g $265,17500|  $150,500.00]  $265,175.00]  $150,500.00]  $265,175.00| 100% | 70% [ Administracion directa
511 - FONDO lll W AN, -103.
CONSTRUGCION DE PAVIENTO BN VAL #@_Aﬁdp. LOCALIDAD RANCHITO DEL
. 22.760893 L
404058 | TANQUE, CALLE ARROX® DEUGRAN 7 O Ranchito del Tanque $103,182.00 $0.00|  $103,182.00 $0.00]  $103,182.00| 100% | 70% | Administracién directa
511-FONDO Il % 5E N\, B -103.562468
CONSTRUCCION DE @w RAIHISD, EOCALIDAD COL. EL PEDREGAL, 20770800
404059 | CALLE TURQUESA - i Valparaiso Frafare $48,256.00 $0.00 $48,256.00 $0.00 $48.256.00| 100% | 70% | Administracién directa
511-FONDO Il 2 i S =109.
.l >=C _\, A
RS "
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 404 Urbanizacion municipal
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANGE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  [TENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL |[AGUMULADO| FIN | FiS MOD

COEJSTHUCClCI)-N DElilA\lllk:ENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD BOQUILLA DEL ) . 22817952 . . .

404060 | REFUGIO, CALLE PRINCIP, Boguilla del Refugio e $3,150.00 $0.00 $3,150.00 $0.00 $3,150.00| 100% | 60% | Administracién directa
511 - FONDO lll -103.360752
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD MIMBRES, CALLE

404061 | CORREGIDORA Mimbres red $6,020.00 $0.00 $6,020.00 $0.00 $6,020.00| 100% | 70% | Administracién directa
511 - FONDO lll -103.54924
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD TROJES, CALLE

404062 | BECERRERA Trojes el $250,875.00 $0.00|  $250,875.00 $0.00|  $250,875.00] 100% | 70% | Administracion directa
511 - FONDO Ill -103.552
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPRAISO, LOCALIDAD COL. CLARA

404063 | CORDOBA, CALLE WENCESLAO Valparaiso et $44,309.00 $3.375.00]  $44,309.00 $3375.00]  $44,309.00| 100% | 60% | Administracion directa
511 - FONDO Ill -103.544894
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL TEJUJAN, CALLE

404064 |EL ZAPOTE El Tejujan e $40,500.00 $0.00|  $40,500.00 $0.00 $40,500.00| 100% | 70% | Administracién directa
511 - FONDO lll -103.641965
C'OONSTRUCCHON DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD MIMBRES, CALLE DEL . 22858459 . . .

404065 |R Mimbres PRy $112,500.00 $0.00|  $112,500.00 000]  $112,500.00| 100% | 70% | Administracion directa
511 - FONDO Il -103.55249
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD MIMBRES, CALLE

404066 |NUEVA Mimbres 53'860?368 $171,784.32 $0.00|  $171,784.32 $0.00|  $171,784.32| 100% | 70% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.55193
EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN VALPRAISO, LOCALIDAD MILPILLAS DE LA

404067 | SIERRA Milpillas de la Sierra e ss062480| 83271200  s4962480|  $32,712.00  $49,624.80( 100% | 70% | Administracién dirceta
511 - FONDO Il -103.

igese2s |aoaoss| REHABIITACICH DE GAMIBKEN VALPERAISO, LOCAHRAD MERILLAS DEEASIERRA | Mipalea:dle 1a Slerma 280087 $289,578.57 $0.00|  $289,578.57 $0.00|  $289,57857| 100% | 70% Contrato

511 - FONDO Il -103.675599
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. SAN ANDRES,

404069 | CALLE NOGAL Valparaiso i $12838880|  $47.884.80| $12838880|  $47,884.80|  $128,388.80| 100% | 70% | Administracién dirccta
511 - FONDO Il -103.5633
REHABI:;stTACION DE CANCHA EN VALPARAISO, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, ) .22.761 410 . . .

404070 | NAVES INDUSTRIALES Valparaiso e $39,221.92 $0.00|  $39,221.92 s0.00]  $39,221.92| 100% | 70% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO,

404071 | LOCALIDAD FELIPE ANGELES\, A Uly 4 Felipe Angeles (Pastores) 33373%;21 $136,475.60 $0.00 $136,475.60 $0.00 $136,475.60| 100% | 50% | Administracién directa
511-FONDO Ml O oo e ~103:
EQUIPAMIENTO DE PARGUEPUBLIGRENUALPARAISO, LOCALIDAD COL. EL LAGO . 22787 o

404072 |57y FONDO M ){,‘,5 7 e '% Valparaiso ilpleed $18,496.46 $3,505.19|  $18,496.46 $3,505.19|  $18,496.46| 100% | 60% | Administracién dirccta
EQUIPAMIENTO DE R H_&SO, LOCALIDAD COL. VALLE

404073 | EMPRENDEDOR Valparaiso 22.739060 s61.64846|  s46.657.19|  $o1.64846]  $46657.19|  $61648.46 100% | 50% | Administracién dirccta

103.583052
511 - FONDO Il N -103.
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 404 Urbanizacién municipal
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS METIDO MENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN Fis MOD

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. LA VINA CALLE 20773384

404074 | PRIVADA DEL ROBLE Valparaiso 103.673479 $14,848.00 $0.00 $14,848.00 $0.00 $14,848.00 100% | 50% | Administracién directa
511 - FONDO Il -89
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD CALERA DE SAN 22.929778

404075 |MIGUEL EN CALLE DE LA SANTA CRUZ Calera de San Miguel 103.518219 $73,580.00 $38,490.00 $73,580.00 $38,490.00 $73,580.00] 100% | 50% | Administracién directa
511 - FONDO llI -103,
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD CRUCES CALLE 22.691082

404076 | FELIPE ANGELES Cruces 103654652 $9,767.20 $0.00 $9,767.20 $0.00 $9,767.20| 100% | 55% | Administracién directa
511 - FONDO |l =103
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOBATOS CALLE 22826634

404077 |JOAQUIN AMARO Lobatos 164 403784 $200,400.00 $18,960.00 $200,400.00 $18,960.00 $200,400.00] 100% | 50% | Administracién directa
511 - FONDO Il -100
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. LOS ARCOS 22756613

404078 | CALLE MANDARINO Valparaiso $05.6 795995 $116,722.01 $18,000.00 $116,722.01 $18,000.00 $116,722.01| 100% | 50% | Administracién directa
511 - FONDO llI -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. AGUA FRIA 22.779886

404079 | CALLE AGUA ZARCA Agua Fria de Abajo 103668487 $88,102.00 $0.00 $88,102.00 $0.00 $88,102.00| 100% | 50% | Administracién directa
511 - FONDO llI -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. VALLE 22760587

404080 | EMPRENDEDOR CALLE CAPACITACION Valparaiso 103.682214 $99,267.00 $0.00 $99,267.00 $0.00 $99,267.00| 100% | 50% | Administracién directa
511 - FONDO lI -103.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN VALPARAISO, LOCALIDAD 22.776647

404081-2023 | 404081 [LOBATOS Lobatos 103.687245 $588,603.59 $493,672.13 $493,672.13 $493,672.13 $493,672.13| 84% | 30% Contrato

511 - FONDO llI =104,
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD MALA NOCHE CALLE 22789396

404082 | PROGRESO Mala Noche 103.427471 $14,036.00 $0.00 $14,036.00 $0.00 $14,036.00] 100% | 50% | Administracién directa
511 - FONDO lIl -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL CHILAR, CALLE 22.715665

404083 | ZARAGOZA El Chilar 109.621199 $27,932.80 $0.00 $27,932.80 $0.00 $27,932.80| 100% | 50% | Administracién directa
511 - FONDO llI -109.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD MILPILLAS DE LA 23.087442

404084 | SIERRA CALLE ZARAGOZA Milpillas de la Sierra 103.675458 $90,000.00 $45,000.00 $90,000.00 $45,000.00 $90,000.00] 100% | 50% | Administracién directa
511 - FONDO llI -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Eh; )\/IA&FARAISO LOCALIDAD MILPILLAS DE LA 23085429

404085 | SIERRA, CALLE MORELOS Wy, Milpillas de la Sierra 103674900 $110,250.00 $20,250.00 $110,250.00 $20,250.00 $110,250.00| 100% | 50% | Administracién directa
511 - FONDO il \“.“D()s A =183,
CONSTRUCCION DE P, PA ST?LOCALIDAD AMECA EL VIEJO 22.919883

404086 | CALLE FRANGISCO V. = Ameca el Viejo 164.011592 $162,200.00 $126,200.00 $162,200.00 $126,200.00 $162,200.00| 100% | 50% | Administracién directa
511 - FONDO llI & o -104
REHABILITACION DE! ) GALIDAD EL PUENTILLO g . 22.929418

404087-2023 | 404087 511 - FONDO Ili 9 \{m’“ El Puentillo (El Jaralillo) -104.164780 $265,760.15 $0.00 $265,760.15 $0.00 $265,760.15| 100% 60% Contrato
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 404 Urbanizacion municipal
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO " viEnsUuAL | AcumuLaDo| MENSUAL [AcuMuLADO| FIN | Fis MOD
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. LA VINA CALLE
404088 | PRIVADA DE LAS MORAS Valparaiso = Z—??Sge $245627.01|  $175505.01|  $245627.01|  $175505.01]  $245,627.01| 100% | 50% |Administracion directa
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE VADO EN VALPARAISO, LOCALIDAD ATOTONILCO . 22. o . 5
404089 (511~ FONDO Ill Atotonilco _133722;?24 $24,940.00 $0.00 $24,940.00 $0.00 $24,940.00| 100% | 50% | Administraci6n directa
aguogn | EOPTTLITEIRBES YAROS ENVALEGRAIRG, LOCALIBAD AR CALIENTE Agua Zarca fgz gg%éz $54,000.00 $0.00 $54,000.00 $0.00 $54,000.00] 100% | 50% | Administracién directa
oo | EEHPRILIRCION P8 GAMING.ENVALFARASO, LOGALIDADNOBRLITOS Chaligiiey (Nogalitos) f(2)47 333235 $104,980.00]  $104,980.00]  $104,980.00]  $104,980.00]  $104,980.00| 100% | 25% | Administracién directa
EQUIPAMIENTO DE SENALETICA EN ACCESO NORTE A VALPARAISO, LOCALIDAD
404092-2023 | 404092 | CABECERA MUNICIPAL Valparaiso 53'3733‘;’522 $724,173.63|  $193926.28|  $193.92628]  $193,926.28|  $193,926.28| 27% | 15% Contrato
511 - FONDO lll -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD AMECA EL VIEJO
404093 | CAMINO A ARROYO HONDO Ameca el Viejo 32523342 $353,136.01|  $353,136.01|  $353,136.01|  $353,136.01|  $353,136.01| 100% | 25% | Administracién directa
511 - FONDO Ill -104.009826
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD TROJES, CALLE DE
404094 | LA MORA Trojes PP $250.995.00]  $250,995.00]  $250,995.00]  $250,995.00|  $250,995.00| 100% | 25% |Administracién directa
511 - FONDO Il -103.534433
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN MATEO, CALLE 5
404095 | JOSE MARIA MORELOS t Jes“sSG""Gé'ez Ortega ?(2)538%3??5 $103,500.00]  $103,500.00]  $103,500.00]  $103,500.00]  $103,500.00| 100% | 25% | Administracién dirccta
511 - FONDO lll (San Mateo) -103.
AMPLIACION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN . .
! J. Jeslis Gonzdlez Ortega 22.891724 w .
404096 | MATEO $82,856.50 $82,856.50 $82,856.50 $82,856.50 $82,856.50| 100% | 25% | Administracién directa
511 - FONDO I (San Mateo) -103.486040
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD MIMBRES, CALLE
404097 | SALIDA A SAN MATEO Mimbres ?3'3823;??3 $45,000.00 $45,000.00 $45,000.00 $45,000.00 $45,000.00| 100% | 25% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOBATOS, CALLE
404098 | MONTERREY Lobatos g $67,500.01 $67,500.01 $67,500.01 $67,500.01 $67,500.01] 100% | 20% | Administracin directa
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD AMECA LA HACIENDA,
404099 | CALLE HIDALGO Ameca (La Hacienda) oo $149274.00]  $149274.00  $149.274.00|  $149.274.00]  $149,274.00| 100% | 25% |Administracion directa
511 - FONDO Il _— -104.
CONSTRUCCION DE PA ENTO N WWSO LOCALIDAD LOBATOS, CALLE
404100 | \RROYO DE LAPLATAR % Lobatos g $38,025.00 $38,025.00 $38,025.00 $38,025.00 $38,025.00| 100% | 20% | Administracién directa
511-FONDO Il o & e -103.
CONSTRUGCION §P %‘\I@ LOCALIDAD LA FLORIDA, CALLE . 22 682950 S
404101 |PIRULES NG - La Florida e $20,880.00 $20,880.00 $20,880.00 $20,880.00 $20,880.00| 100% | 25% | Administracién directa
511 - FONDO Il & \ gp o -103.
CONSTRUCCION DEPAY "'“ AHAILO, LOCALIDAD EL SALITRE, CALLE
404102 | CARRETERA A PENFTAS " Aﬁ\ El Salitre fgfigg}gg $58,000.00 $58,000.00 $58,000.00 $58,000.00 $58,000.00| 100% | 25% | Administracién directa
511 - FONDO Il hion -103. ]
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 404 Urbanizaciéon municipal
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO [~ viensuAL [Acumurabo| MENSUAL |AacumuLapo| FIN | Fis MOD
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD PASO DE
404103 | HUAZAMOTA, CALLE PRINCIPAL Paso de Huasamota o $46,499.99|  $46.499.99|  $46.499.99|  $46499.99]  $46,499.99| 100% | 25% | Administracién directa
511 - FONDO Il -104.
EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO,
404104 [LOCALIDAD COL. SANTARITA Valparaiso sl $16,349.04|  $16:349.04]  $16,349.04 $16,349.04|  $16,349.04| 100% | 30% |Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. VALLE
404105 | EMPRENDEDOR CALLE PLANEACION Valparaiso e $43,152.00]  $43,152.00]  $43,152.00|  $43,15200|  $43,152.00| 100% | 25% |Administracién directa
511 - FONDO lll -103.58245
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TRANSITO PESADO EN VALPARAISO,
404106-2023 | 404106 | LOCALIDAD BARRIO DE LOS BARRIOS Valparaiso oo $303,348.76|  $303.348.76|  $303,348.76|  $303,:348.76]  $303,348.76| 100% | 25% Contrato
511 - FONDO Ill -103.555
EQUIPAMIENTO DE SENALETICA EN ACCESO NORTE A VALPARAISO, LOCALIDAD 22791983
404107 | CABECERA MUNICIPAL Valparaiso e $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
511 - FONDO Ill -103.5473
EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, 22 779569
404108 |LOCALIDAD COL. RANCHITO DE LA CRUZ Valparaiso 3 56117 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103. 8
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. MAURO 22.754949
404109 | TALAMANTES, CALLE NARANJO Valparaiso 3.576595 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. ARROYO DE 22.775292
404110 | ATOTONILCO, CALLE PIRUL Valparaiso s $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
511 - FONDO Ill -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. VILLAS DEL SOL, 22.765136
404111 | CALLE AVENIDA MANUEL FELGUEREZ Valparaiso e $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.584366
CONSTRUCCION DE VADO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. VILLAS DEL SOL . A s s . .
404112541~ FONDO Il Valparaiso _?g;gggé?o $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. VALLE 22.761037
404113 | EMPRENDEDOR, CALLE PROLONGACION AGUNTIN LARA Valparaiso e $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
511 - FONDO il -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. VALLE 22.760707
404114 | EMPRENDEDOR, CALLE EMPRENDIMIENTO Valparaiso i $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
511 - FONDO Il AVUNT -103.
MANTENIMIENTO DE CA T RA“& %ﬂp % LOCALIDAD COL. MAGISTERIAL 5 .. . .
404115211 EONDO I o“% gt QB % Valparaiso ke $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracion directa
CONSTRUGCION DE fg) @CALIDAD COL. LA VINA, CALLE ] 00 773451 -
404116 | PRIVADA COLON ; Valparaiso 103.572596 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administraci6n directa
511 - FONDO Il \ g{b . -103.
A "]
Gy ©
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 404 Urbanizacion municipal
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO I yEnsuaL [AacumuLabo| MENSuAL |AcumuLapo| FIN | Fis MOD
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. ANTORCHA 22790443
404117 | CAMPESINA, CALLE ANTORCHA OBRERA Valparaiso - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
_ -103.567949
511 - FONDO il
MANTENIMIENTO DE CALLES EN VALPARAISO, LOCALIDAD AV. DE LA JUVENTUD 5 5 .
404118541 _ FONDO Ill so 333757)2??;5 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
N DE PARQUE AIS D L. EL . . 4 " 5
gsg ST NPERANALIEPUSUEO ENNALRARARG, FOEALRD LALELLASA Valparaiso e o $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administraci6n directa
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. VALLE 29759971
404120 | EMPRENDEDOR Valparaiso . $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
j -103.581089
511 FONQO 1]
$21,016,745.10 $3,765,781.91| $20,391,566.29 $3,765,781.91| $20,391,566.29
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 405 Electrificacion rural y de colonias pobres
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACGCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANGE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO |7 MENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL [ACUMULADO| FIN | FiS MOD
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN JUAN 22645886
405001 | 405001 |CAPISTRANO San Juan Capistrano . $439,428.00 $0.00|  $439,428.00 $0.00|  $439.428.00| 100% | 90% Contrato
‘ -104.102310
511 - FONDO Ill
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR EN 22798004
4050022023 | 405002 | VALPARAISO, LOCALIDAD SAN JUAN DE ABAJO San Juan de Abajo ; $158,507.62 $0.00|  $158,507.62 $0.00|  $158,507.62| 100% | 90% Contrato
511 - FONDO Il ~103.54032
MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN VALPARAISO, LOCALDAD COL. VALLE 22 760433
405003-2023 | 405003 | EMPRENDEDOR Valparaiso e $276,632.24 $0.00|  $234,825.14 $0.00|  $234.825.14| 85% | 85% Contrato
511 - FONDO Il -103.
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA POTENCIANA . n
! Santa Potenciana de Arriba 22.774565
% DE ARRIBA, CALLE ARROYO DE LA CERA A " )
405004-2023 | 405004 DE ARRIBA, GALL Ciin o Brie) e $344,625.56 $0.00|  $344,625.56 $0.00|  $344.62556| 100% | 65% Contrato
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN VALPARAISO, 20.836784
405005-2023 | 405005 | LOCALIDAD TAPIA DE RAMOS Tapias de Ramos e $83,520.00 $0.00|  $83,520.00 $0.00 $83,520.00| 100% | 65% Contrato
511 - FONDO lll -103.
405006 | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFIGACION EN VALPARAISO, LOGALIDAD TEFETATES Santa Cruz de Tepetates E2.52ebrk $87,901.11 $87,901.11 $87,901.11 $87,901.11 $87,901.11| 100% | 30% |Administracién dirccta
511 - FONDO Il -104.318940
$1,390,61453|  $87,001.11| $1,348,807.43]  $87,001.11| $1,348,807.43

31 oct. 2023 14:41
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INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 407 Infraestructura basica educativa
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO |7 MENSUAL [ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | Fis MOD
MANTENIMIENTO ELECTRICO EN PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" EN VALPARAISO, ) 22790365 o . )
407001 | LOCALIDAD COL. FRANCISCO I. MADERO Valparaiso ey $6,381.00 $0.00 $6,381.00 $0.00 $6.381.00| 100% | 95% |Administracién directa
511 - FONDO lll -103.
MANTENIMIENTO SANITARIO EN PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" EN VALPARAISO, . 20790365 o . )
407002 | LOCALIDAD VALPARAISO COL. FRANCISCO I. MADERO Valparaiso 103.548189 $9,366.51 $0.00 $9,366.51 $0.00 $9,366.51| 100% | 95% | Administraci6n directa
511 - FONDO lll -103.
MANTENIMIENTO DE AULA EN PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" EN VALPARAISO, . 29 790365 o o
407003 | LOCALIDAD VALPARAISO COL. FRANGISCO |. MADERO Valparaiso 103.548189 $10,975.70 $0.00 $10,975.70 $0.00 $10,975.70| 100% 95% | Administracién directa
511 - FONDO lll -103.
CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN VALPARAISO, LOCALIDAD g ;
’ San José del Vergel (Colonia 22.779117 . I
SAN JOSE DEL VERGEL
407004 o11 ~FoNDB I San José del Vergel) -103.502062 $127,573.61 $0.00 $127,573.61 $0.00 $127,573.61| 100% 95% | Administracién directa
MANTENIMIENTO DE AULA EN TELESECUNDARIA EN VALPARAISO, LOCALIDAD
407005 | MILPILLAS DE LA SIERRA Milpillas de la Sierra fgg’ggggg " $8,970.00 $0.00 $8,970.00 $0.00 $8,970.00| 100% | 95% | Administracion dirccta
511 - FONDO Il -103.
EQUIPAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA "2010 ANO DEL
407006 | BICENTENARIC® EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. EL PEDREGAL Valparaiso el 8 $8,400.00 $0.00 $8,400.00 $0.00 $8.400.00] 100% | 95% | Administracion directa
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA "SALVADOR VARELA" EN
407007 | VALPARAISO, LOCALIDAD COL. GENTRO Valparaiso el ke $27,038.61 $0.00 $27,038.61 $0.00 $27,038.61| 100% | 95% |Administracién directa
511 - FONDO lll -103.
MANTENIMIENTO ELECTRICO EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN VALPARAISO, . 22876815 . . )
407008 | LOCALIDAD JAMAICA Jamaica el $5,314.00 $0.00 $5,314.00 $0.00 $5.314.00| 100% | 95% | Administracion directa
511 - FONDO lll -103.
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA "LEONA VICARIO" EN . - 22469845 . ) )
407009 | VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA LUGIA DE LA SIERRA Santa Lucia de la Sierra s $6,240.00 $0.00 $6,240.00 $0.00 $6.240.00| 100% | 95% |Administracién directa
511 - FONDO Il -104.
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NINOS "ENRIQUE REBSAMEN" EN ) 20782581 . . .
407010 | VALPARAISO, LOCALIDAD COL. LOMAS DEL VALLE Valparaiso i $50,260.01 $0.00|  $50,260.01 $0.00|  $50,260.01| 100% | 95% |Administracién directa
511 - FONDO lll -103.
CONSTRUCCION DE TECHO COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NINOS
407011 | XOCHITLQUETZALPILLI* EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. FRANCISCO |. MADERO Valparaiso el gggggs $112,722.67 $0.00]  $112,722.67 $0.00|  $112,722.67| 100% | 95% |Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUE} EPARATORIA EMSAD EN VALPARAISO,
407012 |LOCALIDAD SANTA LUCIA DE CERAN Santa Lucia de la Sierra e ss087279|  soss3279|  ge0s7279|  $2553279|  $80,872.79| 100% | 60% | Administracién directa
511-FONDO Il A} o004z, ~104;
MANTENIMIENTO DEOANGTIA BERORTINA EN ESEULA COLEGIO DE BACHILLERES
407013 | PLANTEL VALPARAED, Valparaiso el oLl $116,400.40 $0.00|  $116,400.40 $0.00|  $116,400.40| 100% | 70% | Administracion directa
511 - FONDO Il , -103.
.
CONSTRUCGION DECA UPARAISO, LOCALIDAD
407014 | ATOTONILCO, ESC. FELES Atotonilco ?337 ggi%z $14,291.20 $0.00 $14,291.20 $0.00 $14,291.20| 100% | 70% | Administracion directa
511 - FONDO Il 7 -103.
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33

SUBPROGRAMA 407 Infraestructura basica educativa
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS METIDO MENSUAL | ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN Fis MOD

MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN VALPARAISO, LOCALIDAD CABECERA 20774874

407015 | MUNICIPAL, ESCUELA SECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE Valparaiso 1 053 582033 $27,997.00 $0.00 $27,997.00 $0.00 $27,997.00| 100% | 65% | Administracién directa
511 - FONDO Il s
REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE 20 775844

407016 | PADUA, JARDIN DE NINOS San Antonio de Padua 10'3 526429 $11,750.00 $0.00 $11,750.00 $0.00 $11,750.00 100% 65% | Administracién directa
511 - FONDO llI TR
MANTENIMIENTO DE SANITARIO EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN VALPARAISO, 20 644576

407017 | LOCALIDAD SAN JUAN CAPISTRANO San Juan Capistrano 10;4 103527 $5,850.01 $0.00 $5,850.01 $0.00 $5,850.01| 100% 70% | Administraci6n directa
511 - FONDO Il Bt

$630,403.51 $25,532.79 $630,403.51 $25,532.79 $630,403.51
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PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33
SUBPROGRAMA 408 Mejoramiento de vivienda
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO [ yvEnsuAL [ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | Fis MOD
MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD . .
408001 | SAN MARTIN San Martin (San Martin de la i $1,260.04 $0.00 $1,260.04 $0.00 $1,260.04| 100% | 95% |Administracién directa
: Palma) -103.553470
511 - FONDO Il
408002 [ SONSTRUCCION DE TOMA DOMIGILIARIA EN VALPARAISO, LOGALIDAD LOBATOS Lobatos el $138,267.36 $0.00|  $138,267.36 $0.00|  $138,267.36| 100% | 95% [Administracién directa
MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD . 22854237 o . .
408003 | COLONIA MORELOS Colonia Morelos P $1,260.00 $0.00 $1,260.00 $0.00 $1,260.00 100% | 95% | Administracin directa
511 - FONDO Il -103,
REHABILITACION EN 31 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD AMECA EL VIEJO i o 22.
408004-2023 [ 408004 |£1 1 EONSONI Ameca el Viejo o i $734,076.23 $0.00  $734,076.23 $0.00|  $734,076.23| 100% | 75% Contrato
REHABILITACION EN 21 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE 22571576
4080052023 | 408005 |PADUA San Antonio de Padua s $381,183.35 $0.00|  $381,183.35 000  $381,183.35| 100% | 70% Contrato
511 - FONDO Il -103.
REHABILITACION EN 05 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE . 22 573914 o ) .
408006 | PADUA San Antonio de Padua e At $25,150.00 $0.00]  $25,150.00 $0.00]  $25,150.00| 100% | 65% |Administracion directa
511 - FONDO Il -103.
408007 |pr AR VIVIENGISEN VALPARAIRO; LOGALIDADEOS TANGUES Los Tanques de Santa Teresa _fgf_gggggs $6,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $6,000.00] 100% | 70% | Administacién directa
408008 | FEHABILTACIOR EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOGALIDAD SANTA ROSA Santa Rosa de Lima ot $21,200.00 $0.00]  $21,200.00 $0.00  $21,200.00| 100% | 50% |Administracion directa
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 02 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN . 20571734 o ) .
408009 | ANTONIO DE PADUA San Antonio de Padua 103.847061 $7,200.00 $0.00 $7,200.00 $0.00 $7,200.00| 100% 70% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 02 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN . 20643747 . ) )
408010 | JUAN CAPISTRANO San Juan Capistrano 104.100765 $5,625.00 $0.00 $5,625.00 $0.00 $5,625.00] 100% | 70% | Administraci6n directa
511 - FONDO Il -104.
anpqr1 |FEHABILITACION ENOTWVIENGA EN VALEARAISC: LOGALIDAD GOL-EL PEDREGAL Valparaiso b ics $9,859.00 $0.00 $9,859.00 $0.00 $9,859.00( 100% | 70% | Administracion directa
REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. FRANCISCO I. ) 22.792012 . . )
408012 | MADERO Valparaiso 103.546290 $15,660.00 $0.00 $15,660.00 $0.00 $15,660.00] 100% | 70% | Administraci6n directa
511 - FONDO Il -103.
REHABILITACION EN 03 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD TROJES " 22.822666 . . .
PIIE] e o "~ A o ;.;E”& Trojes Frapand $50,346.00 $0.00|  $50,346.00 $0.00|  $50,346.00| 100% | 60% |Administracién directa
REHABILITACION EN 01 (WIENSA ENVAERARKISOZbOCALIDAD COL. EMILIANO
408014 |ZAPATA S @E%vf,, \3& 2 Valparaiso ot $18,783.00 $0.00]  $18,783.00 $0.00]  $18,783.00| 100% | 60% |Administracion directa
511-FONDO Il T & w7 (s 2 o = -1t
REHABILITACION EN 0ZVIV{ENDRASES HAISD, 'OCALIDAD MIMBRES ) 22.859953 o
408015 |5 " EONDO Il & R & ,Sk; Mimbres oot $63,981.00 $0.00|  $63,981.00 $0.00|  $63,981.00| 100% | 60% |Administracion directa
e
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PROGRAMA 4 Fondo Ill Ramo 33
SUBPROGRAMA 408 Mejoramiento de vivienda
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  ["MENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL [AcumuLADO| FIN | Fis MOD
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOGALIDAD PASO — | -
408016 | DE HUAZAMOTA Paso de Huasamota 104.052770 $2,025.00 $0.00 $2,025.00 $0.00 $2,025.00| 100% | 60% | Administracién directa
511 - FONDO lll -104.
CALENTADORES SOLARES PARA 05 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA
408017 | ANA DE ARRIBA Santa Ana de Arriba it $20,000.00 $0.00|  $20,000.00 $0.00]  $20,000.00| 100% | 70% |Administracion directa
511 - FONDO lll -103.
CALENTADORES SOLARES PARA 10 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN . 22646282 o ) )
408018 | JUAN CAPISTRANO San Juan Capistrano 104.101538 $40,000.00 $0.00 $40,000.00 $0.00 $40,000.00| 100% 60% | Administracién directa
511 - FONDO lll -104.
CALENTADOR SOLAR PARA 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA ANA . 22666164 . ) )
408019 | DE ABAJO Santa Ana de Abajo e a0 $4,000.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00] 100% | 90% | Administracion directa
511 - FONDO lll -103.
CALENTADORES SOLARES PARA 13 VIVENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD
408020 [LOBATOS Lobatos fgfﬁggigz $52,000.00 $0.00 $52,000.00 $0.00 $52,000.00| 100% | 60% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
CALENTADORES SOLARES PARA 03 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL . 22.946402 . ) .
408021 | SALITRE El Salitre et $12,000.00 $0.00 $12,000.00 $0.00 $12,000.00| 100% | 60% |Administracion directa
511 - FONDO Il -103.
CALENTADORES SOLARES PARA 03 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD _
408022 | PENITAS DE SAN MATEO Reriltas ge_slan Mateo 33'39123321 $12,000.00 $0.00 $12,000.00 $0.00 $12,000.00| 100% | 60% | Administracién directa
511 - FONDO lll (Pefiitas) -103.
CALENTADORES SOLARES PARA 46 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD
408023 | CABECERA MUNICIPAL Valparaiso g ?33?1’3 $184,000.00 $0.00|  $184,000.00 $0.00|  $184,000.00] 100% | 60% |Administracion directa
511 - FONDO lll -103.
GALENTADOR SOLAR PARA 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA : .
408024 |MARTIN SanMarin F(,Sf“ Martin de Ia fgfgggi‘m $4,000.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00] 100% | 60% |Administracién dirccta
511 - FONDO Il alma) -103.
408025 | CALENTADOR SOLAR PARA 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOGALIDADLAS FOMAS 1 35 Pomas (Las Palomas) e $4,000.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00| 100% | 60% | Administraci6n directa
CALENTADORES SOLARES PARA 07 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD LA . 22 865364 . ) )
408026 | FLORIDA La Florida 103.964291 $28,000.00 $0.00 $28,000.00 $0.00 $28,000.00| 100% 60% | Administraci6n directa
511 - FONDO |l -103.
CALENTADORES SOLARES PARAQ VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA 7 J
408027 | POTENGIANA DE ARRIBA Y " * g " B iy pure, o $8,000.00 $0.00 $8,000.00 $0.00 $8,000.00| 100% | 60% | Administracién directa
511 - FONDO lll AY” wiDO0S4,, <, (Ciana de Arriba) -103.
CALENTADORES, =y ENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD
408028 |MIMBRES P A %a Mimbres g $52,000.00 $0.00 $52,000.00 $0.00 $52,000.00] 100% | 70% | Administracién directa
511-FONDO I & ¢ o = -103.
CALENTADORE! LA P yDAQEN VALPARAISO, LOCALIDAD
408029 | POTRERO DE GABLEGOST:Hy: P Potrero de Gallegos fgf‘égg?fn $28,000.00 $0.00 $28,000.00 $0.00 $28.000.00| 100% | 70% | Administracion directa
511 - FONDO IF_ g3 Y X -103.
»2’;‘;;\ Jx 2
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 408 Mejoramiento de vivienda
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO " vENSUAL [AcUMULADO| MENSUAL [ACUMULADO| FIN | Fis MOD

CALENTADOR SOLAR PARA 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD COLONIA SAN 22947388

408030 | JULIAN Colonia San Julian : $4,000.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00| 100% | 70% | Administracién dirccta
511 - FONDO |l -103.469716
CALENTADORES SOLARES PARA 03 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD 20610144

408031 | CIENEGA GRANDE Ciénega Grande e $12,000.00 $0.00 $12,000.00 $0.00 $12,000.00| 100% | 60% |Administracién directa
CALENTADORES SOLARES PARA 12 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN P

. San José del Vergel (Colonia 22.778761 L

JOSE DEL VERGEL

408032 51? = OO San José del Vergel) -103.505260 $48,000.00 $0.00 $48,000.00 $0.00 $48,000.00| 100% 70% | Administracién directa
CALENTADORES SOLARES PARA 15 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN P 5

408033 [MATEO e Jes“(ss(iﬁ"hjg't‘;f) )O“ega e $60,000.00 $0.00|  $60,000.00 $0.00|  $60,000.00| 100% | 70% |Administracién directa
CALENTADORES SOLARES PARA 04 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD FELIPE 22736121

408034 g?sE'i:EOSNDO " Felipe Angeles (Pastores) _1053. 409204 $16,000.00 $0.00 $16,000.00 $0.00 $16,000.00| 100% 60% | Administracién directa
CALENTADORES SOLARES PARA 03 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD 20927288

408035 | CALERA DE SAN WRLEL Calera de San Miguel vt $12,000.00 $0.00 $12,000.00 $0.00 $12,000.00| 100% | 60% | Administracion directa
CALENTADORES SOLARES PARA 06 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA . :

408035 | FOTENCIANA DE ABAL0 Sa““’(gi";ﬁ:%‘g":b‘;?o')“ba"’ b $24,000.00 $0.00|  $24,000.00 $0.00|  $24,000.00| 100% | 60% |Administracién directa
CALENTADOR SOLAR PARA 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD PILAS DE LAS "

408037 | OBSCURAS La Pila de las Oscuras (La cCian $4,000.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00] 100% | 60% | Administracién dirccta
511 - FONDO lll Pl|a) -103.583717
CALENTADORES SOLARES PARA 09 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA 22 469052

408038 |LUCIA DE LA SIERRA Santa Lucia de la Sierra iy $36,000.00 $0.00 $36,000.00 $0.00 $36,000.00| 100% | 60% |Administracién directa
CALENTADORES SOLARES PARA 06 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL 22755808

408039 [TEILIAN El Tejujan i $24,000.00 $0.00 $24,000.00 $0.00 $24,000.00| 100% | 60% | Administracion directa
CALENTADOR SOLAR PARA 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD RANCHITO 29761997

408040 DELTANGUE ' Valparaiso fertde s $4,000.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00| 100% | 60% | Administracién directa

- W AYEUNT. )

CALENTADOR SOLAR P, 01 D, LPARAISO, LOCALIDAD PALMITOS . 22.592979 .. : 5

a08041 |3 = EoRDO Q’ﬁ‘s\ “$\s}’:ﬁ5‘$ X}Qb N Palmitos v $4,000.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00] 100% | 60% | Administracién directa
CALENTADORES S KBA 05 VIENDAS £ VALPARAISO, LOCALIDAD 20 089386

408042 |CARACOLES ' ‘a2 % R Los Caracoles Ereprend $20,000.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $20,000.00| 100% | 65% | Administracion directa

. = , :

CALENTADORES SQEARE EN'VALPARAISO, LOGALIDAD SAN ——

408043 |MIGUEL Z » San Miguel s $28,000.00 $0.00 $28,000.00 $0.00 $28.000.00| 100% | 60% | Administracion directa

e
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INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 408 Mejoramiento de vivienda
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO [~ yvensual [acumurabo| MENsuAL |AcumuLapo| FIN | Fis MOD
CALENTADORES SOLARES PARA 38 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD
408044 | CABECERA MUNICIPAL Valparaiso fgggg;g(‘ﬁ $152,000.00 $0.00|  $152,000.00 $0.00]  $152,000.00| 100% | 70% | Administracién dirccta
511 - FONDO Il -103.
CALENTADORES SOLARES PARA 02 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN
408045 | ANTONIO DE PADUA San Antonio de Padua S G $8,000.00 $0.00 $8,000.00 $0.00 $8,000.00| 100% | 70% |Administracién dirccta
511 - FONDO Ill -103.
CALENTADORES SOLARES PARA 02 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL . 22724348 ‘ o o
408046 | ASTILLERO El Astillero 103.632294 $8,000.00 $0.00 $8,000.00 $0.00 $8,000.00| 100% 75% | Administracién directa
511 - FONDO |l -103.
CALENTADORES SOLARES PARA 02 VIVENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD
408047 | BOQUILLA DEL REFUGIO Boquilla del Refugio fg';;g?g? . $8,000.00 $0.00 $8,000.00 $0.00 $8,000.00] 100% | 70% | Administracién directa
511 - FONDO |l -103.
CALENTADORES SOLARES PARA 12 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD
408048 | MILPILLAS DE LA SIERRA Milpillas de la Sierra fgfgggggg $48,000.00 $0.00 $48,000.00 $0.00 $48,000.00| 100% | 70% | Administracién dirccta
511 - FONDO Ill -103.
REHABILITACION EN 51 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD CABECERA
408049-2023 | 408049 [MUNIGIPAL Valparaiso fggg;’gggs $816,735.35 $0.00|  $816,735.35 $0.00|  $816,735.35| 100% | 45% Contrato
511 - FONDO Il -103.
REHABILITACION EN 08 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL ZAPOTE 22.535564 .. e
408050 | 11" FONDO Ill El Zapote -104.021766 $134,980.00 $0.00 $134,980.00 $0.00 $134,980.00 100% | 45% | Administracién directa
BILITACION EN 05 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL TULILLO " & .. . .
408051 |1~ FONDO Il El Tulillo a3 $100,825.00 $0.00|  $100,825.00 $0.00|  $100,825.00| 100% | 45% |Administracién directa
REHABILITACION EN 04 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL PASO DE
408052 | HUAZAMOTA Paso de Huasamota g $54,550.00 $0.00 $54,550.00 $0.00 $54,550.00| 100% | 40% | Administracién dirccta
511 - FONDO Il -104.
REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN JUAN
408053 | CAPISTRANO San Juan Capistrano fgf;‘g?g; $22,995.00 $0.00 $22,995.00 $0.00 $22,995.00| 100% | 45% | Administracién directa
511 - FONDO Ill -104.
REHABILITACION EN 04 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA
408054 | SIERRA San Pedro de la Sierra fggggggga $97,605.01 $0.00 $97,605.01 $0.00 $97,605.01| 100% | 40% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE PISO FIRM\I?1 E!;{ 01 VIVIENDA EN VLPARAISO, LOCALIDAD SAN . 22 642876 . o
408055 | JUAN CAPISTRANO w st San Juan Capistrano 104.101452 $1,800.00 $0.00 $1,800.00 $0.00 $1,800.00| 100% | 45% | Administracién directa
511-FONDO Il & ' _pos . Ay, s
REHABILITACION EN VAEND; sspim.e' ABAISO, LOCALIDAD TROJES . 22.821158 o
408056 511 - FONDO III.@% 59 e‘_(f? Y, 2 Trojes -103.536064 $189,950.03 $0.00 $189,950.03 $0.00 $189,950.03| 100% 35% | Administracién directa
REHABILITACION 88 1EVM ARATSO, LOCALIDAD TROJES ) 22823136 L
408057 511 - FONDO ma):_‘ gi \}’\@’ ~ Trojes -103.537909 $196,161.06 $0.00 $196,161.06 $0.00 $196,161.06| 100% 40% | Administracién directa
— e Ba(.VN Py -1
408058 | REHABILITACION E§ 0 wéﬁ\@‘i@i AISD, LOCALIDAD TROJES Trojes 2520150 $1,125.00 $0.00 $1,125.00 $0.00 $1,125.00| 100% | 40% | Administracion directa
511 - FONDO Ill SANETZ 103.533532
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANGE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33
SUBPROGRAMA 408 Mejoramiento de vivienda
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  [TMENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL [ACUMULADO| FIN | FiS MOD
4B05% | - ABLITHEIOH XA SVIENGA EB VALRARAIRD.LOGALIDAB CETEEHIASAN JULIAN Colonia San Julidn g $18,735.01 $0.00|  $18,735.01 s000|  $1873501| 100% | 45% [Administracion directa
511 - FONDO Il -103.469544
REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL SALITRE . .94 _ " .
408060 [t EONDO I El Salitre S $20,305.00 $0.00|  $20,305.00 $0.00]  $20,305.00| 100% | 40% |Administracién directa
REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD MIMBRES . X s 5 .
408061 511 - FONDO Il Mimbres _?gasgggg?s $17,937.00 $0.00 $17,937.00 $0.00 $17,937.00| 100% 50% | Administracién directa
REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. SAN ANDRES 3 i w5 3 .
408062 st EONDO NI Valparaiso ot $12,005.00 $0.00|  $12,005.00 $0.00|  $12,005.00| 100% | 40% |Administracién directa
REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN MATEO J. Jesus Gonzalez Ortega 22.887378 &7 : "
408063 511 - FONDO III (San Mateo) -103.483213 $11,705.00 $0.00 $11,705.00 $0.00 $11,705.00| 100% 50% | Administraci6n directa
REHABILITACION EN 03 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD MIMBRES " Z g 5 % g
408064 £ 1 FONDO I Mimbres _fg;g%;iz $51,490.01 $0.00 $51,490.01 $0.00 $51,490.01| 100% | 40% | Administracién dirccta
REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. EMILIANO 22767448
408065 | ZAPATA Valparaiso : $9,646.01 $0.00 $9,646.01 $0.00 $9.646.01| 100% | 50% | Administracion dirccta
: -103.572101
511 - FONDO i
REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD RANCHITO DEL 22761190
408066 | TANQUE Valparaiso : $12,875.00 $0.00|  $12,875.00 $0.00|  $12.875.00| 100% | 50% |Administracién directa
: -103.575740
511 - FONDO Ii
REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL SALITRE . .94 5 3 v .
408067 [ EONDO I El Salitre e $16,164.01 $0.00|  $16,164.01 $0.00|  $16,164.01| 100% | 50% | Administracién dirccta
REHABILITACION EN 17 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN MIGUEL . ; L. . .
408088 | AT AR TN San Miguel i $196,345.03 $0.00|  $196,345.03 $0.00|  $196345.03| 100% | 30% | Administracin directa
REHABILITACION EN 06 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN MIGUEL " 2.82 2 . . .
408069 [ et~ FONDO NI San Miguel iy o $75,260.00 $0.00|  $75.260.00 $0.00 $75,260.00| 100% | 35% | Administracién directa
CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA EN VALPARAISO, 20761126
408070 |LOGALIDAD COL. ANTORCHA GAMPESINA Valparaiso ; $2,360.00 $2,360.00 $2,360.00 $2,360.00 $2,360.00| 100% | 30% | Administracion directa
511 - FONDO Il -103.599780
CALENTADOR SOLAR PARA 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA ANA 22 659749
408071 | DE ARRIBA o Santa Ana de Arriba i $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4.000.00| 100% | 35% |Administracion directa
511 - FONDO Il W ATUNT, -103.539838
GALENTADOR SW RN A B YALPARAISO, LOCALIDAD TEJONES . 22.711963 o
408072 |14 “FONDO 119" P S E’, /V Tejones e $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00| 100% | 35% |Administracin dirccta
CALENTADOR S A ) '. A PARAISO, LOCALIDAD SAN MIGUEL i 22.828564 e . .
408073 |1 FONDO |_ ; "i‘r San Miguel b $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00| 100% | 35% |Administracién dirccta
CALENTADOR SQEARPAR @e: VIENDA BN VARPARAISO, LOCALIDAD EL 95 648187
408074 |PROGRESO > N ssbesicipay’ (7 15 Colonia Progreso (La Cadena) i $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00| 100% | 35% |Administracin directa
511 - FONDO Il I 'Fo? A -103.
CALENTADO! 1’VW DA EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOBATOS 22.824854 .. 5 5
408075 | S, T AN AR ‘i,o ECONOMICO Lobatos S 105 fa7asg $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00| 100% | 35% | Administracion directa
L UW 5
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PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33
SUBPROGRAMA 408 Mejoramiento de vivienda
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  ["MENSUAL |[ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN [ Fis MOD

CALENTADORES SOLARES PARA 04 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD 23.088030

408076 | MILPILLAS DE LA SIERRA Milpillas de la Sierra : $16,000.00 $16,000.00 $16,000.00 $16,000.00 $16,000.00| 100% | 25% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.574771
CALENTADORES SOLARES PARA 49 VIVIENDAS EN VALPARAISO. LOCALIDAD 22771059

408077 | CABEGERA MUNICIPAL Valparaiso : $196,000.00]  $196,000.00]  $196,000.00]  $196,000.00]  $196,000.00 100% | 15% |Administracién directa
511 - FONDO Il -103.571256

408078 [ r 1 FONDO N EN 07 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOGALIDAD COL. LAS CUMBRES Valparaiso fg; ;;25?7 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
REHABILITACION EN 04 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. EL LAGO " 2. i . .

408079 | 511 - FONDO Il Valparaiso -?03722?59329 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administraci6n directa
REHABILITACION EN 04 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. BARRIO DE 22775561

408080 | AMECA Valparaiso 10'3 570620 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
REHABILITACION EN 03 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. EL VALLECITO ¢ 22. s . "

agoet | FEAREREEIR Valparaiso e e $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. BARRIO DE LOS 22783770

408082 | BARRIOS Valparaiso oy (o $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.

408083 gfrf‘?:'gll’g;(')om ENOFVIVIENEAEN VALEARAIEO, LOGALIBARICOL SENTRE Valparaiso fg; ?7133?)0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
REHABILITACION EN 13 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. CENTRO 22.769452 .. . .

408084 | 511 _ FONDO IlI Valparaiso 103.570578 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. CENTRO " 22.772736 s s . .

408085 | 511 _ FONDO IlI Valparaiso -103.568818 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
REHABILITACION EN 11 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. FRANCISCO | 22 789540

408086 | MADERO Valparaiso S0aEdras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
REHABILITACION EN 08 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. FRANCISCO | 29791498

408087 | MADERO Valparaiso 08 Elep i $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
REHABILITACION EN 03 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. SANTA RITA 22.763027 .. . .

408088 511 - FONDO Il T ATUNT, Dits Valparaiso -103.575971 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
REHABILITAGION EN 03 vm@‘nmﬁéénw HAiS0, LOCALIDAD GOL. ANTORCHA

408089 | CAMPESINA o & é‘ /Q Valparaiso rdia i $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
511-FONDOIl & & € =108
REHABILITACION EN oﬁ/niﬂs E @ODZOCALIDAD COL. LOS NOGALES . 22.769831 o o

408090 511 - FONDO Il n_ g, \9& 25 ) K Valparaiso -103.565027 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administraci6n directa
REHABILITACION EN O . LOS ARCOS 2 22.756035 s 5 =

408091 | 541 FONDO Ill él Valparaiso -103.756035 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33
SUBPROGRAMA 408 Mejoramiento de vivienda
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  [TMENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | FiS MOD
REHABILITACION EN 02 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. LA VINA ) 227752 L
408092511 - FONDO Il Valparaiso q 337.572} ?7 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
REHABILITACION EN 02 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD RANCHITO DEL —
408093 | TANQUE Ranchito del Tanque . $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% Administracién directa
511 - FONDO Ill q 103575761 4
REHABILITACION EN 02 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. RANCHITO DE 00782139
408094 | LA SANTA CRUZ Valparaiso ; $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
511 - FONDO Il P -103.559103 b
REHABILITACION EN 02 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO 20778212
408095 [ ATOTONILCO Valparaiso p et $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
511 - FONDO Ill -103.
REHABILITACION EN 02 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. BARRIO DEL e —
408096 | REFUGIO Valparaiso : $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
511 - FONDO Il " -108.571599 )
REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. BELLA VISTA . P o
408097 | £ AR ONDO I S Valparaiso o et $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
REHABILITACION EN 12 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. CENTRO i . .. . .
408098 | pry AT SO oL GEN Valparaiso el $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
REHABILITAGION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. LA JOYITA ] 227771 o
408098 [ 1 1 M EONDO NI Valparaiso - 03;;2(5537 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOGALIDAD COL. JARDINES DE —
408100 | SANTARITA Valparaiso o ETeds $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.576453
REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOGALIDAD COL. VILLAS DEL SOL ) : o
408101 | 511 _ FONDO Il Valparaiso _?ggggi:go $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD BARRIO ALAMEDA ] 22777552 N
a08102| £ A N DO Valparaiso - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracion directa
REHABILITACION EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOGALIDAD COL. RAMON LOPEZ —
408103 | VELARDE Valparaiso . $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
511 - FONDO lll i -103.578196
REHABILITAGION EN 01 VIVIENRAEN VALPARAISG/LOCALIDAD LA MESITA ) 22774291 o
408104 511 - FONDO Il ) r{‘:-““ﬁfﬁ”’é‘yé;”)\ Valparaiso -103.562073 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administraci6n directa
REHABILITACION EN 01 VIIENDR R YALPA ek LIDAD COL. EL PEDREGAL ] 22.763818 o
408105541 _ FONDO IlI & & } " §:x08“é Valparaiso -103.589352 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
=T AN G
REHABILITACION EN 01 V NEND CALIDAD COL. MEXICO ] 27 L
408106 | 511 - FONDO Il %’E%‘ ST b‘? ) Valparaiso -?03.217:25228 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
REHABILITACION EN 01 VIVIENDAES VAR OCALIDAD COL. BARRIO
408107 | GUANAJUATO '%ﬁ@-/ Valparaiso ?(2)372222318 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
511-FONDO Il DR e -103. ]
= Lviw]
Y 8CGCIaL
31 oct. 2023 14:41 2021 - 2022




PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUBPROGRAMA 408 Mejoramiento de vivienda

MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

AN A
Dr. EIeUMs Leal

PRE_VSIQJENTE MUNICIPAL

31 oct. 2023 14:41
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M E. Reyna Gnseil Reyes Bautista
SINDICO MUNICIPAL

“4

2021 - 2V

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO MENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL |AcumuLADO| FIN | Fis MOD

REHABILITACION EN 08 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. EMILIANO 22.767408

408108 | ZAPATA Valparaiso 105 572058 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% Administracién directa
511 - FONDO Il - .
REHABILITACION EN 16 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD CABECERA 22771637

408109 | MUNICIPAL Valparaiso 10%3 572221 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% Administracién directa
511 - FONDO Il - .

$4,743,429.50 $234,360.00 $4,743,429.50 $234,360.00 $4,743,429.50
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 412 Gastos indirectos
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

ﬂ/)

_‘zf V%Mz/ NZEZ7-

f Lt

31 oct. 2023 14:41

Dr. I?Ieuteno Ramos Leal
PRESIQ}ENTE MUNICIPAL

- oULE
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PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  ["MENSUAL [ACUMULADO| MENSUAL [ACUMULADO| FIN | Fis MOD
ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER QR25458597H ; 22. 7! .. . .
412001 | Valparaiso e $304,848.00 $0.00  $304,848.00 $0.00|  $304,848.00| 100% | 80% |Administracion directa
412002 | AFTENDARENTO REVEHIGULO NISSAE FRONTIER SE TM QR25459249H Valparaiso Frapalben $304,848.00 $0.00|  $304,848.00 $0.00|  $304,848.00| 100% | 90% |Administracién directa
412003 g??'?“,%‘,ﬁ'g%‘{ﬁ BEVERIBULS HONBASHIC Valparaiso %37 gg?gis $442,029.60 $0.00|  $442,029.60 $0.00|  $442,029.60| 100% | 80% | Administracién dirccta
412004 g?f‘?”,%‘,ﬂ%%’{ﬁ DEYHEIGULOJAC GML FRISON MT L4720 Valparaiso fg; 2’6/;226 $304,848.00 $0.00|  $304,848.00 $0.00|  $304,848.00] 100% | 90% |Administracién dirccta
SERVICIO DE DISENO DE PANELES SOLARES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 22 736042
412005 | EN VALPARAISO, LOCALIDAD ARROYO DEL GACHUPIN Felipe Angeles (Pastores) 103.409161 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
$1,356,573.60 $0.00| $1,356,573.60 $0.00| $1,356,573.60
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Y 8GCIAL

2021

Y A




MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo Ill Ramo 33
SUBPROGRAMA 413 Aportaciones
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE
PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  [“mEnsuaL [acumurapo| MeENsuaL [acumurapo| EIN | Fis MOD

APORTACION PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE PAVIMENTACIONES 2023 . 22.766765 5 " .

413001 | 519 FONDO I Valparaiso ki $5,563,860.37 $0.00| $5,563,860.37 $0.00| $5,563,860.37| 100% | 100% | Administracién directa
APORTACION PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA 2023 . 22.766765 ) : s

H3002| 8Ty - CONBO I Valparaiso i $4,648,328.52 $0.00| $4,648,328.52 $0.00| $4,648,328.52| 100% | 100% | Administracién directa
APORTACION PARA REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, TRAMO 22.766765

413003 | ATOTONILCO A RIO VERDE LOCALIDAD ATOTONILCO Atotonilco propadbu $1,126,945.66 $0.00| $1,126,945.66 $0.00| $1,126,945.66| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN LA 22.723655

413004 | LOCALIDAD DE EL ASTILLERO EN VALPARAISO, ZAC. El Astillero r B $418016.10]  $418,016.10|  $418,016.10]  $418,016.10|  $418,016.10| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Ill -103.
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO EL ARENAL EN LA 22691052

413005 | COMUNIDAD DE CRUCES 2DA. ETAPA EN VALPARAISO, ZAC. Cruces s $339,598.86|  $339,598.86|  $339,598.86]  $339,598.86|  $339,598.86| 100% | 100% |Administracién directa
511 - FONDO Ill -103.
APORTACION PARA LA REHABILITACION DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO 5

413006 | SAN MATEO - CARACOLES - LOS SAUCES s Jes”SSGmZé'ez ntsga acaadiag $703,404.47|  $703,404.47|  $703.404.47|  $703,404.47|  $703,404.47| 100% | 100% | Administracién directa
511 - FONDO Il (San Mateo) -103.407497

$12,800,153.98| $1,461,019.43| $12,800,153.98| $1,461,019.43] $12,800,153.98

31 oct. 2023 14:41

Dr." E’Ieh‘téfr:io Ramos Leal
PRESIDENTE MUNICIPAL
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 414 Rendimientos financieros
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO " \ENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL [ACUMULADO| FIN | Fis MOD
4vaqnn | EENDMERTES L HANGIERGS Valparaiso fe N $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién dirceta
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33

SUBPROGRAMA 415 RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  [“MENSUAL [ACUMULADO| MENSUAL [ACUMULADO| FIN [ Fis MOD
JE S Al IOR . 22. sy 5 .
415001 | B e RECURA0S DE EJERCICIOS ANTERIORES Valparaiso B $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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