PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 401 Agua potable

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO [ MensuaL |AcumuLapo| MENSUAL |AcuMuLADO| FIN | Fis MOD
CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE . 22.461998 .. . .
401001 [ 511 “FONDO Ill 2025 Valparaiso -103.341870 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALF'ARAiSO, 29 520648
401002 | 401002 | LOGALIDAD EL TULILLO £l Tulillo ; 51800600  $518,00600]  $518,006.00|  $518006.00  $518,006.00| 100% | 100% Gomzio
i -104.143558
511 - FONDO il 2025
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, 22549038
401003 | 401003 [LOCALIDAD EL SAUZ DE LA SIERRA £l Sauz de la Sierra ' $222912.00]  so2201200  $222.91200|  $22291200  $222,912.00| 100% | 100% Contrato
A -104.162305
511 - FONDO Ill 2025
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPAHAiSO. 29 484503
401004 | 401004 |LOCALIDAD ACATITA DE ARRIBA Acalita de Arriba s 422840000  $228.40000|  $228.40000|  $22840000  $228,400.00| 100% | 100% Contrato
. -103.841684
511 - FONDO Iil 2025
MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOS ZAPOTES 22.527709
401005 401005 511 - FONDO Il 2025 Los Zapotes 104.139409 $70,655.00 $70,655.00 $70,655.00 $70,655.00 $70,655.00| 100% 100% Contrato
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, 29 804606
401006 | 401006 |LOCALIDAD GALERA DE SAN MIGUEL Galera de San Miguel ' $41,679.00 $0.00|  $41,679.00 $0.00|  $41,679.00| 100% | 100% Contrato
A -103.489044
511 - FONDO Ill 2025
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA 1 EN VALPARAISO, 7 7
401007 | 401007 |LOCALIDAD SAN JOSE DEL REFUGIO San José del Refugio (El #2461 56 $280,566.00]  $280,566.00|  $280,566.00|  $280,566.00|  $280,566.00 100% | 100% Contrato
X Carrizo) -104.200883
511 - FONDO IIl 2025
REHABILITACION DE POZOQ PROFUNDOQ DE AGUA ENTUBADA 2 EN VALPARAISO, % .
401008 | 401008 |LOCALIDAD SAN JOSE DEL REFUGIO San José del Heluglo (Bl =PASOE | $75.664.00|  $75,664.00 57566400  $75.664.00|  $75864.00| 100% | 100% Contrald
5 Carrizo) -104.297911
511 - FONDO Ill 2025
/ REHABILITAGION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO 29 716525
401009 | 401009 |LOCALIDAD EL CHILAR El Chilar i $69,135.00 $0.00|  $69,135.00 $000|  $69,135.00| 100% | 100% Contiat
511 - FONDO Ill 2025 -103.
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO 3
401010 | 401010|LOCALIDAD PILA DE LAS OBSGURAS La Pila de las Oscuras {La 2267619 $147,231.00 $0.00|  $147,231.00 $0.00]  $147,231.00] 100% | 100% Contrato
: Pila) -103.587087
511 - FONDO Ill 2025
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO LOCALIDAD SAN 29 498978
401011 |401011 |DIEGO San Diego RN $108,054.00 $0.00|  $108,054.00 $0.00|  $108,054.00| 100% | 100% Contrato
511 - FONDO 11l 2025 -103.
EQUIPAMIENTO DE POZQ PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO 22815445
401012 401012 | LOCALIDAD BOQUILLA DEL REFUGIO Boquilla del Refugio % $91,245.00 $91,245.00 $91,245.00 $91,245.00 $91,245.00| 100% 100% Contrato
-103.361383
511 - FONDO 11l 2025
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO 22 504483
401013 | 401013 |LOCALIDAD EL SANTA ROSA DE LIMA Santa Rosa de Lima - $516,522.00 $0.00|  $516,522.00 s0.00|  ss16522.00| 100% | 100% Contrato
103.817731
511 - FONDO 11l 2025
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO 20 566762
401014 401014 |LOCALIDAD EL SAN ANTONIO DE PADUA San Antonio de Padua % $456,993.00 $0.00 $456,993.00 $0.00 $456,993.00| 100% 100% Contrato
511 - FONDO Ill 2025 -103.860425
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33

SUBPROGRAMA 401 Agua potable W i,
MES QUE INFORMA DICIEMBRE )
PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENAD METIDO [T MENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | Fis MOD
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO LOCALIDAD / 22496918
401015 401015 | SANTA LUCIA DE LA SIERRA Santa Lucja de la Sierra o 61 $550,139.00 $550,139.00 $550,139.00 $550,139.00 $550,139.00| 100% 100% Contrato
511 - FONDO Ill 2025 / -104.266171
$3,377,201.00 $2,037,587.00 $3,377,201.00 $2,037,587.00 $3,377,201.00
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33

SUBPROGRAMA 402 Drenajes y letrinas

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

A\

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOGALIDAD COORDENADAS || METIDO I viensuaL [acumuLabo| MENSUAL |AcUMULADO| FIN | Fis MOD
ra
sozoot  |mmperji Ve NG REIRELEERE R AR SRR TR Valparaiso | $1,010,862.00 $1,010,862.00| $1,010862.00| $1,010,862.00| $1,010,862.00| 100% | 100% Contrato
AYUNG $1,010,862.00| $1,010,862.00 $1,010,862.00 $1,010,862.00 $1,010,862.00
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025,

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo Ill Ramo 33
SUBPROGRAMA 404 Urbanizacion municipal
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANGE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO MENSUAL |AcumuLADo| MENSUAL |[Acumurapo| FIN | Fis MOD

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN MIGUEL m 22.825102

404001 404001 511 - FONDO Ill 2025 San Miguel 103.516409 $652,465.00 $652,465.00 $652,465.00 $652,465.00 $652,465.00| 100% 100% Contrato
REHABILITACION DE CANCHA EN VALPARAISO, LOCALIDAD VALPARAISO, COLONIA 22777126

404002 404002 | ALAMEDA Valparaiso 105 562455 $2,342,494.00 $2,342,494.00 $2,342,494.00 $2,342,494.00 $2,342,494.00| 100% 100% Contrato
511 - FONDO Il 2025 - >
CONSTRUCCION DE ANDADOR EN VALPARAISO, LOCALIDAD RANCHITO DEL TANQUE . 22.763699

404003 404003 511 - FONDO IIl 2025 Ranchito del Tanque 103.566485 $656,431.00 $656,431.00 $656,431.00 $656,431.00 $656,431.00| 100% 100% Contrato
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN VALPARAISO, LOCALIDAD CUEVA 22 660573

404004 404004 | GRANDE Cueva Grande 10;,3 361703 $442,066,00 $442,066.00 $442,066.00 $442,066.00 $442,066.00] 100% 100% Contrato
511 - FONDO Il 2025 = ¥ .
REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCION EN VALPARAISO, COLONIA 20 772223

404005 404005 GENT?:%ND i Valparaiso 105 566544 $1,859,945.00 $1,859,945.00 $1,859,945.00 $1,859,945.00 $1,859,945.00| 100% 100% Contrato
511 - O Il 2025 ' =
REHABILITACION DE CALLEJON JUSTO SIERRA EN VALPARAISO, LOCALIDAD 22.775368

404006 404006 | COLONIA BARRIO DE AMECA Valparaiso 10-3 570671 $365,680.00 $365,680.00 $365,680.00 $365,680.00 $365,680.00| 100% 100% Contrato
511 - FONDO Il 2025 - "
REHABILITACION DE CALLE ENCINO EN VALPARAISO LOCALIDAD COLONIA MONTE 22750724

404007 404007 | REAL Valparaiso o $1,470,675.00| $1,470,675.00| $1,470,675.00| $1,470,675.00 $1,470,675.00| 100% | 100% Contrato
511 - FONDO Il 2025 - E
REHABILITACION DE CALLE FRANCISCO |. MADERO EN VALPARAISO LOCALIDAD 29 769895 '

404008 404008 | COLONIA CENTRO Valparaiso 10'3 568492 $2,781,082.00 $2,781,082.00 $2,781,082.00 $2,781,082.00 $2,781,082.00|] 100% 100% Contrato
511 - FONDQ Ill 2025 B '
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN VALPARAISO LOCALIDAD SANTA . .

404009 404009 | POTENCIANA DE ARRIBA Saﬁla{ggs:ﬂgrfrgga?mha ?g;;g;g?5 $1,050,834.96 $1,050,834.96 $1,050,834.96 $1,050,834.96 $1,050,834.96| 100% 100% Contrato
511 - FONDOQ Il 2025 & y
REHABILITACION DE CALLE LATERAL G. N. C. EN VALPARAISO LOCALIDAD BARRIO 22 768977

404010 404010 | DEL REFUGIO Valparaiso 105 572890 $1,878,886.00 $1,878,886.00 $1,878,886.00 $1,878,886.00 $1,878,886.00| 100% 100% Contrato
511 - FONDO IIl 2025 Mt
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE SIN NOMBRE EN VALPARAISO 20 822643

404011 404011 |LOCALIDAD COYOTES El Refugio (Coyoles) 10'3 492380 $1,018,895.01 $1,018,895.01 $1,018,895.01 $1,018,895.01 $1,018,895.01| 100% 100% Contrato
511 - FONDO Il 2025 ° "
CONSTRUGCION DE PAVIMENTO DE CALLE SIN NOMBRE EN VALPARAISO 29711307

404012 404012 [ LOCALIDAD TEJONES Tejones 10&3 584260 $1,564,757.22 $1,664,757.22 $1,564,757.22 $1,564,757.22 $1,564,757.22| 100% 100% Contrato
511 - FONDO Ill 2025 - E
CONSTHUCCIGN DE PAVIMENTO DE CALLE COLON EN VALPAHA[SO, LOCALIDAD 59 773588

404013 404013 | COLONIA LA VINA Valparaiso 1033 575738 $723,508.00 $723,508.00 $723,508.00 $723,508.00 $723,508.00| 100% 100% Contrato
511 - FONDO 11l 2025 - s
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE VOLCAN EN VALPARAISO, LOCALIDAD 22 763541

404014 404014 CGLONMSELLAVISTA Valparaiso 10‘;3 581052 $692,888.00 $692,888.00 $692,888.00 $692,888.00 $692,888.00| 100% 100% Contrato
511 - FONDO Il 2025 ,512 - FONDQ IV 2025 - L
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33
SUBPROGRAMA 404 Urbanizacién municipal
MES QUE INFORMA DICIEMBRE
PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAs | METIDO [ mensual [acumuLapo| MeNsuAL [acumutapo| FIN | Fis MOD

REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO EN VALPARAISO LOCALIDAD 22 768273

404015 | 404015 |COLONIA CENTRO Valparaiso e $881,00453|  $881,00453|  $881,00453|  $881,00453|  $881,004.53| 100% | 100% Contrato
511 - FONDO Ill 2025 -103.569899
REHABILITAGION DE CALLE INDEPENDENCIA EN VALPARAISO LOCALIDAD COLONIA 22773782 \

404016 | 404016 |BARRIO DE AMECA Valparaiso . $2,661,124.00 $2,661,124.00| $2,661,124.00| $2,661,124.00] $2,661,124.00| 100% | 100% Contrato

. -103.569557

511 - FONDO Il 2025
CONSTHL!CGIGN DE PAVIMENTO DE CALLE J. JESUS GONZALEZ ORTEGA EN 29 764313

404017 [404017|VALPARAISO, LOCALIDAD COLONIA ENRIQUE ESTRADA Valparaio : $1,520,380.55| $1,520,380.55| $1,520,380.55| $1520,380.55| $1,520,380.55| 100% | 100% Contrato
511 - FONDO Ill 2025 =103.574166
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL ACCESO Y[APOYO DE
LAS PERSON

amers  |oanye |02 PEREONAS GON RIECAPACIDAD EN.VARIAS GALLES EXVALEARARO Valparaiso bl $1,369,650.00| $1,369,650.00| $1,369,650.00| $1,369,650.00| $1,369,650.00( 100% | 100% Contrato
511 - FONDO Ill 2025
REHABILITACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN VALPARAISO LOCALIDAD 20 771746

404019 | 404019 |COLONIA CENTRO Valparaiso < e $1,675,106.00| $1,675,106.00| $1,675,106.00 $1,675,106.00| $1,675,106.00| 100% | 100% Contrato
511 - FONDO Ill 2025 K

$25,607,872.27| $25,607,872.27| $25,607,872.27| $25,607,872.27| $25,607,872.27

10 mar. 2026 9:45
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025,

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS ATO/ACCIONES

SUBPROGRAMA 406 Infraestructura basica de salud

)

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

]

/

/

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA [ No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO MENSUAL |AcumuLADO| MENSUAL |Acumurapo| FN | Fis MOD
7 r 4
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN VALPARAISO LOCALIDAD COLONIA 22.771243
406001 406001 | LOMAS DEL PARAISO Valparaiso d $1,519,353.36 $1,519,353.36 $1,519,353.36 $1,519,353.36 $1,519,353.36| 100% 100% Contrato
511 - FONDO Il 2025 -103.577085
/’/ $1,519,353.36 $1,519,353.36 $1,519,353.36 $1,519,353.36 $1,519,353.36
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33

SUBPROGRAMA 407 Infraestructura basica educativa
MES QUE INFORMA DICIEMBRE
PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA [ No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS ) METIDO [ “ENSUAL [ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | Fis MOD
[/
407001 [407001 [SoN SO e = VALPARAISOLOGALIDAD SAN ANTONIO DE PABUA San Antonio de Padua ook §573432.00|  $57343200|  §57343200|  $573,43200|  $573,432.00| 100% | 100% Contrato
REHABILITACION DE AULAS EN VALPARAISO LOCALIDAD VALPARAISO PLANTEL 25770304
407002 | 407002 [COBAEZ COLONIA DEPORTIVA Valparaiso ' $619.927.78|  s619927.78]  se19.927.78]  $e19,927.78|  $619,927.78| 100% | 100% Contrato
511 - FONDO Ill 2025 -103.576112,
/ $1,103,359.78| $1,193,350.78| $1,103,350.78| $1,193,359.78] $1,193,350.78
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo Ill Ramo 33

SUBPROGRAMA 411 Desarrollo Institucional

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

=

PROYECTO CONPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. | NOMBRE LOCALIDAD CooRDENADAS | METIDO [ TVENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | Fis MOD
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN 29772088
411001 411001 | VALPARAISO Valparaiso : 574,767.89 $574,767.89 $574,767.89 $574,767.89 $574,767.89| 100% 100% Contrato
|51 - FONDO Ill 2025 -103.567273
\)N.;D& :; $574,767.89 $574,767.89 $574,767.89 $574,767.89 $574,767.89
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 413 Aportaciones
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADQO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO [ MENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | Fis MOD

REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE (1ERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE i ) 29 814104 . o
413001 | EL CAPULIN DE LA SIERRA, EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAG. El Capulin de Ia Sierra $152,061.70 $0.00]  $152,081.70 $0.00|  $152,061.70| 100% | 100% | Administracién dirccta

511 - FONDO Il 2025 -103.586951

REHABILITACION DEL GAMINO ATOTONILCO - LAS AMECAS EN VALPARAISO
413002 | LOCALIDAD ATOTONILCO Atotonilco acaiie $6,716,472.24 $0.00| $6,716,472.24 $0.00| $6.716.472.24| 100% | 100% | Administracién dirceta

511 - FONDO Il 2025 -103.599165

REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. (FRESNlLLO VALPAHNSO) SAN JOSE DE
413003 | LLANETES EN VALPARAISO LOCALIDAD SAN JOSE DE LLANETES San José de Llanetes sdiedl $2,838,500.46 $0.00| $2,838,500.46 50.00| $2,838,500.46| 100% | 100% | Administracion directa

511 - FONDO Il 2025 -103.285047

REHABILITACION DE LIBHA_M|ENTO VALPARAISO EN EL MUNICIFIO DE VALPAHA[SO,
413004 | ZAC. LOCALIDAD VALPARAISO, ZAC. Valparaiso gl $3,926,599.29 $0.00| $3,926,599.29 $0.00| $3926.599.29| 100% | 100% | Administracién dirceta

511 - FONDO Il 2025 -103.565685

REHABILITACION DE E.C. [VALPAF{A[SO - HUEJUQUILLA) - POTRERO DE GALLEGOS
413005 | EN VALPARAISO LOCALIDAD POTRERO DE GALLEGOS Potrero de Galle i $2,763,707.22 $0.00| $2,763,707.22 $0.00| $2.763.707.22| 100% | 100% |Administracion directa

511 - FONDO [Il 2025 -103.693159

REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C (FHESN|LLO ;’ALPARNSO) LOBATOS -
#1sios [ DIRCAS DEL BEFURICHC)HLERAIE CARTARLR ENSS EMITHISAL i BN Lobatos [l $3,754,720.79 $0.00| $3,754,720.79 $0.00| $3.754,720.79| 100% | 100% | Administracién directa

511 - FONDO Il 2025 )

$20,152,061.70 $0.00| $20,152,061.70 $0.00| $20,152,061.70
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025,

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROGRAMA 4 Fondo Ill Ramo 33

SUBPROGRAMA 414 Rendimientos financieros T B
MES QUE INFORMA DICIEMBRE \
PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD cOORDENADAS | METIDO [ vENSUAL [ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | Fis MOD
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN VALPARAISQ, LOCALIDAD COLONIA 22771243
414001 414001 | LOMAS DEL PARAISO, 2DA ETAPA Valparaiso 1053 577095 $72,954.19 $72,954.19 $72,954.19 $72,954.19 $72,954.19| 100% 100% Contrato
511 - FONDO IIl 2025 - .
$72,954.19 $72,954.19 $72,954,19 $72,954.19 $72,954.19
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANGE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/AGGIONES

SUBPROGRAMA 415 RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
MES QUE INFORMA DICIEMBRE
PROYECTO i " COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIPO  [TvensuaL [AcumuLapo| MENSUAL |AcumuLADO| FIN | Fis MOD
von [P R TS —e
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
w.AYUN '
C A4,
o gNiDOg ,
Yoo Yol ff
STy e
SE |
< =
[-™
3¢ ;
edo AfG .‘Fr&mmsco Javier Chélrez Arévalos

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027
VALPARAISO, ZAC.

10 mar. 2026 9:46

DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL

2024 - 2027

/A DE DESARROLLO E
Equivalente)

ONOMICO Y SOCIAL (o




