PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33
SUBPROGRAMA 401 Agua potable

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

MES QUE INFORMA ABRIL
PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO I viensuaL [acumurapo| mensuaL [acumutapo| Fin | Fis MOD
401001 S%N ?ggwégﬂﬁlx CEARUAEOTARLE 0% | Administraci6n directa
REHABILITACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, . 22682428 . . .
401002 | LOCALIDAD LA FLORIDA La Florida 103.603419 $191,315.20 $191,315.20 $191,315.20| 100% 70% | Administracién directa
511 - FONDO Ill -103.
CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, 20 805725 . . .
401003 | LOCALIDAD LOBATOS Lobatos e s $5,412.00 $5,412.00 $5,412.00] 100% | 60% | Administracién directa
511 - FONDO Ill -103.
AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD . 22642005 . . .
401004 | SAN JUAN CAPINSTRANO San Juan Capistrano 104.102053 $252,800.19 $252,800.19 $252,800.19| 100% 70% | Administracién directa
511 - FONDO Ill -104.
REHABILITACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, 22666045
401005 | LOCALIDAD SANTA ANA DE ABAJO Santa Ana de Abajo 1 0’3 559051 $13,680.00 $13,680.00 $13,680.00| 100% 70% | Administracién directa
511 - FONDO lll -103.
A0 |y e OHIEEVALPARAISO; LOGALIAD PELIEEANGELES Felipe Angeles (Pastores) s i $10,148.00 $10,148.00 $10,148.00] 100% | 70% | Administracién directa
EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, 22593355
401007 | LOCALIDAD PALMITOS Palmitos iy $13,680.00 $13,680.00 $13,680.00| 100% | 70% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, 23.017392
401008 | 401008 |LOCALIDAD CORRALITOS Corralitos e $257,111.68 $257,111.68 $257,111.68| 100% | 70% Contrato
511 - FONDO lll -104.
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, 22.728180
401009 401009 | LOCALIDAD VICENTE ESCUDERO Vicente Escudero (Viudas) 10é 436279 $179,681.68 $179,681.68 $179,681.68| 100% | 70% Contrato
511 - FONDO Ill -103.
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN VALPARAISO, LOCALIDAD PRESA DE . 22 975561
401010-2023 | 401010 |ROSARITO Presa del Rosarito A $912,287.20|  $560,821.70|  $e90,287.20]  $560,821.70|  $890,287.20| 98% | 43% Contrato
511 - FONDO Il -103.
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, "
401011-2023 | 401011 |LOCALIDAD PILAS DE LAS OBSCURAS  , 3.: .., Rtbiad oy i e 0% Contrato
511 - FONDO lll A :
MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE. &‘J E}QT aA
4010122023 [401012[CHOLAR > ;@ ’?Lilff‘ EI Chilar Errprrae 0% Contrato
511 - FONDO lll ::5‘ A :
EQUIPAMIENTO DE POZO PRO . 22777693
401013 | LOCALIDAD CABECERA MUNICI Valparaiso 103.579003 0% | Adminis directa
511 - FONDO Ill -103. /
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33

SUBPROGRAMA 401 Agua potable

MES QUE INFORMA ABRIL

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE _ |
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  ["yensuaL [acumuLapo| MENsUAL [acumuLAbo| FIN | Fis MOD
I $1,836,115.95 $560,821.70| $1,814,115.95 $560,821.70| $1,814,115.95
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PROGRAMA 4 Fondo Ill Ramo 33
SUBPROGRAMA 402 Drenajes Y letrinas
MES QUE INFORMA ABRIL

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO [ vENSUAL [AcuMuLADO| MENSUAL [ACUMULADO| FIN | Fis MOD

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD MILPILLAS DE LA 23.088824

402001 | SIERRA Milpillas de la Sierra i $2,100.06 $2,100.06 $2,100.06] 100% | 70% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. 22790307

402002 | MOVIMIENTO CIUDADANO Valparaiso s $9,812.01 $9,812.01 $9,812.01] 100% | 70% | Administracién directa
511 - FONDO lll -103.
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD TROJES, CALLE 20.892147

402003 | BECERRA Trojes “agERls $75,667.50 $75,567.50 $75,567.50] 100% | 70% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
AM_PLlACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. SANTO 22.784090

402004 |NINO Valparaiso sl $53,300.01 $53,300.01 $53,300.01] 100% | 60% | Administracién directa
511 - FONDO Ill -103.
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. SANTA 22788822

402005 | CECILIA Valparaiso i $34,690.03 $26,100.00 $34,690.03 $26,100.00 $34,690.03| 100% | 60% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. SANTA 29.762532

402006 |RITA Valparaiso 105 579575 $210.01 $210.01 $210.01| 100% | 70% | Administraci6n directa
511 - FONDO Il -103.
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDA COL. VILLAS DEL 22765314

402007 | SOL Valparaiso 10'3 584254 $23,832.07 $23,832.07 $23,832.07| 100% 70% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN JOSE DEL .

: San José del Vergel (Colonia 22.778761 i sg
, CALLE )ZANO
402008 \5"15???6%\30 "'I\MN San José del Vergel) -103.505367 $49,583.00 $49,583.00 $49,583.00| 100% 70% | Administracién directa
ONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD TEJONES . 5 .. . .

anz008 | SRS O A Tejones e $46,012.00 $46,012.00 $46,012.00| 100% | 70% | Administracion dirccta
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. ANTORCHA 20789677

402010 | CAMPESINA Valparaiso o 28 $94,050.00 $94,050.00 $94,050.00] 100% | 70% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVlCL}EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. LAS 22771655

402011 | CUMBRES Valparaiso e $78,410.08 $78,410.08 $78,410.08] 100% | 70% | Administracién directa
511 - FONDO lll A\ﬂ» &, -103.

402012 | CONSTRUCCION DE D“EWE ANIE \N:"AQL?RA'SO' LOGALIDARLORATCS Lobatos 22.823930 $24,597.00 $20,880.00 $24,597.00 $20,880.00 $24,597.00| 100% | 52% | Administracién directa
511 - FONDO Il A -103.413425
CONSTRUCCION DE ﬁgENAJ‘ VﬁLmAlSO LOCALIDAD COL. LA 22774329

402013 | MESITA f 1] Valparaiso i $81,199.92|  $81,190.92|  $81,199.92 $81,199.92 $81,199.92| 100% | 50% | Administracién directa
511 -FONDO Il 2 ‘i 2 gl /\? -
AMPLIACION DE DHEN?\JE S PARI;\TSO LOCALIDAD TROJES, CALLE 20822869

402014 | GIRASOLES Trojes ) Oé 538392 0% | Administracién directa
511 - FONDO Il pyncr \ONOMICO :

202
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUBPROGRAMA 402 Drenajes y letrinas

MES QUE INFORMA ABRIL

[ PROYEGTO ] COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE |
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  [TvEnsUAL [AcumuLADO| MENSUAL [AcumuLADO| FIN | Fis MOD
I $573,363.69 $128,179.92 $573,363.69 $128,179.92 $573,363.69
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 404 Urbanizacion municipal
MES QUE INFORMA ABRIL

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO I vensuaL [acumurabo| MENsuaL [acumurapo| FIN | Fis MOD
El IENTO DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD P. E HUAZ NTA 2 .. . .
aBdgot B T B SO SRS Paso de Huasamota ol $82,457.44 $82,457.44 $82,457.44| 100% | 70% | Administracion dircota
EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN MIGUEL ” A _ . "
404002 2T EONDO i San Miguel o8 $12,600.00 $12,600.00 $12,600.00| 100% | 70% | Administracién directa
EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN VALPARAISO, LOCALIDAD TROJES " 22.818633 s . "
ao4008 | o e O Trojes S $93,996.10 $93,996.10 $93,996.10] 100% | 70% | Administracién directa
EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN VALPARAISO, LOCALIDAD COLONIA 22854025
404004 |MORELOS Colonia Morelos e ol $7,738.03 $7,738.03 $7,738.03| 100% | 70% |Administracién dirccta
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN JOSE DEL . 3
* San José del Vergel (Colonia 22.779182 s i s
VERG
404005 |VERGEL San o6 der Vergel S $206,737.60 $206,737.60 $206,737.60| 100% | 70% | Administracién dirccta
REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN VALPARAISO, LOCALIDAD CIENEGA 22608913
404006 | GRANDE Ciénega Grande Liigr i $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00| 100% | 70% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
REHABILITACION DE MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. . 22.770594 . . .
404007 | DEPORTIVA Valparaiso o $10,641.50 $10,641.50 $10,641.50] 100% | 70% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN VALPARAISO, LOCALIDAD TROJES . 22.82 .. . .
404008 | S S TN Trojes e $58,738.00  $17,748.00|  $58,738.00|  $17,748.00(  $58,738.00| 100% | 60% |Administracién directa
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. LAS . 22.770887 . . )
404009 | AMERICAS Valparaiso 103.578820 $2,100.06 $2,100.06 $2,100.06| 100% 70% | Administracién directa
511 - FONDO Ili -103.
REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA . 22.767107 . . )
404010 | SIERRA San Pedro de la Sierra 103.939554 $4,200.00 $4,200.00 $4,200.00| 100% 70% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA " .
’ Santa Potenciana de Arriba 22.776299
404011 | POTENCIANA DE ARRIBA s » 7 $45,511.41 $45,511.41 $45,511.41| 100% 70% | Administracién directa
511 - FONDO Ill LW Y !-J“VT-;{,.;E,),,!\ (Ciana de Arriba) -103.527738 0 g
it XL ES
CONSTRUCCION DE VADg ENA‘QA'M ATQFJOW%O - AMECA EL VIEJO, LOCALIDAD - 22.917748 . . .
404012 | AMECA EL VIEJO A=) o Ameca el Viejo Sl $150,300.01 $150,300.01 $150,300.01| 100% | 70% | Administracién directa
511-FONDO Il &5 ¢ 2 -104.
CONSTRUCCION DE GUARNIQ
404013 | SANTA LUCIA DE LA SIERRA Santa Lucia de la Sierra fgf e $8,400.00 $8,400.00 $8,400.00| 100% | 50% | Administracién dirccta
511-FONDO Il -} £, -104.
CONSTRUCCION DE GUARNIG!
404014 | COL. SIMON BOLIVAR Valparaiso %37?7‘113?6 $2,735.70 $2,735.70 $2,735.70| 100% 70% | Administracién directa
511-FONDO Il ., 0y s &3 e NAMICO 108
Bl Eb o) b coie s e 0 e
CONSTRUCCION DE |NFHAESTRUQTUE{}£QBL|CA PARA EL ACCESO Y ELAPOYO A 22896595 . . .
404015 | PERSONAS CON DISCAPAG]DI;\LS’;F{‘J\'{AI&B{\@QQ?, LOCALIDAD LOBATOS Lobatos 046 $69,963.92 $69,963.92 $69,963.92| 100% | 70% | Administracién directa
511 - FONDO III <UL * -

2 jun. 2023 15:41




PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 404 Urbanizacion municipal
MES QUE INFORMA ABRIL

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. | NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO [ vensuAL |AcumuLADo| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | Fis MOD
REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD PALMITOS g 22.593420
404016-2023 [404016 |11 FONDO I Palmitos oo e $287,899.75 $287,899.75 $287,899.75| 100% | 60% Contrato
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, .
' San José del Vergel (Colonia 22.779028
A LIDAD SAI E DEL VE!
4040172023 | 404017 ;?izA FONDoTuJOS RGEL San Joss del Vergel Stmenlare $1,298,092.18 $1,298,092.18 $1,298,092.18] 100% | 50% Contrato
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO RANCHITO DEL TANQUE 22.758118
404018 | ASAN MARTIN Ranchito del Tanque el $59,751.60 $59,751.60 $59,751.60] 100% | 50% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO ENTRONQUE TRANSITO " .
' San José del Vergel (Colonia 22.779249 e S
404019 2151851% ?\1 %ooL?nNIA DEL VERGEL SanJosis de Vol e UL B $119,503.20 $119,503.20 $119,503.20| 100% | 50% | Administracién directa
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO SAN MARTIN A SANATA 22658501
404020 | ANA DE ARRIBA Santa Ana de Arriba . $59,751.60 $59,751.60 $59,751.60] 100% | 50% | Administracién directa
103.539753
511 - FONDO lil -103.
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO ESTACION RUIZ NAYARIT 29.470400
404021 | A SANTA LUCIA DE LA SIERRA Santa Lucia de la Sierra fod 55370 $75,133.20 $75,133.20 $75,133.20] 100% | 50% | Administracién directa
511 - FONDO lIl , -104.
. MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO MALA NOCHE A FELIPE 22789772
404022 | ANGELES Mala Noche il dl= $75,133.20 $75,133.20 $75,133.20 100% | 50% | Administracién directa
511 - FONDO il -103.
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO SAN JUAN CAPISTRANO 22 653352
404023 | A PUENTE DE TEPETATITA San Juan Capistrano 1 0;1 105593 $59,751.60 $59,751.60 $59,751.60| 100% | 50% | Administraci6n directa
511 - FONDO Il -104.
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO VALPARAISO A 22650889
404024 | POTRERO DE GALLEGOS Potrero de Gallegos 5 $59,751.60 $59,751.60 $59,751.60| 100% 50% | Administracién directa
103.697830
511 - FONDO Il -103.
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO SAN MIGUEL A PUERTA 22927293
404025 | DE CADENA San Miguel 06 E16a47 $59,751.60 $59,751.60 $59,751.60] 100% | 50% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
MANTENIMIENTO DE CARRETER VALPARAISO, TRAMO LOBATOS A MALA NOCHE 22.819712 sk : 5
404026501 " FoNDO Il L BTN L Lobatos AEle $29,875.80 $29,875.80 $29,875.80| 100% | 50% |Administracion directa
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO IGLESIA DEL SANTO 20784417
404027 |NINO A SAN MIGUEL &~ > Valparaiso T $59,751.60 $59,751.60 $59,751.60| 100% | 50% | Administracién directa
511-FONDO Il & 7 st
MANTENIMIENTO D%CAPER 00745758 o
404028 [HUEJUQUILLA o Valparaiso 103.577699 $75,133.00 $75,133.00 $75,133.00| 100% 50% | Administraci6n directa
511 -FONDO Ill = -103.
MANTENIMIENTO DE'CALLES
404029 | ZARAGOZA : % Valparaiso %37 ;‘71‘1";2 $978,982.00 $978,982.00 $978,982.00] 100% | 50% | Administracién directa
511 -FONDO Il s n o CONOMICO :
P =y
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 404 Urbanizacion municipal
MES QUE INFORMA ABRIL

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS METIDO MENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN Fis MOD
MANTENIMIENTO DE CALLES EN VALPARAISO, LOCALIDAD VALPARAISO, CALLE 20.775796
404030 | ALAMEDA Valparaiso : $194,619.00 $194,619.00 $194,619.00| 100% | 50% | Administracién directa
. -103.566756
511 - FONDO lll
MANTENIMIENTO DE CALLES EN VALPARAISO, LOCALIDAD VALPARAISO, CALLE 22.768034
404031 [HIDALGO Valparaiso : $728,340.80 $728,340.80 $728,340.80| 100% | 50% | Administracién directa
: -103.570634
511 - FONDO Il
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, 22642542
404032-2023 | 404032 | LOCALIDAD SAN JUAN CAPISTRANO San Juan Capistrano ; ¢$1,304627.20| $1,324,627.20| $1,324,627.20 $1,324,627.20| $1,324,627.20| 100% | 50% Contrato
511 - FONDO Il -104:037651
404033-2023 | 404033 | REHABILITACION DE GAMINO EN VALPARAISO, LOGALIDAD LAS ANIMAS Las Animas 22490260 $026897.03|  $226,897.93|  $226,897.93]  $226,897.93|  $226,807.93| 100% | 50% Contrato
511 - FONDO lll -103.839322
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN VALPARAISO, LOCALIDAD COLONIA EL 22.770831
404034 | PEDREGAL Valparaiso 1 Oé 581831 0% | Administraci6n directa
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS 22918677
404035-2023 | 404035 | EN VALPARAISO, LOGALIDAD AMECA EL VIEJO Ameca el Viejo ! 0% Contrato
-104.009998
511 - FONDO Il
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD PAJARITOS - 2. .. . 7
404036 |1y " FONDO I Pajaritos vy $96.860.00]  $96,860.00]  $96,860.00]  $96,860.00|  $96,860.00| 100% | 50% |Administracién directa
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA LUCIA 22.469448
404038 | DE LA SIERRA Santa Lucia de la Sierra 1 04 217448 0% | Administracién directa
511 - FONDO Il -104.
REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD ACATITA DE ABAJO 5 : 22.296580
404039-2023 404039511 . FONDO Ill Acatita de Abajo -103.512624 0% Contrato
REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD PRESA DE ROSARITO % 22.467451
404040-2023 | 404040511 . FONDO Ill Presa del Rosarito 103.875224 0% Contrato
REHABILITACION DE CAMINO EN VALPXRRIS@,LOCALIDAD LA GRULLA 22.443852
404041-2023 | 404041 | ET A ENSO N s S La Grulla s 0% Contrato
REHABILITACION DE CAMINO E "yA 2 22.428739 .. = &
4040421541 _ FONDO Ill T{:) :"7@‘~ El Ventarrén -103.823940 0% | Administraci6n directa
REHABILITACION DE CAMING: ] 22.428581 e
404043541 _ FONDO Ill ;_} El Ventarrén -103.823940 0% | Administracién directa
S
DESAR
2 jun. 2023 15:41




MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo Ill Ramo 33

SUBPROGRAMA 404 Urbanizacion municipal

MES QUE INFORMA ABRIL

PROYEGTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANGE |
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  [“viensuyaL [acumuLADo| MENSUAL [AcumuLaDo| FIN | Fis MOD
‘ I $6,634,726.63| $1,666,133.13| $6,634,726.63| $1,666,133.13| $6,634,726.63
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33

SUBPROGRAMA 405 Electrificacion rural y de colonias pobres
MES QUE INFORMA ABRIL

2 jun. 2023 15:41

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  ["mensuaL [Acumurapo| mensuaL [acumurabo| N | Fis MOD
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN JUAN 22.645886
405001 405001 | CAPISTRANO San Juan Capistrano 5 $439,428.00 $439,428.00 $439,428.00| 100% 50% Contrato
511 - FONDO Il 104192510
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR EN 22798004
405002-2023 | 405002 | VALPARAISO, LOCALIDAD SAN JUAN DE ABAJO San Juan de Abajo : $158,507.62 $158,507.62 $158,507.62| 100% 50% Contrato
511 - FONDO il -103.548232
MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN VALPARAISO, LOCALDAD COL. VALLE 22.760433
405003-2023 | 405003 | EMPRENDEDOR Valparaiso : $276,632.24 $165,979.34 $165,979.34 $165,979.34 $165,979.34| 60% 30% Contrato
’ 511 - FONDO il -103.582679
$874,567.86 $165,979.34 $763,914.96 $165,979.34 $763,914.96
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 407 Infraestructura basica educativa
MES QUE INFORMA ABRIL

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO " \ENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | FiS MOD

MANTENIMIENTO ELECTRICO EN PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" EN VALPARAISO, 22.790365

407001 | LOCALIDAD COL. FRANGISCO I. MADERO Valparaiso 1G5 548189 $6,381.00 $6,381.00 $6,381.00| 100% | 70% | Administracion directa
511 - FONDO Ill -103.
MANTENIMIENTO SANITARIO EN PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" EN VALPARAISO, 22790365

407002 | LOCALIDAD VALPARAISO COL. FRANCISCO |. MADERO Valparaiso 105548180 $9,366.51 $9,366.51 $9,366.51| 100% | 70% | Administracion directa
511 - FONDO lll -103.
MANTENIMIENTO DE AULA EN PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" EN VALPARAISO, 22.790365

407003 | LOGALIDAD VALPARAISO COL. FRANCISCO I. MADERO Valparaiso Cotit s $10,975.70 $10,975.70 $10,975.70| 100% | 70% | Administracién directa
511 - FONDO lll -103.
CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN VALPARAISO, LOCALIDAD % .

} San José del Vergel (Colonia 22.779117 e .
DEL VERGE

407004 g?:‘ :JCI):%ENDO \|/I| L San José del Vergel) -103.502062 $85,280.01 $85,280.01 $85,280.01| 100% 65% | Administracién directa
MANTENIMIENTO DE AULA EN TELESECUNDARIA EN VALPARAISO, LOCALIDAD 23.088943

407005 | MILPILLAS DE LA SIERRA Milpillas de la Sierra penei $8,970.00 $8,970.00 $8,970.00 100% | 70% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
EQUIPAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA "2010 ANO DEL 22771165

407006 | BICENTENARIO" EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. EL PEDREGAL Valparaiso % esesan $8,400.00 $8,400.00 $8,400.00] 100% | 70% | Administracién directa
511 - FONDO lll -103.
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA "SALVADOR VARELA" EN 22765692

407007 | VALPARAISO, LOCALIDAD COL. CENTRO Valparaiso e $27,038.61 $27,038.61 $27,038.61| 100% | 60% | Administracién directa
511 - FONDO lll -103.
MANTENIMIENTO ELECTRICO EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN VALPARAISO, 22876815

407008 | LOGALIDAD JAMAICA Jamaica Sc5 95657 $5,314.00 $5,314.00 $5,314.00| 100% | 70% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA "LEONA VICARIO" EN 22469845

407009 | VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA LUCIA DE LA SIERRA Santa Lucia de la Sierra P e $6,240.00 $6,240.00 $6,240.00] 100% | 70% | Administracién directa
511 - FONDO Il -104.
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NINOS "ENRIQUE REBSAMEN" EN 292782581

407010 | VALPARAISO, LOCALIDAD COL. LOMAS DEL VALLE Valparaiso “G3.E6BT2 $50,260.01 $50,260.01 $50,260.01] 100% | 70% | Administracién directa
511 - FONDO llI v PYUNTs,, s
GONSTRUCCION DE TECH COMEDORESGQLAR/EN JARDIN DE NINOS 22 786950

407011 | 'XOCHITLQUETZALPILLI"EN VALPARAISO;LOGALIDAD COL. FRANGISCO I. MADERO Valparaiso 68 Erizon $112,722.67 $112,722.67 $112,722.67| 100% | 70% | Administracién directa
511-FONDO Il & 7 ) 2 '
CONSTRUCCION DE AULA EN ATORIA EMSAD EN VALPARAISO, 02 472641

407012 | LOCALIDAD SANTA LUGIA y Santa Lucia de la Sierra 104.011848 0% | Administracién directa
5{1-FONDO Nl = S -104.
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 407 Infraestructura basica educativa
MES QUE INFORMA ABRIL

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE l
No. OBRA No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS METIDO MENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN I Fis MOD
I $330,948.51 $330,948.51 $330,948.51
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PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33
SUBPROGRAMA 408 Mejoramiento de vivienda
MES QUE INFORMA ABRIL

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO " MENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL [ACUMULADO| FIN | Fis MOD
MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD " P
408001 | SAN MARTIN San Ma”‘",(,s'l“" Martin de la fgfgggigo $1,260.04 $1,260.04 $1.260.04| 100% | 60% | Administracion directa
511 - FONDO Il alma) -103.
CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA EN VALPARAISO, LOCALIDAD LOBATOS 2.82: .. % =
PTEITHY [iudliotasiot Lobatos s 18 $138,267.36 $138,267.36 $138,267.36| 100% | 60% | Administracin dirccta
MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD 22854237
408003 | COLONIA MORELOS Colonia Morelos - $1,260.00 $1,260.00 $1,260.00| 100% 60% | Administracién directa
2 -103.349619
511 - FONDO Il
$140,787.40 $140,787.40 $140,787.40
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 413 Aportaciones
MES QUE INFORMA ABRIL

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  [TMENSUAL JACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN [ Fis MOD
413001 | APORTACION PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE PAVIMENTAGIONES 2023 Valparaiso 2s700705 400043020  $413,888.00| $4,090,430.20]  $413,888.00| $4,090,430.20| 100% | 93% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.577646
P Cl PARAELP R MU PAI Vi NDA 2023 z 2 .. 4 .
aig00a|f IPT A OUEARAEL PROGREMAMLINIGIPAL D% IEHRA Valparaiso el 41.788.87505| $1788,875.05 $1,788,875.05| $1,788,875.05| $1,788,875.05 100% | 58% |Administracién directa
APORTACION PARA REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, TRAMO 22766765
413003 | ATOTONLGO ARIO VERDE LOCALDAD ATOTONILCO Atotonilco oA $1.12694566| $1,126,045.66| $1,126945.66| $1,126,945.66| $1,126,945.66| 100% | 50% | Administracion directa
Ul -103.
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$7,006,250.91

$3,329,708.71|  $7,006,250.91

$3,329,708.71| $7,006,250.91
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