PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 401 Agua potable
MES QUE INFORMA MARZO

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS METIDO MENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN Fis MOD
401001 SO RO OF AGUA POTABLE 0% | Administracién directa
REHABILITACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO,
401002 | LOCALIDAD LA FLORIDA La Florida Ry $191,315.20 $4,31520|  $191,315.20 $4,31520|  $191,315.20| 100% | 60% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO,
401003 | LOCALIDAD LOBATOS Lobatos fgfi?ﬁ $5,412.00 $5,220.00 $5,412.00 $5,220.00 $5,412.00| 100% | 53% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.40919
AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOCALIDAD . 22.642005 . . )
401004 | SAN JUAN CAPINSTRANO San Juan Capistrano g $252,800.19 $252,800.19 $252,800.19 100% | 60% |Administracién directa
511 - FONDO Il -104.
REHABILITACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, . 22666045 . . )
401005 | LOCALIDAD SANTA ANA DE ABAJO Santa Ana de Abajo 103.559051 $13,680.00 $13,680.00 $13,680.00| 100% | 60% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
Agne| P SN DENORIAEN VALBARAISR, LOGALIDADIFELIFEANGELES Felipe Angeles (Pastores) _fggi%}is $10,148.00 $10,148.00 $10,148.00] 100% | 60% | Administracién directa
EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, . 22.593355 . . .
401007 | LOCALIDAD PALMITOS Palmitos 103.725540 $13,680.00 $13,680.00 $13,680.00| 100% 60% | Administraci6n directa
511 - FONDO Ii -103.
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, 23.017392
401008  |401008 |LOCALIDAD CORRALITOS Corralitos T $257,111.68 $257,111.68 $257,111.68| 100% | 60% Contrato
511 - FONDO Il -104.
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, 22.728180
401009  [401009 |LOCALIDAD VICENTE ESCUDERO Vicente Escudero (Viudas) e $179,681.68 $179,681.68 $179,681.68| 100% | 60% Contrato
511 - FONDO Il -103.
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN VALPARAISO, LOCALIDAD PRESA DE
401010-2023 | 401010 |ROSARITO Presa del Rosarito ot $912,287.20|  $320,465.50|  $320.46550|  $329.46550]  $320.465.50| 36% | 40% Contrito
511 - FONDO i -103.
$1,836,115.95|  $339,000.70| $1,253,204.25]  $339,000.70| $1,253,294.25
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PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUBPROGRAMA 402 Drenajes y letrinas

MES QUE INFORMA MARZO

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA [ No. | NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAs | METIDO  [yEnsuAL [AcumuLADO| MENSUAL |AcumuLADO| FIN [ Fis MOD
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD MILPILLAS DE LA 23.088824
402001 | SIERRA Milpillas de la Sierra 106 675286 $2,100.06 $2,100.06 $2,100.06| 100% 60% | Administraci6n directa
511 - FONDO Il -103.
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. 22.790307
402002 | MOVIMIENTO CIUDADANO Valparaiso 10&3 559085 $9,812.01 $9,812.01 $9,812.01| 100% 60% | Administracién directa
511 - FONDO Il TR
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD TROJES, CALLE 22822147
402003 | BECERRA Trojes 10'3 538982 $75,567.50 $75,567.50 $75,567.50| 100% 60% | Administracién directa
511 - FONDO Il TR
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. SANTO 22784090
402004 |NINO Valparaiso 1023 554458 $53,300.01 $26,216.00 $53,300.01 $26,216.00 $53,300.01| 100% 50% | Administraci6n directa
511 - FONDO Il FRrE
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. SANTA 22788822
402005 | CECILIA Valparaiso 106 566646 $8,590.03 $8,590.03 $8,590.03| 100% 50% | Administracién directa
511 - FONDO Il s
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. SANTA 22762532
402006 |RITA Valparaiso 1023 579575 $210.01 $210.01 $210.01| 100% 60% | Administracién directa
511 - FONDO Il s
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDA COL. VILLAS DEL 22.765314
402007 | SOL Valparaiso 1053 584254 $23,832.07 $23,832.07 $23,832.07| 100% 60% | Administracién directa
511 - FONDO Il s
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN JOSE DEL 1
: San José del Vergel (Colonia 22.778761 % —_—
VERGEL, CALLE MANZANO
402008 i FOggOElll San José del Vergel) -103.505367 $49,583.00 $49,583.00 $49,583.00| 100% 60% | Administracién directa
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD TEJONES @ 22.711785 .. 5 .
402009 511 - FONDO Il Tejones -103.582308 $46,012.00 $46,012.00 $46,012.00] 100% 60% | Administracién directa
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO; LOCALIDAD COL. ANTORCHA 22.789677
402010 | CAMPESINA Valparaiso 1053 565011 $94,050.00 $94,050.00 $94,050.00| 100% 60% | Administraci6n directa
511 - FONDO Il e
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. LAS 22.771655
402011 | CUMBRES i Valparaiso 105 585283 $78,410.08 $78,410.08 $78,410.08]| 100% 60% | Administracién directa
511 - FONDO Il Lot e
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANI ARIO El 22.823938 s 5 .
402012 511 - FONDO IlI o T‘ A Lobatos 103.413425 $3,717.00 $3,717.00 $3,717.00 $3,717.00 $3,717.00| 100% 50% | Administracién directa
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANlTARIO EN VALPARA(SO LOCALIDAD COL. LA 20.774329
402013 | MESITA Valparaiso 4 0% | Administracién directa
511 - FONDO Il 10855065
DE /,—7
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33

SUBPROGRAMA 402 Drenajes y letrinas

MES QUE INFORMA MARZO

PROYECTO COMPRO DEVENGADO - PAGADO AVANCE |
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO MENSUAL [AcumuLADO| MENSUAL |AcumuLADo| FIN | Fis MOD

I $445,183.77 $29,933.00 $445,183.77 $29,933.00 $445,183.77
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PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUBPROGRAMA 404 Urbanizacion municipal

MES QUE INFORMA MARZO

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  [vENsUAL [AcumuLADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | Fis MOD
anvgnry | SSTESIMENT BEGAHANG EIFVALRARAISO,| GEALIGAD RASDDIENIAZAMENTA. Paso de Huasamota oo $82,457.44 $82,457.44 $82,457.44| 100% | 60% |Administracién directa
EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN MIGUEL " .8287. .. . ;
404002 [y O NDO I San Miguel oo $12,600.00 $12,600.00 $12,600.00| 100% | 60% |Administracién directa
EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN VALPARAISO, LOCALIDAD TROJES 5 22.818633 .. . s
404003 [ EONDO Il Trojes Sl $93,996.10 $93,996.10 $93.996.10| 100% | 60% | Administracién directa
EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN VALPARAISO, LOCALIDAD COLONIA 22.854025
404004 | MORELOS Colonia Morelos : $7,738.03 $7,738.03 $7.738.03| 100% | 60% |Administracién directa
-103.351212
511 - FONDO Il
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN JOSE DEL "
: San José del Vergel (Colonia 22.779182 - o
RGEL
404005 |VERGEL e el cent $206,737.60 $29,881.60|  $206,737.60 $29,881.60|  $206,737.60| 100% | 60% |Administracion dirccta
REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN VALPARAISO, LOCALIDAD CIENEGA 22608913
404006 | GRANDE Ciénega Grande o $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00| 100% | 60% | Administracién directa
511 - FONDO |l -103.
REHABILITACION DE MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. 22770594
404007 | DEPORTIVA Valparaiso i o $10,641.50 $10,641.50 $10,641.50| 100% | 60% | Administracion directa
511 - FONDO Iil -103.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN VALPARAISO, LOCALIDAD TROJES 5 22. % 5 .
404008 [ 201 S FONDO NI Trojes o $40,990.00 $40,990.00 $40,990.00| 100% | 50% | Administracién directa
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. LAS 22.770887
404009 | AMERICAS Valparaiso v $2,100.06 $2,100.06 $2,100.06| 100% | 60% | Administracién directa
511 - FONDO Ill -103.
REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA 22767107
404010 | SIERRA San Pedro de la Sierra 10i3 939554 $4,200.00 $4,200.00 $4,200.00| 100% 60% | Administraci6n directa
511 - FONDO Iil -103.
AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA . @
! Santa Potenciana de Arriba 22.776299 .. . .
404011 POT%NCU\NA DE ARRIBA (Ciana de Arriba) -103.527738 $45,511.41 $45,511.41 $45,511.41| 100% 60% | Administracién directa
511 - FONDO Il
CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO ATOTONILCO - AMECA EL VIEJO, LOCALIDAD 22917748
404012 | AMECA EL VIEJO Ameca el Viejo o $150,300.01 $150,300.01 $150,300.01| 100% | 60% | Administracién directa
511 - FONDO Ill -104.
CONSTRUCCION DE GUARI‘{ICIONES Y BANQUﬁTAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD 22.471590
404013 | SANTA LUCIA DE LASIERRAY 11 Santa Lucia de la Sierra e $8,400.00 $8,400.00 $8,400.00| 100% | 45% | Administracién directa
511-FONDO Il -104.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUHA$¥N VALPARAISO, LOCALIDAD 20771446
404014 | COL. SIMON BOLIVAR? ! Valparaiso 10:,3 571976 $2,735.70 $2,735.70 $2,735.70| 100% 60% | Administraci6n directa
511 - FONDO Il ‘ -103.
CONSTRUCCION DE |NFHAESTRUCTURA PUBLICA KRA EL ACCESO Y ELAPOYO A 22826595
404015 | PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN VALPARAISO ‘OCALIDAD LOBATOS /—\ Lobatos " 307046 $69,963.92 $65,763.92 $69,963.92 $65,763.92 $69,963.92| 100% 60% | Administracién directa
511 - FONDO Il B =TUSH0/a4 [
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PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33
SUBPROGRAMA 404 Urbanizacion municipal
MES QUE INFORMA MARZO

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS METIDO MENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN Fis MOD
REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD PALMITOS . 22.593420
404016-2023 |404016 |1 EONDO NI Palmitos e $287,899.75|  $287,809.75|  $287,899.75|  $287,809.75]  $287,899.75| 100% | 0% Gontrato
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, & ¥
¢ San José del Vergel (Colonia 22.779028
54 LOCALIDAD SAN JOSE DEL VERGEL
4040172023 404017 |LOGALIDAD SA, s oy et $1,298,092.18| $1,208,002.18| $1,208,002.18| $1,298,002.18] §1,298,092.18| 100% | 30% Conltalo

MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO RANCHITO DEL TANQUE

404018 | A SAN MARTIN Ranchito del Tanque s $59,751.60 $59751.60|  $59.751.60|  $59,751.60|  $59,751.60] 100% | 30% |Administracién directa
511 - FONDO Il -103.
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO ENTRONQUE TRANSITO £ 5

d San José del Vergel (Colonia 22.779249 . S
DO A COLONIA DE EL

404019 FESADO A COLONIA DEL VERG S ol ot o $119,503.20]  $119503.20]  $119,503.20]  $119,503.20]  $119,503.20| 100% | 30% |Administracién directa
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO SAN MARTIN A SANATA

404020 | ANA DE ARRIBA Santa Ana de Arriba s $59,751.60|  $59,751.60|  $59,751.60]  $59,751.60|  $59,751.60| 100% | 30% | Administracién directa
511 - FONDO Ill -103.
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO ESTACION RUIZ NAYARIT

404021 | A SANTA LUCIA DE LA SIERRA Santa Lucia de la Sierra el $75,133.20 $75,133.20 $75,133.20 $75,133.20 $75,133.20] 100% | 30% | Administracién dirccta
511 - FONDO I -104.
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO MALA NOCHE A FELIPE

404022 | ANGELES Mala Noche bt $75,133.20 $75,133.20 $75,133.20 $75,133.20 $75,133.20] 100% | 30% | Administracién dirccta
511 - FONDO Il -103.
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO SAN JUAN CAPISTRANO . 22653352 o . )

404023 | A PUENTE DE TEPETATITA San Juan Capistrano YRt $59,751.60|  $59,751.60 $59,751.60 $59,751.60 $59,751.60| 100% | 30% | Administracién directa
511 - FONDO Ill -104.
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO VALPARAISO A

404024 | POTRERO DE GALLEGOS Potrero de Gallegos fgfgg;’ggo $59,751.60 $59,751.60 $59,751.60 $59,751.60 $59,751.60| 100% | 30% | Administracién directa
511 - FONDO Ii -103.
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO SAN MIGUEL A PUERTA . 22.927293 . ) )

404025 | DE CADENA San Miguel PR $59,751.60 $59,751.60|  $50,751.60|  $59,751.60 $59,751.60| 100% | 30% | Administracion directa
511 - FONDO Ii -103.

aganze | S WENMIENTO DECARRETERA ENVALPARMECLTRAMGILORATCS A MALANOCHE Lobatos 2819712 $29,875.80 $29,875.80 $29,875.80 $29,875.80 $29,875.80| 100% | 30% | Administracién dirccta
511 - FONDO Il -103.400780
MANTENIMIENTO DE CARHETERA EN VALPARA[SO TRAMO IGLESIA DEL SANTO

404027 | NINO A SAN MIGUEL ‘ Valparaiso A $59,751.60 $59.751.60|  $59,751.60|  $59,751.60|  $59,751.60| 100% | 30% | Administracién directa
511 - FONDO Il e -103.
MANTENIMIENTO DE CABHETEHA EN VAL RA(S/é

404028 | HUEJUQUILLA Valparaiso fg; g?;ggg $75,133.00 $75,133.00 $75,133.00 $75,133.00 $75,133.00| 100% | 30% | Administracién directa
511 - FONDO Ii -103.

404029 | ZARAGOZA Valparaiso eeglis $978,982.00|  $978982.00]  $978982.00|  $978.982.00|  $978,982.00| 100% | 30% |Administracién directa
511 - FONDO |l -103.
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PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUBPROGRAMA 404 Urbanizacion municipal

MES QUE INFORMA MARZO

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO [ MENsUAL [AcumuLADO| MENSUAL |AcUMULADO| FIN | Fis MOD
MANTENIMIENTO DE CALLES EN VALPARAISO, LOCALIDAD VALPARAISO, CALLE 22.775796
404030 | ALAMEDA Valparaiso E $194,619.00 $194,619.00 $194,619.00 $194,619.00 $194,619.00| 100% 30% | Administraci6n directa
511 - FONDO lli ~103.590750
MANTENIMIENTO DE CALLES EN VALPARAISO, LOCALIDAD VALPARAISO, CALLE 22.768034
404031 |HIDALGO Valparaiso : $728,340.80 $728,340.80 $728,340.80 $728,340.80 $728,340.80| 100% 30% | Administraci6n directa
511 - FONDO lli -108,570634
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, 22642542
404032-2023 | 404032 | LOCALIDAD SAN JUAN CAPISTRANO San Juan Capistrano : 30% Contrato
-104.097631
511 - FONDO il
REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LAS ANIMAS " 22.490266
404033-2023 | 404033 511 - FONDO Il Las Animas 103.839322 0% Contrato
$4,968,593.50 $4,316,867.25 $4,968,593.50 $4,316,867.25 $4,968,593.50

= & Pa) o a
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUBPROGRAMA 405 Electrificacion rural y de colonias pobres

MES QUE INFORMA MARZO

774

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO [ yviensuaL [acumuLabo| mensuaL [acumuLapo| N | Fis MOD
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN JUAN 22.645886
405001 405001 | CAPISTRANO San Juan Capistrano ; $439,428.00 $439,428.00 $439,428.00 $439,428.00 $439,428.00] 100% 30% Contrato

511 - FONDO Il AICHI0SH10
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR EN 22.798004

405002-2023 | 405002 | VALPARAISO, LOCALIDAD SAN JUAN DE ABAJO San Juan de Abajo - $158,507.62 $158,507.62 $158,507.62 $158,507.62 $158,507.62| 100% 30% Contrato
511 - FONDO lll -103.548232
MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN VALPARAISO, LOCALDAD COL. VALLE 22.760433

405003-2023 | 405003 | EMPRENDEDOR Valparaiso 103.582679 0% Contrato
511 - FONDO IlI -103.

$597,935.62 $597,935.62 $597,935.62 $597,935.62 $597,935.62

Vs 24
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PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUBPROGRAMA 407 Infraestructura basica educativa

MES QUE INFORMA MARZO

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS METIDO MENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN Fis MOD

MANTENIMIENTO ELECTRICO EN PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" EN VALPARAISO, 22790365

407001 | LOCALIDAD COL. FRANCISCO I. MADERO Valparaiso 1023 548189 $6,381.00 $6,381.00 $6,381.00| 100% 60% | Administraci6n directa
511 - FONDO Il -103.
MANTENIMIENTO SANITARIO EN PRIMARIA “LAZARO CARDENAS" EN VALPARAISO, 22790365

407002 | LOCALIDAD VALPARAISO COL. FRANCISCO I. MADERO Valparaiso 1023 548189 $9,366.51 $9,366.51 $9,366.51| 100% 60% | Administraci6n directa
511 - FONDO il -103.
MANTENIMIENTO DE AULA EN PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" EN VALPARAISO, 22790365

407003 | LOCALIDAD VALPARAISO COL. FRANCISCO |. MADERO Valparaiso 105 548189 -$10,975.70 $10,975.70 $10,975.70| 100% 60% | Administracién directa
511 - FONDO Il ks
CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN VALPARAISO, LOCALIDAD y

! San José del Vergel (Colonia 22.779117 ” i

SAN JOSE DEL VERGEL

407004 i ECHDT San José del Vergel) -103.502062 $85,280.01 $85,280.01 $85,280.01| 100% 60% | Administracién directa
MANTENIMIENTO DE AULA EN TELESECUNDARIA EN VALPARAISO, LOCALIDAD 23.088943

407005 | MILPILLAS DE LA SIERRA Milpillas de la Sierra 106 669664 $8,970.00 $8,970.00 $8,970.00| 100% 60% | Administracién directa
511 - FONDO Il e
EQUIPAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA "2010 ANO DEL 22771165

407006 | BICENTENARIO" EN VALPARAISO, LOCALIDAD COL. EL PEDREGAL Valparaiso 10- 538 $8,400.00 $8,400.00 $8,400.00| 100% | 60% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.586
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA "SALVADOR VARELA" EN 22765692

407007 | VALPARAISO, LOCALIDAD COL. GENTRO Valparaiso 1023 573267 $27,038.61 $12,017.60 $27,038.61 $12,017.60 $27,038.61| 100% 50% | Administraci6n directa
511 - FONDO Il -y
MANTENIMIENTO ELECTRICO EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN VALPARAISO, 22876815

407008 | LOCALIDAD JAMAICA Jamaica 10'3 499637 $5,314.00 $5,314.00 $5,314.00| 100% 60% | Administracién directa
511 - FONDO lll e
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA "LEONA VICARIO" EN 29 469845

407009 | VALPARAISO, LOCALIDAD SANTA LUCIA DE LA SIERRA Santa Lucia de la Sierra 104.217663 $6,240.00 $6,240.00 $6,240.00| 100% | 60% | Administracién directa
511 - FONDO Il TR
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NINOS "ENRIQUE REBSAMEN" EN 29782581

407010 | VALPARAISO, LOCALIDAD COL. LOMAS DEL VALLE Valparaiso 103.560672 $50,260.01 $50,260.01 $50,260.01] 100% | 60% | Administracién directa
511 - FONDO Il s
CONSTRUCCION DE TECHO COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NINOS 22786950

407011 |"XOCHITLQUETZALPILLI" EN VALPARAISO, LOGALIDAD COL. FRANCISCO |. MADERO Valparaiso 103.552798 $112,722.67 $112,722.67 $112,722.67| 100% | 60% | Administracién directa
511 - FONDO Il o -103.

/
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PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUBPROGRAMA 407 Infraestructura basica educativa

MES QUE INFORMA MARZO

r PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE I
No. OBRA No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS METIDO MENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN I Fis MOD
| $330,948.51 $12,017.60 $330,948.51 $12,017.60 $330,948.51
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUBPROGRAMA 408 Mejoramiento de vivienda

MES QUE INFORMA MARZO

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS METIDO MENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN Fis MOD

MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD 7 ”

408001 | SAN MARTIN San Martin (San Martin de (2 22ibdoded $1,260.04 $1,260.04 $1,260.04 $1,260.04 $1,260.04| 100% | 50% | Administracién directa

! Palma) -103.553470

511 - FONDO I

Angonz{SHRTUCCION DE TOMAPOMEILARINENALRARASO,EDCALAR LOEATOS Lobatos 22.824657 $138.267.36|  $138.267.36|  $138.267.36]  $138,267.36]  $138,267.36| 100% | 50% | Administracién directa
511 - FONDO Ii -103.407564
MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD 22854237

408003 | COLONIA MORELOS Colonia Morelos ' $1,260.00 $1,260.00 $1,260.00 $1,260.00 $1,260.00| 100% | 50% | Administracién directa
511 - FONDO Il -103.349619

$140,787.40|  $140,787.40|  $140,787.40|  $140,787.40]  $140,787.40

8 may. 2023 11:55
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PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33
SUBPROGRAMA 413 Aportaciones

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

MES QUE INFORMA MARZO

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS METIDO MENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN Fis MOD

AFORTAGION P ARAEL SROGRAMA MUNICIEAL DERAVIMENTACIONES 2023 Valparaiso aaiasinn $3.676,542.20|  $972.726.75| $3.676,542.20| = $972,726.75| $3,676,542.20| 100% | 79% | Administracién directa
511 - FONDO Il , -103.577646

g??i?}%}:\?of\lopﬁr/\ EL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA 2023 Valparaiso _?g;gg;gie 0% Adninistacisa dicecta
APORTACION PARA REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, TRAMO 22766765

ATOTONILCO A RIO VERDE LOCALIDAD ATOTONILCO Atotonilco = 0% Administracién directa
511 - FONDO Il “108,577846

$3,676,542.20]  $972,726.75| $3,676,542.20|  $972,726.75| $3,676,542.20
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