MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33

SUBPROGRAMA 401 Agua potable

MES QUE INFORMA MAYO

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA [ No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  ["MENSUAL [ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | Fis MOD
401001 | CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% _| Administraci6n dirccta
401002 | REHABILITACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, La Florida e 8 $191,315.20 $0.00|  $191,315.20 $0.00|  $191,315.20| 100% | 80% |Administracién directa
401003 [ CONSTRUCCION D RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, Lobatos oy $5,412.00 $0.00 $5,412.00 $0.00 $5,412.00| 100% | 70% |Administracién directa
401004 | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, LOGALIDAD | San Juan Capistrano Eryerroen $252,800.19 $0.00|  $252,800.19 $0.00|  $252,800.19| 100% | 80% |Administracién directa
' Zait0s |AEHARILITACICHDEDEROBIFD O TANQLIETE AGUA ENTURARA FH VALEARNED: Santa Ana de Abajo g $13,680.00 $0.00|  $13,680.00 $0.00]  $13,680.00| 100% | 80% | Administracién directa
401006 | MANTENIMIENTO DE NORIA EN VALPARAISO, LOCALIDAD FELIPE ANGELES Felipe Angeles (Pastores) _?g;i?g:‘l 28 $10,148.00 $0.00 $10,148.00 $0.00 $10,148.00| 100% 80% | Administracién directa
EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, y 22.593355 .. 3 %
sgigor|ERURAMIETobE B Palmitos e e $13,680.00 $0.00|  $13,680.00 $0.00|  $13,680.00| 100% | 80% |Administracién directa
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, . 23.017392
Tl T st aasal s, Corralitos T $257,111.68 $0.00|  $257,111.68 $0.00|  s257,111.68| 100% | s0% Contrato
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, . . 22.728180
aptood  |4ofonp|FERABLITACION DE POZO PROT Vicente Escudero (Viudas) i $179,681.68 $0.00|  $179,681.68 $0.00|  $179,681.68| 100% | 80% Contrato
a01010:2023 | 40101 [SSNSTRUCCION DE POZO FRORUNDO ENVALPARMED LOGALIDAT FRESADE Presa del Rosarito ool $912,267.20 $0.00|  $890,287.20 $0.00|  $890,287.20 98% | 5% Contrato
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, La Pila de las Oscuras (La 22.402823
avinrizznzs [daioli [RER IO B O e iAs e ooy e B go561068|  $9561068|  $9561068|  s95610.68]  s95610.68[ 100% | 35% Contrato
aonnzezoes |aaiofe [YANTENMSHTO AL SISTENA DERGUA ENTUSACK ENVALPARARO, L CGACIDAD B EI Chilar Lo g $5555820|  $55558.20| 95555820  $55558.20(  $55558.20| 100% | 30% Contrato
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO, . 22.777693 o i . .
401018 | D P e DL ascHi Valparaiso = $154184.30|  $15418430|  $154,184.30  $154,184.30|  $154,184.30| 100% | 35% | Administraci6n directa
$2,141,46013]  $305,353.18| $2,119,460.13|  $305,353.18] $2,119,460.13
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PROGRAMA 4 Fondo Ill Ramo 33
SUBPROGRAMA 402 Drenajes y letrinas
MES QUE INFORMA MAYO

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANGCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS METIDO MENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN Fis MOD
402001 | AMPLIAGION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOGALIDAD MILPILLASDELA | ipillas de la Sierra | $2,100.06 $0.00 $2,100.06 $0.00 $2,100.06| 100% | 80% |Administracién directa
Bl E Al LOCALIDA L o 2.790307 s " "
anz002 |PELABILITACION DEDRENBIE SARTTARIOEN¥ALBARALSG LOGALIDAR GO Valparaiso o $9,812.01 $0.00 $9,812.01 $0.00 $9,812.01| 100% | 80% |Administracién directa
402003 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD TROJES, CALLE Trojes 22.822147 $75,567.50 $0.00 $75,567.50 $0.00 $75,567.50| 100% 80% | Administracién directa
BECERRA -103.538982
4bz0p4,| AMPLIAGION DE DRENAJE GANITARIO EN VALPARAISG, LOGALIDAD GCL. SANTO Valparaiso sl $53,300.01 $0.00|  $53,300.01 $0.00|  $53.300.01| 100% | 70% |Administracion directa
402005 | FEHABLITAGION DE ORENAJE SANCTARIO EN VAL PARAISD, LOGALIBAD GOL. SANTA Valparaiso et B $34,690.03 $0.00|  $34,690.03 $0.00|  $34,690.03| 100% | 70% |Administracion directa
4oz | CORSTRUCCION DE ORENAIE SANITARID ER VALRARRIS, LOGAL BARCRL. SANTA Valparaiso ey $210.01 $0.00 $210.01 $0.00 $21001| 100% | 80% |Administracién directa
4gz0y7 | AMPLIAGION DEDRENAIE SANITARIO ENVALPARRISO, LOGALIDATOL ILLASIDEL Valparaiso et $23,832.07 $0.00|  $23,83207 $0.00|  $23,832.07| 100% | 80% |Administracion directa
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN JOSE DEL San José del Vergel (Colonia 22.778761 s 3 .
402008 VERGEL, CALLE MANZANO v AY UNTA San José del Vergel) -103.505367 $49,583.00 $0.00 $49,583.00 $0.00 $49,583.00| 100% 80% | Administraci6n directa
402009 | CONSTRUCCION DE DRENAJE %Nﬁéﬁ@‘éd ) ﬁég, LOCALIDAD TEJONES Tejones oo $46,012.00 $0.00 $46,012.00 $0.00|  $46,012.00| 100% | 80% |Administracion directa
AMPLIACION DE DRENAJE SAN\f T Al LIDAD COL. ANTORCHA ® 22.789677 2 g s .
402010 | AMFRESIA i(._f A5 f’t aLEaR f\c’ m&i"; Valparaiso el G $94,050.00 $0.00[  $94,050.00 $0.00|  $94,050.00| 100% | 80% | Administracion dirccta
CONSTRUCCION DE DRENAJEPL |AU Mlé& 'L@QALIDAD COL. LAS . 22.771655 o 5 3
402011 |SOMSTRY Ef QX 0] 15 Valparaiso forp 2 $78,410.08 $0.00|  $78,410.08 $000|  $78,410.08| 100% | 80% |Administracion directa
402012 | CONSTRUCGION DE DRENAJE SANITARIO®E Afminmso LOGALIDAD LOBATOS Lobatos Co 208872208  g18427528|  $20887228|  $184,27528|  $208,872.28| 100% | 65% |Administracion directa
DESARTOLLG BooHEm -103.413425
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIQ; RA|SO LOCALIDAD COL. LA . 22.774329 oS 3 s
4020131128 205 1 %‘v{?ﬁgd Valparaiso e $106,603.92|  $25.40400|  $106,603.92|  $25404.00]  $106,603.92| 100% | 60% |Administracién dirccta
402014 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VALPARAISO, LOGALIDAD TROIES, GALLE Trojes e $76.546.08|  $76546.08|  $76546.08|  $76546.08|  $76,546.08| 100% | 35% | Administracién directa
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 402 Drenajes y letrinas
MES QUE INFORMA MAYO

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANGE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

[ PROYECTO ] COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE _ |
No. OBRA | No. | NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  [TVENSUAL ]ACUMULADO| MENSUAL [ACUMULADO| FIN | Fis MOD
| $859,589.05 $286,225.36 $859,589.05 $286,225.36 $859,589.05
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PROGRAMA 4 Fondo lil Ramo 33
SUBPROGRAMA 404 Urbanizacion municipal
MES QUE INFORMA MAYO

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  [vENSUAL [ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | FiS MOD
404001 | MANTENIMIENTO DE GAMINO EN VALPARAISO, LOGALIDAD PASO DE HUAZAMONTA Paso de Huasamota | o s100601.44|  $27,144.00  s$100601.44| 92714400  $109,601.44| 100% | 80% |Administracién directa
404002 | EQUIPAMIENTO DE CANGHA PUBLICA EN VALPARAISO, LOCALIDAD SAN MIGUEL San Miguel fg;’gﬁ‘g%‘ ) $12,600.00 $0.00 $12,600.00 $0.00 $12,600.00| 100% | 80% | Administracién directa
404003 | EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN VALPARAISO, LOCALIDAD TROJES Trojes -fgSB;ISggg?g $93,996.10 $0.00 $93,996.10 $0.00 $93,996.10| 100% 80% | Administracién directa
404004 {EQLIEAMENTO BEGARGHK EUBLIGA EN VALPARAIST, LOBALIAD CALOHIA Colonia Morelos =y $7,738.03 $0.00 $7,738.03 $0.00 $7,738.03| 100% | 80% |Administracién directa
404005 CONSTRIGGION O CANCEA PUBLIGA EN VALRARAISO; KAGAUDANIEAN.ORE GEL, |'Sandoss ngg\ge;f’slefggﬂ)""ia e $299.249.60|  $92512.00|  $299,249.60|  $92,512.00|  $299,249.60| 100% | 80% | Administracién directa
404006 | PEAGILITACION DE GANGHA PUBLIGAEN VALPARMSU, LOGALIDAD GIENESH Ciénega Grande gl $9,000.00 $0.00 $9,000.00 $0.00 $9,000.00| 100% | 80% |Administracién directa
ason | PEHABILITASION i MIKIGERATIYO EX VALRARAISS, LOGALIDAD COL: Valparaiso el $10,641.50 $0.00|  $10,641.50 $000|  $10,641.50| 100% | 80% |Administracién directa
404008 | CONSTRUGGION DE MURO DE CONTENCION EN VALPARAISO, LOCALIDAD TROJES Trojes o $73864.40|  $15126.40|  $73864.40|  $15,126.40|  $73,864.40| 100% | 70% |Administracion directa
ansags [ SONSTRUCSION DE HURO B GONTENGIGN EX VALRARAISO, LOGALIPAD GOL AS Valparaiso i $2,100.06 $0.00 $2,100.06 $0.00 $2,100.06| 100% | 80% |Administracién directa
qw0p | ECEABITEGION D= CAVNG ERIJALPARAISO, LOBALIGAD SN PEDRODELA San Pedro de la Sierra e, $4,200.00 $0.00 $4,200.00 $0.00 $4,200.00| 100% | 80% | Administracién directa
anyy |AUPLIACION DE RARGUE PUBLICOEN VALPARAISS, LOCATIRADIEANTA Sa"‘a‘(gf;ﬁ;‘fj:’zgga’)‘mba er e $45,511.41 $0.00|  $45,511.41 $0.00|  $45511.41| 100% | 80% |Administracion directa
apuora| S RUCEoN VAR ENOAHIN OSRNG0 ANECR B LEBALDAR Ameca el Viejo e $150,300.01 $0.00|  $150,300.01 $0.00|  $150,300.01| 100% | 80% | Administracin directa
atao1e | SONSTRUCCION DECUARNSIONES I BANGIIETASTEN VALPARRISD, EOGALIDAD Santa Lucia de la Sierra ot $8,400.00 $0.00 $8,400.00 $0.00 $8,400.00| 100% | 60% | Administracién directa
404014 g8{_“;%%‘1'3%?,\[,’,ERGUA«F*\':{,C‘“’::&E,%g o %ETAS ENVALPARAISO, LOGALIDAD Valparaiso ey N $2,735.70 $0.00 $2,736.70 $0.00 $2,735.70| 100% | 80% |Administracién directa
404015 | SOOI g,i%dg [RUCTURAR AgA %Q ke i Lobatos g $69,963.92 $0.00|  $69,963.92 $0.00|  $69,963.92| 100% | 80% | Administracion directa
5 N . 22.593420
404016-2023 | 404016 | REHABILITAGION oe&m@m N ls?‘(’;oqgquD PALMITOS Palmitos e $287,899.75 $0.00|  $287,899.75 $0.00|  $287,899.75| 100% | 70% Contrato
4040172028 [40800T Eggf;gxg%gﬂ?gsg%ﬁ?gﬂﬁi : rBeronvaEyalpaRae, | an oo ot datvorgel) e $1,298,092.18 $0.00| $1,298,092.18 $0.00| $1,298,092.18 100% | 60% Contrato
goapsa MANTERIBERTO "mﬁ“ﬂ?ﬁ'ﬁ‘gﬁiﬁ’?ﬂ@?@w”o RANCHITODELTANQUE | Ranchito del Tanque jﬁgﬂggﬁﬁ $59,751.60 $0.00|  $59,751.60 $0.00|  $59,751.60| 100% | 60% |Administracién directa
' 3021 - 2024 7 3
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33
SUBPROGRAMA 404 Urbanizacion municipal
MES QUE INFORMA MAYO

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANGE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS METIDO MENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | Fis MOD
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO ENTRONQUE TRANSITO | San José del Vergel (Colonia 22.779249 s 3 .
agang | o CHIMERIO o CHHEETER San dows deyoroel] il $119,503.20 $0.00[  $119,503.20 $0.00|  $119,503.20| 100% | 60% | Administracion directa
4onez0) | A TNMIERTO DE CARRETERA EN VALRARAISO: TRAMOSAN MARTIN ASANATA Santa Ana de Arriba G $59,751.60 $0.00|  $59,751.60 $0.00|  $59,751.60| 100% | 60% | Administracién directa
AR |t B e S A B YALEARAISE, TRAMOESTACION RUZNAYARIT | oypi ol el Siorie oyl $75,133.20 $0.00|  $75,133.20 $0.00|  $75,133.20| 100% | 60% [ Administracién directa
doqazz | L TEIMENTO DE GRRARTERAEN VALPARAISO, TRAMO MALA NDGHE A FELIPE Mala Noche e $75,133.20 $0.00|  $75,133.20 $0.00[  $75133.20| 100% | 60% [ Administracién directa
VAL . 22, o
goaoes NN MIETONE SARKETERA EN VALPARAISQ, TRAMD SANJUAN EAPISTRANG San Juan Capistrano ey $59,751.60 $0.00|  $59,751.60 $0.00|  $59,751.60| 100% | 60% | Administracién directa
A S R RETERAEN VALPARAISS, TR/ANED VALRARAIILA Potrero de Gallegos o d $59,751.60 $0.00|  $59,751.60 $0.00|  $59,751.60| 100% | 60% | Administracion directa
404025 | MANTELINENTO DE CARRETERAEN VALPARAISO, TRAMO SAN WISUEL A PUERTA San Miguel e £l $59,751.60 $0.00|  $59,751.60 $0.00|  $59,751.60| 100% | 60% | Administracion directa
DE CADENA -103.516347
404026 | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO LOBATOS A MALA NOCHE Lobatos -%38‘1183;20 $29,875.80 $0.00 $29,875.80 $0.00 $29,875.80| 100% 60% | Administracién directa
22.784417 o
404027 | NARTENIMENTO DE GARRETERAEN VALFARAISO; TRAMO IGLESIADEL SANTO Valparaiso boriieenc 8 $59,751.60 $0.00|  $59,751.60 $0.00|  $59,751.60| 100% | 60% [ Administracién directa
. ot o
404023 | MANTENMIENTO DE CARRETERA EN VALPARAISO, TRAMO VALPARAISO A Valparafso b $75,133.00 $0.00[  $75,133.00 $0.00|  $75133.00| 100% | 60% |Administracién directa
NTENIMIENTO DE CALLES EN VALPARAISO, LOCALIDAD VALPARAISO, CALLE . 22.771104 . . 5
404029 | YRNIENIAENTO DE O Valparaiso ol a $978,982.00 $0.00[  $978,982.00 $0.00|  $978,982.00( 100% | 60% [ Administracion directa
404030 | XPATENMIENTO DE CALLES EN VALPARAISO, LOCALIDAD VALPARAISO, CALLE Valparaiso colinr $194,619.00 $0.00|  $194,619.00 $0.00|  $194,619.00| 100% | 60% [Administracion directa
ALAMEDA -103.566756
404051 |AITERIIMERTIS DEGALLES ENVALRARAISO, FOCALIDAGVALPARAISD, GALLE Valparaiso e $728,340.80 $0.00|  $728,340.80 $0.00|  $728,340.80| 100% | 60% | Administracion dirccta
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO, . 22.642542
040s:e028 | 4ndose]CONSTRIICOION OE TEGHADD EN San Juan Capistrano g $1,324,627.20 $0.00| $1,324,627.20 $0.00|  $1,324,627.20( 100% | 60% Contrato
404033-2023 [ 404033 [REHABILITACION DE CAMING EN YALPARAISGLOGALIDAD LAS ANIMAS Las Animas el $226,897.93 $0.00|  $226,897.93 $0.00|  $226,897.93| 100% | 60% Contrato
4o i B -103.839322
I3 T
4040342023 | 404034 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN VAL FARNSG S 0CALIDAD GOLONIA EL Valparaiso e i $299,280.00|  $299,280.00]  $299,280.00|  $299,280.00|  $299,280.00| 100% | 35% Contrato
PEDREGAL @ JE -103.581831
GONSTRUCCION DE TECHAGO ENBSPAGIO MU . 22.918677
4040352023 [404035 | SONSTRUCCION DE T Auog MIECAEL Ve Ameca el Viejo forsip 0 $1,366,210.30]  $914,261.83|  $914,261.83  $914,261.83|  $914,261.83| 67% | 35% Contrato
E e i, 22657512 o
404036 | MANTENIMIENTO DE CAMING ENMiAL Pajaritos koo $96,860.00 $0.00|  $96,860.00 $0.00[  $96,860.00( 100% | 60% | Administracion directa

28 jun. 2023 10:19

DESARRCLL( I OMICO
Y €0C (L
2021 - 2024 =




MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33

SUBPROGRAMA 404 Urbanizacion municipal

MES QUE INFORMA MAYO

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS METIDO MENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN Fis MOD
404037 | CONSTRUCCION DE VADP EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL TEJUJAN El Tejujan $8,746.40 $8,746.40 $8,746.40 $8,746.40 $8,746.40| 100% 35% | Administracién directa
40dpaa | CONSTRUGCION O PARGUE PUBLIGO EN VALEARAISO, LOGALIDADSANTALUGIA. | ganta Lucla:de (o Serra s $31.84000|  $31,860.00|  $31,840.00|  $31,840.00|  $31,840.00| 100% | 35% [ Administracién dirccta
404039-2023 | 404039 | REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD ACATITA DE ABAJO Acatita de Abajo -?(2)322?22(2)4 $324,819.30 $324,819.30 $324,819.30 $324,819.30 $324,819.30| 100% 35% Contrato
404040-2023 | 404040 | REHABILITACION DE GAMINO EN VALPARAISO, LOGALIDAD PRESA DE ROSARITO Presa del Rosarito et $534,209.68|  $534,2090.68|  $534,209.68|  $534,20068|  $534,200.68| 100% | 35% Contrato
404041-2023 | 404041 | REHABILITACION DE GAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD LA GRULLA La Grulla e $305,655.37|  $305,665.37|  $305,655.37|  $305,655.37|  $305,655.37| 100% | 35% Contrato
404042-2023 | 404042 | REHABILITACION DE GAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL VENTARRON El Ventarrén ety $350316.50|  $350,316.50|  $359,31650|  $359,316.50|  $359,316.59| 100% | 35% Contrato
404043-2023 | 404043 | REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO, LOCALIDAD EL ZAPOTE El Ventarrén _?g;gggglo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% Contrato
- $9,000,676.67| $2,913,001.57| $9,547,728.20| $2,013,001.57| $9,547,728.20]
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33

SUBPROGRAMA 405 Electrificacion rural y de colonias pobres

MES QUE INFORMA MAYO

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  ["MENSUAL [ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | FiS MOD
405001 |4osgon |AMPLIACION DE ELEGTAIFICAGION EN VALPARAISD, LOGALIGAD AN AN San Juan Capistrano Frorot $439,428.00 $0.00|  $439,428.00 $0.00|  $439,428.00| 100% | 60% Contrato
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR EN " 22.798004
405002-2023 [ 405002 | SO C O D RS SAN SUAN.DE ABAIO San Juan de Abajo i $158,507.62 $0.00|  $158,507.62 s0.00|  $158,507.62| 100% | 60% Contrato
405003:2023 | 405003 | MANTENIMENTO DE ELEGTRIFICACION EN VALPARAISO, LOGALDAD GOL VALLE Valparaiso et so76.632.24| 93208034  $198,068.68|  $32,080.34|  $198,068.68| 72% | S50% Contrato
$874,567.86|  $32,089.34|  $796,00430]  $32,089.34|  $796,004.30 }
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PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUBPROGRAMA 407 Infraestructura basica educativa

MES QUE INFORMA MAYO

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS METIDO MENSUAL | ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN Fis MOD
g7 |F I N O ELEC TR DR R A LA 2RO G BREAS ENVALE AT, Valparafso kb $6,381.00 $0.00 $6,381.00 $0.00 $6,381.00| 100% | 80% [ Administracién dirccta
aazoop | MATEMERTO SARTARID EH EAIMARIA S AZAHO CAHDENAS ENVALRARAISO: Valparaiso ke $9,366.51 $0.00 $9,366.51 $0.00 $9,366.51| 100% | 80% |Adminisuracién dirceta
goziag| IANTENMENTO DE AULA B FRIGARI L I2AR0 Gy RRERAS ENVALEARAIEO, Valparaiso Sl $10,975.70 $0.00|  $10,975.70 $0.00]  $10975.70 100% | 70% |Administracion dirccta
4703 {COeTACCION CE AULKERTRLEBACHILLERRTO EN VAIFARAISO,LOCALIGED | Sa<ioes Jg‘:g\gee’f’\‘jgggl')°”ia e f $127,573.61|  $42,293.60|  $127,57361|  $42,293.60|  $127,573.61( 100% | 70% |Administracién directa
Ai7o0s | ATENMIENTODE ALAER TELESEGUNDARIAEN VALEARNISO; LOOALIGRD Milpilas de la Sierra e $8,970.00 $0.00 $8,970.00 $0.00 $8,970.00| 100% | 80% [ Administracién directa
407005{ SUPAMIENTOBE CANGH: DEPCETIVA EN PRUIMEIR f0 Alio b Valparaiso e $8,400.00 $0.00 $8,400.00 $0.00 $8,400.00| 100% | 80% | Administracién dirccta
T o e s o SAnDAFERME LN FEMAIA ALIGO DR ARELATER Valparaiso it $27,038.61 $0.00|  $27,038.561 $0.00|  $27,038.61| 100% | 70% |Administracién dirccta
407008 {00 ADAD JAMAIGA 0 MARIATEMILIANG ZAPATA ENVALPARAIS, Jamaica g $5,314.00 $0.00 $5,314.00 $0.00 $5,314.00| 100% | 80% |Administracién dirccta
Ul e Nf},ﬁ?g’;‘:iﬁ%%"&m LEGRAVICARILTEN Santa Lucia de la Sierra e $6,240.00 $0.00 $6,240.00 $0.00 $6,240.00| 100% | 80% | Administracién dirceta
407010 sgypif;;{ggj?gggggg}f;gm L ;gbﬁ'gos "BHFIGUERESSAMERFER Valparaiso e $50,260.01 $0.00|  $50,260.01 $0.00|  $50,260.01| 100% | 80% [Administracion directa
407011 &%’tﬂ?ﬁggé?%ﬁ%?*ﬁb’%&%P 1%?%8-&%%&%%%‘3%3%&?&% | MADERO Valparaiso At $112,722.67 $0.00]  $112,722.67 $0.00|  $112,722.67| 100% | 80% | Administracién directa
s07012| SONSTRUCCION DE AlA ERGCTERS ’HE%A%“'A EMEAD ENNALEARASO: Santa Lucia de la Sierra AN $37,34000|  $37,34000|  $37,340.00|  $37,340.00|  $37,340.00( 100% | 30% [Administraci6n directa
407013 ?,"Q{‘JTEENL'“cfg,}%f}ﬁﬁiﬁ‘%;%ﬁgg@m&m‘° REAAGHIHLSHES Valparaiso oo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracion dirceta
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33

SUBPROGRAMA 407 Infraestructura basica educativa

MES QUE INFORMA MAYO

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE |
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  ["yiensuaL [acumuLapo| MENSUAL [AcumuLapo| FIN | Fis MOD
I $410,582.11 $79,633.60 $410,582.11 $79,633.60 $410,582.11
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PROGRAMA 4 Fondo Il Ramo 33

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUBPROGRAMA 408 Mejoramiento de vivienda
MES QUE INFORMA MAYO

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA [ No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO [ vensuaL [AcumuLapo| MENsUAL |acumuLapo| FIN | Fis MOD
MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA EN 01 VIVIENDA EN VALPARAISO, LOCALIDAD San Martin (San Martin de la 22.693429 g . .
408001 SAN MARTIN Palma) -103.553470 $1,260.04 $0.00 $1,260.04 $0.00 $1,260.04| 100% 80% | Administraci6n directa
408002 | CONSTRUGCION DE TOMA DOMIGILIARIA EN VALPARAISO, LOGALIDAD LOBATOS Lobatos e $138,267.36 $0.00[  $138,267.36 $0.00|  $138,267.36| 100% | 70% |Administracién directa
aaanoa | AR TENMIENTE DEFOSA SERTIGKEROT VIVIENDA ERYALPARAISO,L OCACIDAD Colonia Morelos e $1,260.00 $0.00 $1,260.00 $0.00 $1,260.00| 100% | 70% |Administracién directa
408004-2023 | 408004 | REHABILITACION EN 31 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOCALIDAD AMECA EL VIEJO Ameca el Viejo ﬁgfgggggs $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% Contrato
408005-2023 | 408005 | REHABILITACION EN 21 VIVIENDAS EN VALPARAISO, LOGALIDAD SAN ANTONIO DE San Antonio de Padua e $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% Contrato
) $140,787.40 $0.00]  $140,787.40 s0.00]  s140,787.40]
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PROGRAMA 4 Fondo Ill Ramo 33

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUBPROGRAMA 412 Gastos indirectos

MES QUE INFORMA MAYO

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS METIDO MENSUAL [ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN [ FiS MOD
412002 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER SE TM QR25459249H Valparaiso -?337?3?236 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% Administraci6n directa
412004 | ARRENDAMIENTO DE VHEICULO JAC GML FRISON MT L3014725 Valparaiso -?(2)37233226 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% Administraci6n directa
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33
SUBPROGRAMA 413 Aportaciones
MES QUE INFORMA MAYO
PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS METIDO MENSUAL | ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN Fis MOD
413001 | APORTAGION PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE PAVIMENTACIONES 2023 Valparaiso i s $4564.736.20|  $474306.00 $4,564,736.20|  $474,306.00| $4,664,736.20| 100% | 95% |Administracion directa
413002 | APORTAGION PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA 2023 Valparaiso frr il $3,086.949.47| $1.208,074.42| $3,086,940.47| $1,208,074.42| $3,086,949.47| 100% | 70% |Administracién directa
1008 | A N A O e, AreiooTRAND Atotonilco bt $1,126,945.66 $0.00| $1,126,945.66 $0.00| $1,126,945.66| 100% | 70% |Administracion directa
N $8,778,63133| $1,772,380.42] $8,778,631.33] $1,77238042| $8778631.33)
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PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUBPROGRAMA 414 Rendimientos financieros

MES QUE INFORMA MAYO

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  [TMENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL [ACUMULADO| FIN | FiS MOD
414001 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS Valparaiso - pdag A $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
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PROGRAMA 4 Fondo lll Ramo 33
SUBPROGRAMA 415 RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

MES QUE INFORMA MAYO

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA No. | NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS METIDO MENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN Fis MOD
415001 |RECURSOS DE EJERGICIOS ANTERIORES Valparafso el $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% | Administracién directa
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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